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Resumen 
 En primer lugar se ha elegid  un solar en l municipio de 
Benigánim, para la ejecución de una nave industrial sin uso mediante 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante. Se realizará 
un análisis de los aspectos relativos a su ejecución.  
 También se realizará un análisis de las ventajas y desventajas de 
dicha construcción mediante la estructura metálica combinada con 
otras soluciones constructivas, realizando un estudio de las distintas 
elecciones existentes en el mercado. 
 Para poder conseguir los objetivos se ha realizado una 
recopilación de la suficiente información, ideas, distintos proyectos ya 
ejecutados, etc.,  y se ha desarrollado el proyecto que a continuación se 
expone.  
Abstract 
 First, chose a site in the municipality of Benigánim for the 
implementation of a warehouse unused by metal frame and composite 
floor of decking. An analysis of the aspects of its implementation shall 
be made. 
 An analysis of the advantages and disadvantages of this 
construction is also done through the metal frame combined with other 
constructive solutions, conducting a study of the different elections on 
the market. 
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 To achieve the objectives has made a compilation of sufficient 
information, ideas, and executed different projects, etc., and has 
developed the project outlined below. 
Palabras clave: Nave industrial sin uso específico, Construcción, 
Estructura metálica, Análisis, ventajas y desventajas / industrial building 
without specific use, Construction, Steel structure, analysis, advantages 
and disadvantages 
  
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.3/259 
Agradecimientos 
 A aquellas personas que han hech  posible que haya llegado 
hasta aquí, mis padres, y también  todo aquel que me ha acompañado 
durante los años de carrera, de modo directo o indirecto.  
  
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.4/259 
Acrónimos utilizados 
BIM: Building Information Modeling 
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DB: Data Base 
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C pítul  1. 
1. Introducción  
1 OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 El objeto del presente proyecto es el de diseñar la estructura de 
una nave industrial sin uso específico, así como toda su envolvente, es 
decir, cerramientos externos y cubierta, para su posible venta o 
alquiler, en una parcela situada en el polígono industrial de la localidad 
de Benigànim, población que se encuentra en la "Vall d'Albaida" a unos 
20 km de Xàtiva. 
 La parcela ocupa una superficie de 3.762 m2, tal y como figura 
en los planos de ocupación del solar, y consideraremos que dispone de 
abastecimiento de agua, red de saneamiento y suministro de energía 
para los trabajos que se tengan que realizar in-situ. El terreno está 
limitado por el norte y sur por parcelas sin edificar, por el oeste limita 
con una parcela edificada por una nave industrial, y por el este con la 
calle Forn del Vidre, la cual será la vía de acceso a la obra para la 
maquinaria y el personal. 
 Para realizar dicha nave se tendrá que estudiar, previo diseño 
de la misma, los distintos tipos de materiales estructurales que 
actualmente nos ofrece el mercado, eligiendo el más adecuado para 
nuestro caso en concreto, así como analizar el sistema de cimentación 
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que más se adapta a los elementos estructurales utilizados y a los datos 
geotécnicos del terreno. 
 Una vez elegidos los elementos estructurales se procederá a su 
descripción y a la comprobación de la capacidad resistente de los 
principales, teniendo en cuenta la normativa vigente en el sector y las 
cargas variables y permanentes aplicadas. Finalmente se hará, teniendo 
en cuenta el tipo de estructura utilizada, la elección y el seguimiento del 
proceso de montaje y de los sistemas de seguridad necesarios que hay 
que cumplir. 
 También se considera objeto del proyecto el diseño y el cálculo 
de la instalación de saneamiento, así como la realización de los 
acabados interiores y la colocación de las puertas y ventanas, por tanto, 
realizaremos un cuadro de carpintería adjunto a los planos. 
  Metodología: Para el desarrollo del proyecto, me he 
documentado sobre las normas urbanísticas de Benigànim, para la 
correcta ejecución de la nave industrial en cumplimiento con dicha 
normativa. He recopilado información y proyectos de naves industriales 
de profesores y Arquitectos Técnicos con experiencia. 
 Una vez recopilada la información, empecé a diseñar ideas y a 
estructurarlas y finalmente realicé la redacción de mi proyecto. 
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2 ANTECEDENTES 
2.1 Introducción y Estado del arte. 
Como ya hemos indicado en el punto 1.1 , el objeto del presente 
proyecto es el de diseñar la estructura de una nave industrial en una 
parcela de la localidad de Benigànim, por lo que el primer paso a 
realizar tiene que ser el de definir la nave a construir, indicando en todo 
momento nuestras necesidades estructurales. De esta forma podremos 
hacer el estudio de los distintos materiales que pueden conformar la 
estructura de nuestra nave y elegir el que mejor se adapta a esas 
necesidades. 
 Las naves industriales nacieron durante el siglo XVIII, con el 
inicio de la Revolución Industrial. Las ciudades se transformaron 
sustancialmente: aparecieron las grandes chimeneas, los obreros y las 
fábricas. La sociedad se industrializó y, con ella, el paisaje urbano de las 
ciudades, gobernadas por fábricas y naves industriales.  
 Los gremios fueron desapareciendo lentamente, sustituidos por 
las grandes fábricas, en las que el trabajo a mano se complementaba 
con sofisticada maquinaria que un siglo atrás habría parecido cosa de 
brujería. Las fábricas se impusieron a la economía y con ellas 
aparecieron las naves industriales, un apoyo para la producción en serie 
que había nacido con el estallido de la Revolución Industrial. 
 Las primeras naves industriales eran espacios poco diáfanos, 
con una iluminación y una ventilación muy pobre. Las estructuras de 
estas naves industriales solían ser de madera y se apoyaban en muros 
de carga, coronadas por bóvedas cuyo peso se distribuía en vigas de 
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madera que al principio no podían estar a más de seis metros entre 
ellas. 
 La arquitectura fue evolucionando a medida que lo hacían las 
necesidades de una economía industrializada, y se aprovechó de los 
desarrollos de la industria siderúrgica para mejorar las estructuras de 
los nuevos edificios, incluidas fábricas y naves industriales. Gracias a 
estos avances en el sector del acero, se pudieron construir naves 
industriales más diáfanas y más luminosas y ventiladas. 
 A esos avances les siguió la invención del hormigón armado, un 
hormigón prefabricado muy resistente que con el paso de los años ganó 
mucho terreno en el ámbito industrial, en especial en la construcción 
de naves industriales. 
 Actualmente la mayoría de las naves industriales están 
construidas con hormigón armado o están construidas prácticamente 
en su totalidad con metal, y están situadas en los polígonos industriales. 
Su proliferación a partir de los años noventa hizo necesaria una 
legislación para regular dónde se construían las naves industriales y qué 
tipo de actividades podían albergar, que a día de hoy, tanto pueden ser 
naves industriales (almacenes) como comerciales (supermercados).  
 - Los indicios de la revolución industrial en España: 
 La industria textil fue el motor de la revolución industrial en 
Gran Bretaña y así ocurriría en España, sobretodo en Cataluña que 
gozaba de una tradición manufacturero textil desde la Edad Media con 
un paréntesis durante la invasión napoleónica. Además, a partir de 
1820 con la pérdida de las colonias, el mercado tradicional quedó 
liquidado. 
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 Este paréntesis acabó en 1830 cuando comenzó a desarrollarse 
la moderna industria textil financiada por cultivadores de vid o indianos 
repatriados como Juan Güell (El Vapor Vell). Esta fábrica fue fundada 
por Bonaplanta después de estudiar los métodos de producción en GB a 
finales de Fernando VII. Ésta pretendía ser autosuficiente y, para 
conseguirlo, contaba con la ejecución de acero para crear sus propias 
máquinas. El gobierno reembolsó parte del capital de la empresa a 
Bonaplanta y prohibió en 1827 la llegada de algodón del extranjero y en 
1832 de manufacturas de algodón. Así, se creó un proteccionismo 
estatal contra la industria textil inglesa y sus precios económicos. 
 La I Guerra Carlista frenó este despegue en la industria del 
textil, ya que en 1835 se incendió la industria de Bonaplanta, como 
consecuencia de la mencionada guerra y el movimiento ludita que 
manifestaba el descontento de proletariado y artesanos. Sin embargo, 
de 1840 a 1861 la iniciativa de Bonaplanta volvió a activarse y se 
modernizó la producción. Las importaciones se llegaron a multiplicar 
por 6. 
 Las fábricas textiles que movían sus máquinas con la ayuda de la 
fuerza de los ríos del interior pasaron a la costa donde se les abastecía 
de carbón y algodón para "cambiarse a la energía del vapor" y, 
paralelamente, convertir los tradicionales talleres en grandes naves 
industriales donde cabían las grandes máquinas y se concentraban 
muchos obreros. Fue una doble transformación: concentración y 
cambio de localización. 
 Por detrás de GB, EE.UU y Francia se encontraba la industria 
textil catalana, pero por delante de Bélgica e Italia. Los precios se 
abarataron y la gente pudo comprar ropa que antes no podía 
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permitirse; se consiguió abastecer el mercado interior y el de las 
restantes colonias. 
 Hasta el 1865, la Guerra de Secesión en EE.UU disparó el precio 
del algodón crudo, así que la lana ocupó su lugar con sus centros de 
producción en Sabadell y Tarrasa que se beneficiaron del trazado 
ferroviario que enlazaría Aragón con la costa. 
 No ocurrió así con la seda que se desarrolló notablemente en 
Valencia desde la época musulmana hasta que en 1850 más o menos, 
una plaga mató a las plantaciones de seda que dispararon su precio y a 
causa que la aparición de tejidos extranjeros de más bajo precio, los 
productores optaron por comprar tierras desamortizadas impulsando 
así el regadío. 
 Con el ferrocarril, se aplicaron los beneficios del sector textil en 
Gran Bretaña, que en 1825 vió su primer trazado del mundo en este 
país. En España, a causa de la guerra Carlista no ocurrió así, porque no 
se pudo desarrollar el ferrocarril. 
 En 1848 Miguel Biada hace la primera línea peninsular 
Barcelona-Mataró y en 1851 el ministro José de Salamanca Madrid y 
Aranjuez. 
 Hasta 1855 la construcción de ferrocarril fue lenta con tramos a 
Barcelona Valencia o Asturias pero con los progresistas a partir de 1855 
y la Ley General de Ferrocarriles se establecían condiciones muy 
favorables para su construcción: si no había beneficios el Estado 
financiaba las pérdidas, la concesiones eran de 99 años, las materias 
que necesitaban no pagarían aranceles durante 10 años, etc. 
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 El Gobierno quería enlazar el centro con la periferia y las 
empresas de las zonas productoras de materias primas con los puertos 
lo que dio con una red ferroviaria radial. Este centralismo viario fue con 
fines militares al igual que el ancho de la vía era diferente que el 
extranjero lo que aisló a España. Antes de 1866 se había construido la 
tercera parte de la red de la I Guerra Mundial. 
 Los orígenes de la siderurgia comienzan en 1820 cuando 
Manuel Agustín de Heredia comenzó a construir aros de acero para sus 
barriles de vino con carbón vegetal en Marbella pero a la larga no pudo 
competir con la siderurgia asturiana que a mediados de siglo utilizaba 
carbón mineral del Nalón (mucho más eficiente). 
 Pero la zona metalúrgica por excelencia desde la Edad Media 
era el País Vasco-navarro que utilizaba la energía hidráulica para 
trabajar el excelente hierro de Vizcaya. En 1865 se enlazó la mina con 
los puertos así que empezó a desarrollarse  la siderurgia en esa zona 
tras la I y III Guerra Carlista. Las empresas extractoras eran británicas 
con participación española y exportaba la gran mayoría del hierro a 
Gran Bretaña a cambio de carbón de excelente calidad. 
 Las diversas Sociedades Anónimas que se crearon con capital 
vasco y catalán para construir y gestionar los hornos donde se fundía el 
mineral se fusionaron en 1902 dando lugar a la Sociedad Anónima Altos 
Hornos de Vizcaya. Así el hierro y acero vizcaíno se coronaba por 
encima del asturiano pero aún por debajo de otros países a pesar de sus 
relativos costes bajos. 
 El desarrollo de la siderurgia permitió el nacimiento de la 
fabricación de maquinaria, la construcción naval y las compañías 
navieras. En Barcelona, la Maquinaria Terrestre y Marítima se creó a 
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mitad de siglo y permitió que a finales del mismo salieran las primeras 
locomotoras. En 1888 se crearon los Astilleros del Nervión con sus 
modernos barcos de hierro movidos a vapor que enriquecieron la flota 
española. En 1881 se creó la Compañía transatlántica entre capital 
vasco y catalán y uniría España con Cuba.  
 Por otro lado, la debilidad financiera del gobierno y el déficit 
crónico de la Hacienda propició que el desarrollo siderúrgico en España 
fuera muy lento y retrasado. La Ley de Ferrocarriles de 1855 tuvo como 
consecuencia la total dependencia del capital extranjero y de sus 
locomotoras y raíces en vez del desarrollo propio de la siderurgia 
española. 
 Lo mismo ocurrió con la minería que hasta mediados de siglo 
pertenecía a la Corona y que después pasaría al Estado para acabar a 
partir de 1868 en manos de compañías extranjeras con largas 
concesiones que permitieron modernizar los procedimientos y agotar 
los recursos. Los minerales extraídos fueron el plomo, el cobre y el 
mercurio. El primero estaba situada de forma dispersa por toda Sierra 
Morena y durante el último tercio de siglo la producción de plomo de 
España fue la más importante de todo el mundo sólo superado por 
EE.UU al final de siglo. 
 Algo parecido ocurrió con el cobre en el norte de Huelva ya que 
las compañías francesas e inglesas extrajeron de suelo español dos 
terceras partes del cobre del mundo hasla I Guerra Mundial. La 
demanda de cobre se multiplicó por el desarrollo de la electricidad y de 
las distintas aplicaciones del ácido sulfúrico como fertilizante o pesticida 
así como para la fabricación de la sosa cáustica necesaria para jabón, 
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ropa, etc.Todos estos beneficios se perdían para España porque las 
empresas explotadoras eran extranjeras. 
 El mercurio de Almadén cayó en manos de la familia Rothschild 
que prestó dinero al gobierno revolucionario a cambio de noventa años 
de concesión. Sus ingresos fueron increíblemente enormes. 
 En conclusión, la construcción del ferrocarril y la explotación 
minera se hicieron en beneficio del capital extranjero. El sistema 
ferroviario acabó de situar a España en la periferia económica respecto 
a sus compañeros europeos que explotaron el país mientras pudieron. 
1.2 Origen del acero 
El hierro es un compuesto ferroso con menos del 0.03% de carbono que 
se caracteriza por ser el metal más abundante en la tierra después del 
aluminio. Su baja resistencia mecánica y la gran tendencia a la corrosión 
lo convierte en un elemento que, por si solo, no tiene demasiadas 
aplicaciones industriales, por lo que es necesario su combinación con 
otros elementos, formando aleaciones para mejorar dichas 
características. 
 El hierro y sus aleaciones fue el primer metal que se usó 
industrialmente en la práctica para las estructuras sustentantes. Su 
llegada al campo estructural es bastante reciente porque el fatigoso 
trabajo necesario para producir el hierro soldable por fusión limitó su 
uso durante siglos a los productos de mayor precio y necesidad: armas 
y los aparatos agrícolas. 
 Las primeras estructuras metálicas que se realizaron se trataban 
en su mayoría de puentes y se remontan en torno al año 1800, no 
siendo hasta mediados del siglo XIX cuando su uso para la construcción 
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de edificios se extendió. Entre los edificios más importantes y 
representativos de esa época podemos destacar la Torre Eiffel de París, 
fabricada en 1889 con una altitud próxima a los 300 m  y realizada 
mediante fundición, aleación hierro-carbono con una proporción de 
carbono superior al 1,76%. 
 El acero es una aleación hierro-carbono con una proporción de 
carbono comprendida entre el 0,1% y el 1,76%. Además contiene otros 
elementos químicos en distintas proporciones, ya sean metaloides 
(elementos no metálicos) como el silicio o metálicos como el níquel. 
Hay que tener en cuenta que los elementos metálicos del acero son los 
que les dan sus grandes propiedades y se añaden voluntariamente en 
su proceso de obtención para mejorar las propiedades. 
 Para la obtención del acero primeramente se tiene que 
introducir en un alto horno el mineral de hierro (formado por óxidos de 
Fe y ganga) obteniéndose, debido a la combustión de un elemento con 
suficiente poder calorífico, el hierro colado o arrabio. 
 El arrabio (o hierro fundido) producido en el alto horno 
contiene un nivel importante de carbono para la producción de acero, 
por lo que debe ser refinado en hornos básicos de oxígeno o 
convertidores para generar un acero fundido, que puede ser refinado 
nuevamente. 
 El hierro colado tiene una proporción de carbono del 4% 
aproximadamente, lo que lo convierte en un material duro pero muy 
frágil, siendo necesaria la descarburación (quema del carbono sobrante) 
del material para poder mejorar su ductilidad. Este proceso se realiza 
normalmente en convertidores u hornos eléctricos. 
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 En los convertidores no hay combustión ni calentamiento 
externo, por lo que se tiene que introducir el hierro colado en estado 
líquido para poder quemar el carbono sobrante. Uno de los 
convertidores más utilizados es el de oxígeno, el cual consiste en 
inyectar oxígeno puro a presión encima del líquido, produciendo calor 
al reaccionar con el carbono y provocando la descarburación del 
material. 
 En los hornos eléctricos se introduce normalmente el hierro 
colado en fase líquida para ahorrar energía. Éste utiliza la propiedad 
conductora del material para aplicarle descargas eléctricas mediante 
unos electrodos, aumentando así la temperatura y provocando la 
quema del carbono sobrante. 
Ilustración 1 Horno de oxígeno. Fuente infoacero 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.19/259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mediante los anteriores procesos se consigue el acero en bruto 
con un porcentaje de carbono en torno al 2% el cual se vierte en 
lingoteras para su enfriamiento obteniendo un material semielaborado 
para su posterior transformación en producto acabado. Hay que 
destacar que para dicha transformación es necesario calentar el 
material semielaborado de nuevo, por lo que para evitar este proceso 
muchas veces se utiliza una instalación especial llamada colada 
continua, en la cual el acero viene directamente del convertidor o del 
horno sin necesidad de enfriarlo. 
Ilustración 2. Horno Eléctrico. Fuente: Infoacero 
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 Existen cuatro procesos de transformación del acero en 
producto acabado: moldeado, forjado, trefilado y laminado; cada uno 
de los cuales ofrece un acero determinado. 
 El acero más empleado en la construcción es el laminado, el 
proceso del cual consiste en transformar el acero en bruto a alta 
temperatura en elementos con formas usadas en la construcción como 
perfiles y chapas. Para su realización se utilizan máquinas herramientas 
de alta potencia, llamadas laminadoras, formadas esencialmente por 
cilindros paralelos. Este proceso mejora sensiblemente las cualidades 
del acero alargando los cristales en la dirección de la laminación y 
eliminando imperfecciones. El acero resultante es bastante homogéneo 
y sus cualidades de resistencia a compresión, tracción y cizalladura son 
muy altas, con buenas cualidades de elasticidad  dilatación. Sin 
embargo tiene unas propiedades mecánicas inferiores en la dirección 
transversal a la laminación. 
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 A continuación podemos observar de forma esquemática el 
proceso de obtención del acero laminado: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalmente se pueden aplicar tratamientos térmicos a los 
productos acabados para alcanzar las propiedades mecánicas y 
químicas deseadas. 
  
Ilustración 3 Proceso acero laminado. Fuente: Infoacero 
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3 DISEÑO DE LA NAVE 
1.3 Requisitos del diseño 
 Como se ha mencionado anteriormente la nave industrial que 
realizamos no tiene un uso específico, sino que es para su posible venta 
o alquiler, en cuyo caso se debería hacer un proyecto de licencia 
ambiental para conseguir la calificación requerida y la actividad. Por ese 
motivo tenemos que intentar que ésta, disponga de todos los 
elementos necesarios para cualquier actividad que se vaya a realizar en 
su interior. 
 También hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir el 
conjunto de normativas que el ayuntamiento de Benigànim impone 
para construir en una parcela de su polígono (Normas Urbanísticas del 
Plan General, del año 2000). 
 Las normas vigentes del ayuntamiento de Benigànim que nos 
afectan para poder diseñar la nave industrial, obtenidas de su plan de 
ordenación urbanística de 2000, vienen determinadas según la zona 
donde está localizada la obra en el municipio. Estas zonas están 
determinadas en los planos de urbanización de la población (Ver plano 
de emplazamiento y situación, plano 1) la nave se encuentra localizada 
en el área de reparto 6, denominada UE-29, con lo cual tendremos que 
utilizar la normativa indicada para este sector. 
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 La normativa vigente para ese sector la podemos obtener de 
forma resumida en la siguiente tabla: 
Parcela 
Parcela 
mínima 
Fachada 
mínima 
Altura máx. 
reguladora 
Altura 
máx. 
total 
Cuerpos volados 
 ≥ 300 m ≥ 10 m 10 m 14 m 
Solo en zonas 
retranqueadas 
 
siendo:   
 Parcela mínima, la unidad de suelo de dimensiones mínimas que 
puede resultar apta para la edificación, las cuales serán 
indivisibles. 
 Fachada mínima, mínima anchura de la fachada permitida. 
 Altura reguladora máxima, medida vertical, en el plano de 
fachada de la edificación, desde la rasante de la acera hasta la 
intersección con la cara inferior del forjado que forma el techo de 
la última planta. En este apartado también se hace referencia al 
número máximo de plantas transitables que se permite construir 
dentro de la altura máxima, incluida la planta baja y las plantas 
piso. No se consideran a efectos de este parámetro las 
entreplantas, ni los sótanos y semisótanos. En las calles con 
pendiente se estará a lo dispuesto en el apartado de la altura 
reguladora. 
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 - Emplazamiento y descripción del solar 
 La nave industrial a realizar está ubicada en una parcela del 
polígono industrial de Benigànim de 59 m de ancha por 65 m de 
longitud (la parte más larga), es decir, con una superficie total de 3762 
m2 limitada por el norte y sur por parcelas sin edificar, por el oeste con 
una parcela edificada y por el este con la calle Forn del Vidre 
2.3  Descripción de la estructura o nave. 
 - Segunda planta  
 El uso de esta planta está destinado a oficinas. Formado por la 
misma estructura metálica de la nave industrial, con forjado mixto 
colaborante, y cerramiento de chapa metálica tipo sandwich y cristal. 
 Se trata de un forjado mixto unidireccional en el que el 
hormigón se vierte sobre un perfil de chapa grecada que sirve de 
encofrado y a su vez de armadura de positivos. 
 Este perfil cuando el hormigón fragua colabora con el hormigón 
absorbiendo los esfuerzos de tracción. 
 Este tipo de forjados se comenzó a utilizar en EE.UU en los años 
50 para la construcción de rascacielos ya que permite construir un 
forjado sin apuntalamiento. Desde ese momento esta solución se ha ido 
extendiendo por toda Europa (finales de los sesenta) hasta el día de 
hoy. 
 Los forjados de chapa colaborante soportan tanto cargas 
estáticas como móviles, repetitivas como aplicadas bruscamente, 
siempre que no excedan de las indicadas en la normativa vigente sobre 
acciones en la edificación. 
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 Están especialmente diseñados para instalarlos sobre 
estructuras metálicas, no obstante se pueden utilizar igualmente sobre 
estructuras de hormigón, madera o mampostería. 
 - Altura libre 
 Para definir la altura libre de la nave, conocida ésta como la 
distancia que hay entre el pavimento acabado y la parte inferior de los 
elementos estructurales de cubierta de la edificación, tenemos que 
tener en cuenta de no sobrepasar la altura reguladora indicada 
anteriormente según la normativa, es decir, de 10 m. 
 - Cerramiento 
 Nuestro Plan General no especifica ningún requisito a cumplir 
en cuanto a los materiales utilizados. Nuestro proyecto, exteriormente 
lo formarán estructura metálica, hormigón prefabricado, muro cortina 
(en la parte de las oficinas), y panel sándwich en la cubierta y parte del 
cerramiento. 
 Esto significa que para la definición del cerramiento nos 
tendremos que basar en cuestiones estéticas, constructivas y 
económicas. Por ese motivo es conveniente definir una serie de 
requisitos a cumplir y de esta forma poder diseñar la modulación de 
fachada que más se adapte a nuestras necesidades. 
 Hay que tener en cuenta que el tipo de cristales y puertas que 
se vayan a instalar en la nave industrial no es ámbito del proyecto, ya 
que estos pueden variar según la actividad que se vaya a realizar en el 
interior, aunque sí que lo es el hecho de justificar el motivo de los 
huecos dejados en el cerramiento. 
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 En el caso de que hubiera naves colindantes, nuestra nave se 
construiría a tope con las demás, sin retranqueos. Al tener solamente 
una parte de la nave que concurre a la calle, en la fachada contaremos 
con la puerta de acceso de vehículos de grandes dimensiones, así como 
la parte peatonal y acceso a las oficinas, que también comunicará, a 
través de unas escaleras metálicas, con la zona de trabajo de los 
operarios. Desde las oficinas, se podrá observar en todo momento 
trabajar a los operarios, para en caso de accidente, además de las 
alarmas que contendrán las maquinarias dispuestas, se pueda 
reaccionar rápidamente.  
 Los huecos para las puertas de acceso de los vehículos 
tendrá una altura libre de 5 m de altura (dependiendo 
del tipo de puerta que se quiera instalar puede verse 
reducida la altura libre asta en 0,5 m). 
 El hueco para la puerta peatonal, tendrá una altura de 
2,10 m y una anchura no inferior a 90 cm (holgura de 10 
cm para el marco de la puerta). En el proyecto en 
cuestión dejaremos,  
 - Cubierta 
 Para realizar la cubierta de la nave industrial tenemos que 
estudiar las distintas posibilidades que nos ofrece el mercado, teniendo 
en cuenta la localización de la obra y nuestras necesidades en lo que a 
confortabilidad y diseño se refiere. 
 El análisis de los distintos materiales que existen para la 
ejecución de la cubierta de la nave industrial será realizado en el punto 
3.3 del proyecto. 
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 El PG en el que nos basamos para realizar nuestro trabajo, no 
especifica ningún tipo de material a utilizar. Por tanto, más adelante 
haremos el estudio de las distintas posibilidades y la elección final. 
 - Pavimento industrial (solera y revestimiento) 
 En este punto cabe indicar que al hablar de pavimento 
industrial, se hace referencia al que apoya directamente sobre el 
terreno. 
 Los efectos de los agentes atmosféricos, son considerados 
prácticamente nulos en nuestro pavimento, al hallarse éste en el 
interior de la nave. 
 Otro factor a tener en cuenta, es el paso de vehículos. En este 
caso, consideramos que la velocidad a la que circulen será muy 
reducida, lo que hace que las exigencias antiderrapantes no sean muy 
elevadas. 
 Habrá que realizar juntas de dilatación para evitar las fisuras 
producidas por la retracción del hormigón 
 La solera se considera como pavimento acabado, no siendo 
necesario ningún tipo de revestimiento (Según las necesidades de la 
actividad a realizar en el interior, se podrá aplicar algún tipo de 
revestimiento para mejor ciertas características del pavimento, aunque 
este apartado no es abarcado en el presente proyecto). 
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Técnido  Nº de Colegiado  
Cliente  NIF   
Trabajo Nave Industrial sin uso específico 
Emplazamiento POLIGONO INDUSTRIAL  Nº 22 Municipio BENIGÀNIM 
NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN 
Planeamiento Vigente Fecha Aprobación Fecha Publicación 
Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia Nº 80 
05-04-91 Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia Nº 80 
REGIMEN URBANISTICO 
1. Clasificación del suelo: Industrial 2. Zona de 
ordenación: 
 
NORMATIVA URBANISTICA Planeamiento Proyecto 
 
PARCELACION DEL 
SUELO 
3. Superficie mínima 300 m2 3.609,24 m 
4. Fachada mínima 10 m 58.79 m 
5. Fondo mínimo -   
6. Figura inscribible mínima - - 
 
 
USO DEL SUELO 
7. Edificación principal Industrial manzana 
cerrada 
Industrial 
8. Edificación secundaria - - 
9. Plantas de sótano - - 
10. Planta baja - - 
11. Plantas de piso  - - 
12. Planta sobre cubierta - - 
 
 
ALTURA DE LA 
EDIFICACION 
13. Anchos de calles - - 
14. Número de plantas  
máximas 
2 plantas 2 plantas 
15. Altura máxima. 10 m cornisa  10 m cornisa 
16. Regulación edificación 
esquina 
- - 
17. Regulación fachadas 
opuestas 
- - 
18. Altura p. semisótano s/ 
rasante 
- - 
 
VOLUMEN DE LA 
EDIFICACION 
19. Coeficiente de volumen - - 
20. Volumen máximo - - 
21. Altura vuelos sobre 
rasante 
- - 
22. Vuelo máximo - - 
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SITUACION DE LA 
EDIFICACION 
23. Longitud mínim  de 
chaflán 
- - 
24. Fondo edificable en 
planta baja 
- - 
25. Fondo edificable planta 
de pisos 
- - 
26. Retranqueos a calles No existe - 
27. Retranqueos  linderos - - 
28. Separación entre 
edificaciones 
- - 
OCUPACION DE LA 
PARCELA 
29. Coeficiente de ocupación 100% 100% 
30. Ocupación máxima 100% 100% 
 
EL PROYECTO NO CONTIENE INFRACCION GRAVE Y MANIFIESTA  DE NORMAS RELATIVAS A 
PARCELACIONES, USO DEL SUELO, ALTURA, VOLUMEN Y SITUACION DE LAS EDIFICACIONES Y 
OCUPACION PERMITIDA DE LA SUPERFICIE DE LAS PARCELAS, SEGÚN EL ART. 46 DEL R.D.U. 
 
DECLARACION QUE FORMULA EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL QUE SUSCRIBE, BAJO SU 
RESPONSABILIDAD SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN EN 
EL PROYECTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 47 DEL R.D.U. 
                                                                                                FDO. TÉCNICO  
 
                                                                                               En Benigànim a 12 de Septiembre de 2014 
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3.3 Alternativas en elección de materiales de la nave 
 3.3.1  Cubierta 
 - Chapa metálica simple perfilada. 
 El perfil de chapa metálica grecada se utiliza para aplicaciones 
especiales: 
 - Cubiertas de chapa grecada a grandes luces y elevadas 
sobrecargas 
 - Soporte de cubiertas sándwich 
 - Contenedores. 
 Es un perfil de muy alta resistencia gracias a la gran altura de su 
greca. Está disponible en galvanizado así como en los distintos colores 
de prelacado. Se puede curvar para conseguir cubiertas autoportantes. 
También puede fabricarse perforado. 
 Tiene ventajas que hacen de ella la opción más adecuada para 
algunas fachadas: 
 - Bajo coste. 
 - Rapidez en el montaje: la simplicidad del montaje de este tipo 
de cerramientos con este material hace que la obra se ejecute 
rápidamente. 
 - Resistencia al impacto, una propiedad de las fachadas 
metálicas en general. 
 - Solución económica de iluminación (perforados), además 
puede ser cubrirse una fachada de esta forma y gozará de ventilación y 
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de una excelente estanqueidad al agua, es decir, impermeabilidad para 
evitar su entrada. 
 - Posibilidad de conseguir acabados arquitectónicos, ya que 
existe gran variedad de colores y acabados, se pueden conseguir unos 
resultados estéticos innovadores. 
 Entre las desventajas indicar que si no se hace un muy buen 
aislamiento térmico por debajo de ellas, se obtienen locales 
extremadamente fríos en invierno y calurosos en verano, por ese 
motivo la chapa simple se utiliza normalmente en construcciones 
donde no es probable el tránsito de personas, como cubiertos, ya 
que las condiciones térmicas interiores que ofrece no son las 
adecuadas. Además, por ser livianas, corren el riesgo de ser levantadas 
por fuertes vientos en caso de no estar correctamente sujetas a las 
correas de cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4 Chapa metálica simple.Fuente: añuri.com 
Ilustración 5 Chapa metálica simple. Fuente: añuri.com 
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- Panel sándwich. 
 Es un producto industrial dotado de un núcleo aislante 
compuesto por una cara vista y otra que actúa como tapa. El núcleo 
puede ser de poliuretano inyectado (PUR), poliestireno extruido (XPS), 
poliestireno expandido (EPS), lana de roca, etc., y las dos caras de 
tablero serán de derivados de la madera, como aglomerados, 
hidrófugos, contrachapados fenólicos o decorativos, tarima de madera, 
aglomerados con cemento, de fibras de celulosa, etc., aunque también 
se incluyen paneles en los que una de sus caras es una placa de cartón 
yeso. 
  Igualmente, el sándwich es un panel para realizar forjados de 
cubierta compuesto por dos tableros de madera unidos por un núcleo 
aislante, adoptando forma de sándwich. Uno de los tableros aporta el 
acabado interior de la cubierta, el núcleo da el aislamiento térmico 
requerido y el otro tablero da la resistencia necesaria al sistema. 
 El panel sándwich es apto para cualquier tipo de obra pública o 
privada, de mayor o menor envergadura, y se integra perfectamente 
tanto en una estética rústica como en una más moderna. 
 Entre sus principales aplicaciones podemos mencionar: 
 - Vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 
 - Rehabilitación 
 - Edificación industrial y singular. 
 - Bodegas, iglesias, aeropuertos, mercados, piscinas, centros 
comerciales. 
 Presenta multitud de ventajas ya que por su ligereza permite 
una fácil colocación en cubiertas tanto planas como inclinadas, con 
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unas características óptimas para su aplicación en obra frente a los 
métodos tradicionales, siendo por tanto una alternativa inteligente en 
cualquier proyecto solucionando todas las exigencias del CTE.  
 
 - Ofrece unos excelentes índices de aislamiento térmico y 
acústico ahorro energético). 
 - Es un producto de peso reducido y fácil montaje. Ahorro en 
tiempo de montaje y además aligera el peso total de la obra. 
 - Mayor aprovechamiento de la superficie edificada, al 
conseguir la habitabilidad bajo cubierta. 
 - Durabilidad en el tiempo conservando todas sus cualidades: 
gran resistencia a la compresión, a la flexión, a la humedad y al vapor 
de agua. 
Ilustración 7Panel Sándwich. Fuente: 
panelsandwich.com 
Ilustración 6Panel Sándwich perfil. Fuente: 
panelsandwich.,com 
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 - El panel sándwich ofrece una cuádruple función: cerramiento, 
soporte, aislamiento y acabado decorativo en un mismo elemento 
constructivo. 
 - Se adapta a todo tipo de cerramiento de cubiertas, obra nueva 
y rehabilitación. 
 - Permite construir cubiertas sin limitación de pendientes. 
 - Soporta todo tipo de cubiertas (tejas cerámicas, pizarra, 
chapas, etc). 
 - Colocación sobre estructura de madera o metálica. 
 - Amplia gama de acabados, que permiten conseguir un alto 
valor estético. 
 - Cumple la función de estructura y aislamiento a la vez. 
 - Aísla de forma continua en toda la cubierta evitando la 
aparición de puentes térmicos. 
 - Teja cerámica y machiembrada. 
 Las tejas cerámicas son elementos de colocación discontinua 
sobre tejados inclinados; se obtienen por conformación (extrusión o 
prensado), secado y cocción de una pasta arcillosa que contiene o no 
aditivos. Las tejas cerámicas pueden estar cubiertas total o 
parcialmente de engobe o esmalte. 
 La gran versatilidad de la cerámica contribuye a la obtención de 
tejas con formas diversas. La adición de aditivos y la aplicación de 
tratamientos superficiales (engobes, esmaltes, etc.) permiten obtener 
diferentes coloraciones y acabados. 
 El empleo de tejas cerámicas implica una cubierta inclinada, con 
la ventaja del aprovechamiento bajo cubierta, con uso de buhardilla. 
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 Las características propias del material cerámico son: 
 - Estanqueidad al agua de lluvia, asegurada por las propias tejas. 
 - Resistencia a las heladas. 
 - Estanqueidad al aire, y si es necesario, al vapor. 
 - Estética. 
 Todo esto unido al tradicional comportamiento térmico y 
acústico de la cerámica, se puede decir que la teja cerámica es un 
material idóneo para emplear en la cubierta inclinada de cualquier 
edificación, particularmente si se siguen las indicaciones y 
recomendaciones que se exponen en esta guía de diseño y ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8 Cubierta de teja. Fuente: tocateja.es 
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 2.3.2 Cerramientos 
 - Chapa sándwich 
 Utilizados sobre todo en el sector de la construcción, es la 
solución ideal para el cerramiento de naves industriales, centros 
deportivos, grandes instalaciones de almacenaje y distribución y un sin 
fin de usos. Compuestos usualmente por dos chapas de acero perfilado 
y prelacado que otorgan una resistencia mecánica al conjunto y un 
núcleo de poliuretano o de polisocianurato que cumple las funciones de 
aislante térmico y acústico excelentes. 
 El panel de fachada, está compuesto por dos chapas metálicas 
con una espuma de poliuretano en su interior, formando un conjunto 
compacto y totalmente integrado. 
 Se fabrica en tres acabados, liso, semiliso o perfilado, lo que 
permite al arquitecto jugar can diversas combinaciones. 
 En fachadas horizontales, sería necesario una junta de 
estanqueidad, siendo el perfil liso en chapa de espesor 0.6/0.5 el más 
adecuado para tal fin y siempre hay que especificarlo.  
 El espesor varía entre 35 y 80 mm. El más comercial en este 
caso sería el de 35 mm. El ancho del panel 1000,1100 o 1150 mm. 
Dependiendo del fabricante y largos entre 1 y 8 metros, predominando 
como más habitual de 6 metros. 
 Posee una diversidad de ventajas de las cuales se destacan: 
- Ligereza en la estructura. 
- Rapidez de montaje. 
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- Economía y resistencia en las aplicaciones más variadas. 
 - Edificios industriales. 
 - Inmuebles de oficinas. 
 - En viviendas, terrazas y casetas auxiliares. 
 El inconveniente más influyente frente a otro tipo de 
cerramiento en fachada, como por ejemplo los paneles prefabricados 
de hormigón, sería una menor resistencia en cuanto a golpes 
inesperados en el uso interior de la nave industrial, es decir, facilidad en 
el deterioro del panel sándwich frente al panel prefabricado de 
hormigón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 9 Cerramiento Chapa Sándwich. 
Fuente: logismarket.es 
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 - Placas prefabricadas de hormigón 
 Las fachadas con paneles prefabricados de hormigón destacan 
por la libertad que ofrece al proyectista gracias a la gran adaptabilidad 
de formas y tamaños, así como por reunir toda una serie de ventajas y 
cualidades como son la durabilidad de la fachada, la variedad en los 
acabados, la flexibilidad en el diseño, la sostenibilidad de la solución, la 
resistencia al fuego, el aislamiento acústico, la inexistencia de 
escombros o su reducido mantenimiento, entre otras. 
 Las posibilidades estéticas y técnicas que ofrece el hormigón 
arquitectónico en el cerramiento de edificios es muy amplia: texturas, 
colores, tratamientos con ácido, barnices, etc. 
 Tiene la posibilidad de ir a formas y acabados donde los 
soluciones tradicionales no lo permiten, teniendo como características 
principales un alto nivel de productividad y un mejor control de calidad. 
Por otra parte, pueden prescribirse para todo tipo de edificaciones, 
tanto para obras singulares, como residenciales, edificios sociales, 
centros educativos, centros hospitalarios, oficinas, hoteles, 
instalaciones deportivas, etc. Cualquier tipología de edificio es 
susceptible de emplear fachadas de hormigón prefabricado, con altas 
exigencias en la calidad del acabado, con plazos de ejecución reducidos. 
 Este tipo de cerramientos presenta todas las ventajas que 
ofrece el hormigón: 
 - Resistencia térmica. El hormigón armado resiste las 
solicitaciones de compresión, tracción y flexión, siendo la resistencia 
que presenta a compresión la mayor de todas. Los paneles se arman 
para resistir los esfuerzos a los que van a estar sometidos durante su 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.39/259 
vida útil. Además la resistencia a compresión del hormigón es una 
referencia del nivel de otras características como su comportamiento al 
impacto, al ruido, a los ciclos de hielo-deshielo, al envejecimiento y a la 
abrasión, entre otras. 
 - Resistencia al fuego. Los paneles de hormigón constituyen una 
excelente barrera de protección contra al fuego al estar clasificados 
como A1 de reacción al fuego. La resistencia al fuego de los paneles de 
hormigón satisface los criterios de integridad y aislamiento en función 
de su espesor. 
 - Comportamiento frente a las heladas. Los paneles de 
hormigón, al estar fabricados bajo estrictos controles, permiten obtener 
un hormigón de alta calidad, muy compacto, con áridos y 
granulometrías estudiadas, que se traduce en un excelente 
comportamiento frente a las heladas. Para evitar crear zonas 
horizontales donde el agua pueda estar en reposo, es conveniente darle 
a éstas una pequeña pendiente, crear drenajes o emplear hormigones 
aún más impermeables. Con todo esto se evita zonas de agresión al 
hormigón y de envejecimiento diferencial que perjudican el aspecto del 
edificio. 
 - Estanqueidad al agua y viento. Las fachadas de hormigón 
solucionan los tradicionales problemas de humedad y posibles entradas 
de aire al construir en sí mismo un material homogéneo. Para garantizar 
el total cerramiento en fachada, la junta de unión entre los paneles se 
obtura mediante un sellado elástico que garantiza su hermetismo y 
evita que se puedan producir entradas de aire o agua. 
 - Propiedades térmicas. La resistencia térmica de los paneles 
viene establecida por el espesor y la conductividad térmica de los 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.40/259 
paneles. La conductividad térmica de un panel de hormigón de 
densidad 2.400 Kg/m3, en condiciones secas es de aproximadamente 
1,6 W/mK. 
 - Durabilidad. Los paneles de hormigón se proyectan para que 
resistan las acciones mecánicas a las que van a estar sometidos y 
además para que sean duraderos a las acciones ambientales de tipo 
físico y químico. Un hormigón bien elaborado presenta una buena 
durabilidad al desgaste y una buena protección frente a la corrosión de 
las armaduras en condiciones ambientales normales. En condiciones 
ambientales extremas, los paneles de hormigón son una excelente 
solución al admitir multitud de tratamientos superficiales o en masa, 
que permiten dar la protección específica a cada circunstancia en 
particular. 
 La mayor ventaja de este material es que permite ejecutar una 
fachada con una muy buena estética pero con las ventajas del 
prefabricado: control de calidad 
durante el proceso, fabricación 
independiente al resto de la obra 
y no sujeta a inclemencias del 
tiempo, rapidez de montaje, etc. 
En definitiva, calidad y rapidez en 
el tiempo, dos aspectos muy 
valorados en obra. 
  
Ilustración 10 Cerramiento placa de hormigón prefabricado. 
Fuente: cerramientos.placasalveolares.com 
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4.3 Ventajas y desventajas de la elección 
 Empezaremos hablando de la cubierta elegida y de sus ventajas, 
aunque también nombraremos algunos de sus inconvenientes. 
 - Protección del calor:  
 En los edificios residenciales, industriales y públicos, la 
especificación relativa al aislamiento térmico se está convirtiendo en 
una parte cada vez más importante del proyecto. Al aumentar los 
costes energéticos, con el correspondiente aumento de los costes de 
calefacción y climatización, el aislamiento se está convirtiendo en un 
aspecto cada vez más importante del diseño. En este escenario, los 
paneles sándwich muestran características especialmente ventajosas. 
Un factor importante que puede influir fuertemente el consumo de 
energía en un edificio es la penetración involuntaria del aire a través del 
revestimiento exterior. 
 - El panel sándwich es uno de los productos aislantes térmicos 
con menor coeficiente de conductividad térmica. 
 - Permite optimizar al máximo el espacio útil, gracias a que se 
requiere un mínimo de espesor para tener un máximo nivel de 
aislamiento térmico. 
 - Aunque pase el tiempo, la capacidad aislante del panel 
sándwich no varía. 
 - Gracias a la homogeneidad que posee el aislante, se garantiza 
la ausencia de puentes térmicos en todos los puntos del panel. 
 - Las juntas, entre paneles, al ser machiembradas, minimiza los 
puentes térmicos. 
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 - Impermeabilidad: 
 La estanqueidad del aire, y la protección contra lluvias pesadas 
son características muy importantes para la protección contra el valor y 
la humedad, y para la calidad del clima interior. La ventaja más 
importante de los paneles sandwich es que éstos ofrecen, cuando se 
comparan con los métodos más comunes de construcción, un mejor y 
más uniforme  aislamiento, y una mayor estanqueidad al aire y al agua. 
 Por tanto los paneles, una vez colocados correctamente, 
garantizan: 
 - La total impermeabilidad al agua, al vapor de agua y al aire, lo 
cual evita la degradación del núcleo aislante, logrando una alta 
durabilidad. 
 - El sistema de montaje hermético de los paneles sándwich hace 
que las construcciones resultantes sean estancas a la humedad y al aire. 
 - Comportamiento ante el fuego:  
 Teniendo en consideración los requisitos de resistencia al fuego 
y de seguridad en caso de incendio, las construcciones de paneles 
compuestos son las más seguras y fiables. El aislamiento juega un papel 
muy importante en la prestación ante el fuego de un sistema de 
revestimiento, más que las superficies metálicas del mismo.  
 Los paneles con un diseño de las juntas y una formulación de la 
espuma adecuados no presentan un riesgo excesivo en caso de 
incendio. Dado que la fibra mineral es de limitada combustibilidad, ésta 
se elige en las aplicaciones en las que la resistencia al fuego es crítica. 
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta otras características de los 
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paneles realizados con lama mineral, como peso, espesor, aislamiento 
térmico, y precio en las aplicaciones en las que la resistencia al fuego es 
menos crítica. 
 - Aislamiento acústico: 
 Los paneles sándwich se utilizan normalmente para aplicaciones 
de pared y cobertura en fábricas y talleres donde los niveles de ruido 
son a menudo elevados. Si los paneles utilizados tienen superficies 
metálicas y ningún sistema de absorción acústica, el ambiente acústico 
en el edificio puede no ser satisfactorio ya que la mayor parte del 
sonido es reflejado en el interior del ambiente fuente por las superficies 
duras como las superficies mismas de los paneles. 
 Para mejorar el ambiente acústico, es necesario emplear 
materiales fono-absorbentes. Los paneles con superficies metálicas y 
núcleo de lana mineral, que tienen una de las caras perforadas, ofrecen 
una buena alternativa como partición de ambientes o como envoltorio 
de maquinaria. Estos paneles tienen propiedades tanto fono-
absorbentes como fono-reductoras. 
 Todo esto conlleva a satisfacer los requisitos de vinel acústico 
en el exterior de la nave. 
 - Ahorro de energía e impacto ambiental. 
 Como se ha mencionado anteriormente, son óptimos 
proveedores de aislamiento térmico, reduciendo los costes de 
calefacción y climatización durante la vida operativa de un edificio. 
 - Una estimación atenta del potencial de ahorro energético de 
un panel compuesto puede conducir a elevados ahorros en la energía 
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de calefacción a través de toda la vida útil, igual a al menos el doble del 
coste de la inversión relativa a la utilización de los paneles para la 
construcción.  
 El ahorro continúa incluso después de la vida operativa, ya que 
en los paneles compuestos se recicla tanto el metal como la espuma de 
poliuretano, de una manera económica y ecológicamente constructiva. 
 - Propiedades mecánicas: 
 Uno de los aspectos a tener en cuenta en este apartado, se 
sitúa entre los 9 y 20 kg/m2 (en función del espesor del núcleo y de las 
coberturas) lo que facilita y economiza el transporte, la manipulación, la 
instalación y el dimensionado estructural. 
 Se trata de un material autoportante, al poseer una alta rigidez 
debido a la combinación de las capas de cobertura y el núcleo que lo 
forman. Ello permite la ejecución de grandes dimensiones salvando 
grandes luces. 
 - Normalización y certificación: 
 Requiere el marcado CE según la norma UNE-
EN14509:07/AC:08 (Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble 
cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones) 
 - Diseño arquitectónico: 
 En términos de consistencia y precisión, los paneles 
compuestos están entre las mejores opciones que la industria de 
productos de la construcción puede ofrecer. 
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 - Los paneles son planos y siguen siendo planos una vez 
acabada su instalación. No producen deformaciones de las superficies 
porque éstas están pegadas al núcleo bajo tensión, produciendo un 
panel equilibrado. 
 El producto ofrece una alta variedad de diseños y acabados, 
además permite la integración de placas solares, circuitos 
refrigeración/calefacción, etc. 
 Se le puede dar al aluminio y al acero cualquier color que el 
propietario del edificio o el arquitecto desee.  
 - Beneficios económicos: 
 Gracias a las mejoras de las tecnologías productivas, y de las 
técnicas de instalación, los paneles sandwich son más competitivos en 
términos de coste que en el pasado. 
 Los costes iniciales de construcción a menudo son inferiores con 
los paneles sándwich ya que los paneles pueden instalarse típicamente 
de forma más rápida que otros materiales, como granitos o ladrillos. 
 A causa de su reducido peso, éstos permiten ahorrar en los 
costes de la estructura de acero, ya que la estructura de soporte 
necesaria es de dimensiones reducidas. 
 Además, los costes de mantenimiento se reducen por efecto de 
las continuas mejoras en la tecnología de pintura y revestimiento. 
 Los paneles sandwich actuales conservan su lustre durante 
años, asegurando que el edificio mantenga su aspecto estético y su 
valor inmobiliario a largo plazo. 
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 Esta longevidad marca la diferencia cuando llega el momento 
de vender el edificio. 
 La posibilidad de combinar juntos diferentes perfilados de las 
superficies exteriores y materiales de aislamiento no sólo ha permitido 
la creación de una amplia gama de productos, sino que también ha 
facilitado el diseño a los desarrolladores ya que ha hecho posible 
combinar las características favorables de cada uno de los materiales y 
eliminar al mismo tiempo las negativas.  
 - Limitaciones: 
 Desgraciadamente los elementos sándwich también padecen 
las siguientes limitaciones: 
 -comportamiento no satisfactorio ante el fuego de los 
elementos con núcleos de espuma rígida. 
 -deformación cuando un lado está expuesto al calor, por 
ejemplo fuerte luz solar. 
 -deformación bajo carga en elementos dotados de núcleo de 
espuma rígida. 
 - baja capacidad térmica. 
 -si bien los paneles sándwich ofrecen un buen aislamiento 
acústico en comparación con construcciones alternativas con un peso 
similar, el nivel alcanzado es característico de construcciones ligeras. 
 Y finalmente vamos a nombrar las ventajas de la elección de los 
paneles de hormigón prefabricado para la ejecución de los 
cerramientos de nuestra nave industrial. 
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 - Reducción de oficios y personal en la ejecución del 
cerramiento que se traduce en más seguridad y mejor coordinación del 
resto de los oficios de la obra. 
 - Rapidez de ejecución de la fachada, lo que supone un gran 
ahorro económico y una reducción en el plazo de la obra. 
 Las fachadas de hormigón arquitectónico se conforman con 
paneles prefabricados de hormigón, destacando por la libertad que 
ofrece al proyectista gracias a la gran adaptabilidad de formas y 
tamaños, así como por reunir toda una serie de ventajas como: 
 - Durabilidad de la fachada. 
 - Variedad de los acabados. 
 - Rapidez de ejecución. 
 - Flexibilidad en el diseño. 
 - Sostenibilidad de la solución. 
 - Aislamiento acústico. 
 - Resistencia al fuego. 
 - Inexistencia de escombros. 
 - Reducción de oficios.  
 - Seguridad en obra. 
 - Eliminación de andamios. 
 Las fachadas de hormigón prefabricado poseen todas las 
ventajas que ofrece el hormigón: resistencia mecánica, resistencia al 
fuego, aislamiento acústico al ruido aéreo, comportamiento frente a las 
heladas, estanqueidad al agua y viento, propiedades térmicas y 
durabilidad. 
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 - Resistencia mecánica: 
 Tiene un buen comportamiento a compresión, tracción y 
flexión, siendo la resistencia a compresión la mejor de todas. Los 
paneles van armados para resistir los esfuerzos a los que estarán 
sometidos durante su vida útil. 
 La resistencia a compresión del hormigón es una referencia del 
nivel de otras características como su comportamiento al impacto, al 
ruido, a los ciclos de hielo-deshielo, al envejecimiento y a la abrasión, 
entre otras. 
 - Resistencia al fuego: 
 Resultan ser una elevada barrera de protección contra el fuego 
ya que están clasificadas como A1 de reacción al fuego. La resistencia al 
fuego de los paneles de hormigón satisface los criterios de integridad 
(E) y aislamiento (I) en función de su espesor. 
 A continuación se muestra una tabla donde se especifica la 
resistencia al fuego de los paneles en función de su espesor mínimo. 
  
 
 
 
 
Espesor mínimo (mm) Resistencia al fuego 
60 EI 30 
80 EI 60 
100 EI 90 
120 EI 120 
150 EI 180 
175 EI 240 
Ilustración 11Resistencia al fuego del panel 
Fuente: construpedia.com. 
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 - Aislamiento acústco al ruido aéreo:  
 Los paneles de hormigón prefabricado poseen una elevada 
densidad y por tanto un excelente comportamiento frente al ruido. 
 Una de las características que define la capacidad del 
aislamiento acústico es la masa del elemento de cerramiento. 
 Se adjunta una tabla donde se muestra el índice global de 
reducción acústica de los paneles, ponderado A (RA) en función del 
espesor de los paneles (e), para un hormigón de densidad 2.400 kg/ m3. 
 
Ilustración 12Reducción acústica. Fuente: construpedia.com 
 - Comportamiento frente a las heladas: 
 Los paneles de hormigón prefabricado al estar fabricados bajo 
exhaustivos controles, permiten obtener un hormigón de alta calidad, 
muy compacto, con áridos y granulometrías ensayadas, que se traduce 
en un alto comportamiento frente a las heladas. 
 
 
 
e (m)  m (kg/m2) RA (dBA) 
0.060 144 40.9 
0.080 192 44.7 
0.100 240 48.4 
0.120 288 51.3 
0.150 360 54.9 
0.175 420 57.1 
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 - Estanqueidad al agua y viento: 
 Este tipo de fachadas han solucionado los problemas de 
humedad y posibles entradas de aire al constituir en sí mismo un 
material homogéneo. 
 La junta de unión entre los paneles, será cerrada mediante un 
sellado elástico que garantice su hermetismo y evite las entradas de 
agua o aire. 
 - Durabilidad:  
 Los paneles de hormigón prefabricado están creados de manera 
que soporten las acciones mecánicas a las que van a estar sometidos y 
además para que sean duraderos a las acciones ambientales de tipo 
físico y químico. 
 Para garantizar una mejor durabilidad, se le puede someter a 
unos recubrimientos mínimos según a la humedad a la que se van a 
enfrentar. A continuación se establece una tabla con los recubrimientos 
mínimos. 
Clase de exposición 
Normal con humedad 
alta 
Normal con humedad 
media 
Rec. mínimo (mm) 20 25 
Ilustración 13 Recubrimientos mínimos. Fuete: construpedia.com 
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Como inconvenientes de los paneles de hormigón prefabricado se 
pueden nombrar: 
 - Manipulación y transporte: 
 Uno de los inconvenientes que puede presentar este tipo de 
cerramiento es que los elementos sufren estado de carga transitorios 
en su transporte y colocación, izado y ajustes, que pueden afectar la 
resistencia estructural de la pieza. 
 El acopio, manipulación y forma de transporte pueden afectar a 
las piezas si estas operaciones no son efectuadas por personal 
capacitado. 
 - Aspecto económico-financiero: 
 Requieren de una inversión inicial muy importante para poner 
en marcha el sistema de producción, pero es justificada en obras 
grandes con plazos de ejecución reducidos. 
 - Montaje: 
 Debe disponerse de equipos pesados para el montaje de estos 
elementos estructuras y tener el suficiente espacio para maniobrar con 
esta maquinaria. 
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4 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
1.4 Movimiento de tierras. 
 Se procederá a la limpieza  y desbroce previo del solar. 
 Se procederá al replanteo de las bases de cimentación (zapatas 
rígidas y vigas centradoras y de atado). 
 Una  vez procedido al replanteo de la zona de terreno 
edificable, se comenzará la excavación hasta la cota indicada en el 
plano de replanteo, o en su caso la determinada por la Dirección 
Facultativa. 
 La excavación se realizará con medios mecánicos adecuados y 
posteriormente se retocará a mano, para dejar las paredes aplomadas y 
en las alineaciones correctas, en caso de ser necesario.  
 La cimentación se realiza en terreno coherente tal y como se 
describe en la NBE-AE-88, capítulo VIII. Se adopta una cimentación 
superficial con coeficiente de fatiga del terreno de t = 2,00 kg/cm2 a 
una profundidad entre 0 y 2 metros. 
 La excavación de las zapatas y vigas centradoras y de atado se 
realizará por medios mecánicos o manuales y las dimensiones serán las 
que figuran en el plano de cimentación, si bien estas podrían variar, 
siempre bajo las directrices del Ingeniero Director de las obras, si 
aparecieran anomalías en el terreno distintas a  lo previsto en Proyecto. 
 Se dispondrá de puntos fijos de referencia dentro o fuera de la 
zona a edificar y en lugares que no puedan ser afectados por la 
excavación de las zapatas y vigas centradoras y de atado, utilizables en 
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cualquier momento y a los cuales se referirán todas las lecturas de 
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos 
del terreno.  
 No se comenzará el relleno de cimientos hasta que la dirección 
técnica considere la profundidad y el firme como oportuno, por no 
conocerse la cota exacta para la fatiga admisible indicada en memoria 
de cálculo. 
2.4 Cimentación 
 Se resuelve mediante zapatas rígidas de hormigón HA-25 
encajadas en el terreno natural y armadas con aceros B-500S, la 
cimentación se ejecutará en zonas sobre los rellenos de zahorra según 
recomendación de la dirección facultativa. 
 Las zapatas se arriostrarán entre sí con correas de 40 x 40 y/o 
60 x 40 cm de sección, de hormigón HA-25, armada con acero B-500S 
según planos de estructura. 
3.4 Estructura. 
 Estructura primaria 
 En soportes, pórticos, jácenas y correas con perfiles laminados 
de acero calidad A-42b con límite de fluencia mínimo de 2600 kg/cm2 
(según la tabla 2 de la norma NBE EA-95). Los anchos y espesores de 
perfiles son los que en planos de estructura se especifican. Las uniones 
de las piezas en obra para formar los pórticos serán realizadas con 
soldadura eléctrica. 
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 Anclajes 
 Los anclajes están compuestos por una placa de anclaje con 
pernos, todo ello con las dimensiones que se fijan en planos de 
estructura. 
 Arriostramientos 
 Estarán formados en cubierta por cruces de San Andrés de 
perfil de acero cuyos grosores se especifican en planos de estructura. 
 Se tendrán en cuenta para la transmisión de los esfuerzos 
horizontales derivados del empuje de viento, los suficientes elementos 
de arriostramiento necesarios. 
 Soleras 
 En planta baja se ejecutará sobre terreno natural compactado, 
con hormigón H-25 y 15 cms. de espesor armada con  mallazo, el 
acabado superficial será fratasado con hormigón H-25 armado con 
mallazo 200x200x6 mm con fibra de polipropileno para evitar 
fisuraciones, se colocará sobre subbase de zahorra artificial de 20 cm de 
espesor máximo compactado al 100 %. 
 Se ejecutará con juntas para retracción formando recuadros de 
5 x 5 m2. Las juntas se rellenarán con arena y sellarán con betún 
asfáltico o mástico plástico o bien se ejecutarán por corte posterior a su 
hormigonado. 
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Forjados 
 Se resolverá con forjado colaborante, formado por chapa 
metálica grecada, hormigón armado y conectores, de luces 
especificadas en planos de estructura. 
4.4 Cerramientos exteriores. 
 Los cerramientos exteriores estarán compuestos por placa de 
hormigón prefabricado y chapa sándwich especificado en los 
correspondientes planos. 
5.4 Cerramientos interiores. 
 Los cerramientos interiores para compartimentación entre 
naves se realizarán con tabique de ladrillo hueco de 9 cm de espesor.  
 Por otra parte los cerramientos de la parte de las oficinas, se 
realizara de placa de yeso laminado, con aislamiento de lana de roca en 
su interior. 
6.4 Cubierta  
 La cubierta de la nave será del tipo chapa metálica tipo 
sándwich con aislamiento con placas translúcidas. El montaje se hará 
fijando las correas “Z” de cubierta con tornillería del mismo color al de 
la chapa. 
Se emplearán las piezas especiales necesarias para cumbreras, limas y 
hastiales. 
 La recogida de aguas se hará con canal formado por: chapa de 
acero galvanizada de 1 mm de espesor. Unión de las piezas será 
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mecánica y el sellado con silicona. Serán de PVC de 125 mm de 
diámetro. 
7.4 Red de saneamiento horizontal. 
 La red de evacuación de la parcela se realizará empotrada bajo 
solera de planta baja y estará formada por arquetas registro a pie de 
cada bajante, en los cambios de dirección, y cada 20 metros de longitud 
máxima de registro, serán de PVC prefabricadas o de obra con tapa de 
fundición y colector de diámetro especificado en planos y protegido por 
hormigón H-125. 
8.4 Revestimientos. 
 Aislamiento e impermeabilizaciones. 
 Aislamientos en cubierta y paramentos ya descritos. Asimismo 
los muros se impermeabilizarán con tratamientos especiales 
adecuados. 
 Solados y chapados. 
 Las soleras se ralizarán tal y como se ha descrito anteriormente. 
 Escaleras. 
 Las escaleras de servicio será metálica con superficie de 
peldaños de chapa antideslizante. Las que se sitúen en el exterior serán 
tratadas con antioxidante. 
 Revestimientos continuos. 
 Los aseos y vestuarios, si proceden, se alicatarán hasta su 
encuentro con el falso techo. 
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 En el resto de la nave, los paramentos exteriores se qudarán 
con el acabado de la chapa de acero. 
 En planta baja, en las oficinas, las particiones de placa de yeso 
laminado se acabarán con pintura plástica de color a determinar. 
 Falsos techos. 
 En oficina y aseos en planta baja se colocará falso techo 
registrable de escayola. 
 Pinturas. 
 Se pintarán aquellos elementos que tengan que permanecer 
vistos y su acabo superficial así lo requiera. 
9.4 Carpintería. 
  Carpintería exterior. 
 Carpintería de aluminio lacado, según memoria de carpintería y 
estado de mediciones, debiendo ser uniforme, no presentar alabeos, 
fisuras ni deformaciones, siendo sus ejes rectilíneos. 
 Las ventanas accesibles a nivel de planta baja llevarán reja de 
seguridad. 
 La puerta para carga será seccionable, según decisión de la 
propiedad, con mecanismo de apertura manual. 
 Las puertas de acceso de peatones a planta baja serán de 
diseño a decidir por la propiedad. 
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 Carpintería interior. 
 Marcos con escuadría según paramento al que se recibe en 
madera de pino país para pintar, tapajuntas DM de 60 mm., y hoja con 
tablero DM canteadas de 35 mm. de espesor para lacar. Herraje de 
colgar 3 pernos de latón con remate, resbalón al canto, y manivela. 
 Vidrios. 
 Acristalamiento de seguridad física con dos lunas de 4 mm. con 
cámara de 6 mm de espesor. 
 En las ventanas accesibles en planta baja se colocará reja de 
seguridad. 
10.4 Instalación eléctrica. 
 Se realizará la instalación de anillo de cobre desnudo de 35 mm 
para las tomas de tierra. 
 Se prevé alumbrado general de nave y tomas de corriente tal y 
como se indica en planos. 
 Cumplirá lo establecido en REBT de 2 de Agosto de 2002. 
11.4 Ventilación 
 Se dispone de ventilación cruzada natural garantizada por la 
superficie de ventanas así como por respiraderos en cubierta 
12.4 Seguridad, salubridad y no contaminación 
 Las condiciones de seguridad, salubridad y no contaminación se 
definirán en el correspondiente expediente de apertura de la actividad 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.59/259 
industrial o de almacenaje que se realice en el futuro, adoptando en tal 
momento las medidas correctoras oportunas. 
 No obstante, en la ejecución de la obra se tendrá especial 
atención a las condiciones expresadas en la memoria relativas a 
revestimientos y condiciones higiénicas en especial en la zona de 
manipulación. 
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5 GESTIÓN (Planificación, organización, control y 
dirección) 
1.5 Constructibilidad y procesos 
 - Movimiento de tierras. 
 Es el primero de los trabajos a realizar para empezar a ejecutar 
la obra . La maquinaria a emplear dependerá del tipo de trabajo a 
realizar, del tipo de terreno al que nos exponemos, el tipo de obra del 
que se trata y del procedimiento, si se realiza de forma manual o con 
medios mecánicos, así como si se necesita realizar rellenos o 
transportes de tierras. 
 En nuestra obra, el movimiento de tierras se trata de una 
operación sencilla, en la que utilizaremos medios manuales y mecánicos 
para realizar el previo desbroce y a continuación la ejecución de las 
zapatas, y de las vigas riostras y de atado. 
 Nuestra parcela en particular, muestra una planeidad aceptable 
y por tanto no serán necesarias grandes máquinas ni nos llevará mucho 
tiempo.  
 Para la realización de las zapatas y de las vigas riostras y de 
atado, utilizaremos una retroexcavadora, ya que: 
 - Trabajan por debajo del plano de emplazamiento del equipo 
 - Desprende y carga material. 
 - Se usa, precisamente, para vaciados de sótanos, zanjas y en 
espacios reducidos. 
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 - Posee una gran variedad de chasis, brazo y cuchara, pudiendo 
adaptar la cuchara al tamaño que queremos realizar. 
 - Hormigonado de zapatas y vigas riostra. 
 Una vez excavadas las zapatas y riostras, procederemos en 
primer lugar a la realización de una primera capa de hormigón de 
limpieza de unos 10 cm. Después realizaremos el montaje de las basas 
que recibirán los pilares metálicos y a continuación rellenaremos de 
hormigón las zapatas.  
 Las basas son elementos constructivos de transición a través de 
los cuales, los soportes transmiten los esfuerzos al cimiento, de manera 
que éste pueda resistirlo. 
 El proceso de ejecución es el siguiente: 
 - Replanteo de la cimentación. 
 - Excavación 
 - Vertido del hormigón de limpieza y armadura de la 
cimentación. 
 - Montaje de durmiente, bastidor y colocación sobre éste de la 
plantilla de los pernos. 
 - Hormigonado de la cimentación, hasta cota superior. 
 - Retirada de la plantilla, bastidor y durmiente. 
 - Colocación de tuercas y arandelas (nivelación 
bidireccionalmente) 
 - Colocación de arandela y contratuerca (sin apretar) 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.62/259 
 - Retacado de la placa base. Mortero autonivelante (grout) 
 - Se puede picar el paso de rosca y soldar la tuerca (para más 
seguridad).  
 - Colocación y soldado del soporte. 
 - Montaje de pilares. 
 Una vez realizadas las basas, se procederá al montaje de 
soportes y vigas de la nave, es decir la estructura.  
 Se denominan estructuras metálicas al conjunto de los 
elementos metálicos (pilares, vigas, correas, etc.) que constituyen el 
esqueleto de un edificio o la sustentación de un equipo mayor. 
 En primer lugar, la elaboración de los distintos elementos que 
formará nuestra estructura, es elaborada en taller y posteriormente se 
montará en obra. 
 Elaboración en taller: 
 - Plantillaje: se efectúa mediante la confección de plantillas a 
tamaño natural de los elementos que se requieran, sobre todo aquellas 
piezas de los nudos y de los refuerzos de unión. 
 Deben de estar indicados los diámetros de los agujeros y su 
ubicación exacta, como también la identificación con marca o número 
del elemento a que corresponda. 
 - Preparación, enderezado y conformado: Por lo general, el 
enderezado de perfiles, planeado de chapas y plegado o curvado, se 
realizan en frío con una prensa o máquina de rodillos. 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.63/259 
 Se realiza la conformación de chapas en frío cuando el espesor 
de la chapa no supera los 10 mm, o el radio de curvatura no sea inferior 
a 50 veces el espesor. 
 - Marcado sobre los productos, cortes y perforacioens: Todo lo 
producido deberá marcarse de forma exacta y precisa para efectuar los 
cortes y taladros. 
 El taller deberá llevar un control exhaustivo, teniendo en cuenta 
de en qué elementos se emplea una determinada chapa o cualquier 
otro dato inherente al proceso y a los productos. 
 Las operaciones de corte y perforación de las piezas determinan 
las formas y dimensiones definitivas. 
 - Soldadura: Cuando se deban soldar las piezas cortadas, se 
preparan los bordes realizando un biselado en las zonas donde se 
unirán con soldadura. 
 - Armado: En esta fase se presentan los elementos estructurales 
procediendo al ensamblado de las piezas elaboradas. Esta operación se 
realiza sin forzar, adoptando la posición que tendrán al efectuar las 
uniones definitivas. Es el momento en que se arma el conjunto del 
elemento, no solo el que se une en taller sino también el que luego se 
unirá en la obra. 
 Las piezas que se unirán con soldadura se fijan fuertemente sin 
excesiva coacción, pero aportando la inmovilidad necesaria para el 
soldeo y su enfriamiento, de manera que puedan lograr la posición 
exacta para facilitar la tarea. 
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 - Identificación de las piezas: Cada pieza debe estar identificar 
con un marcado ya expresado en los planos de taller para el armado de 
los elementos. Estas marcas ayudan a determinar la posición final en el 
conjunto de la obra. 
 Montaje en obra: 
 - Especificaciones: En los planos de la documentación deben 
estar representados gráficamente, los elementos estructurales con sus 
debidas cotas en milímetros, especificando el tipo de perfil empleado, 
las disposiciones del armado, las uniones correspondientes; de manera 
que a partir de esta documentación se puedan ejecutar los planos de 
taller y organizar el programa de montaje en obra. 
 - Definición de la secuencia: Se debe conseguir un completo 
alineamiento de cada uno de los marcos, validar su verticalidad, fijar al 
piso y empezar a sostener la estructura entre marcos. Esto se logra con 
la ayuda de perfiles metálicos que se van soldando a los marcos una vez 
verificado su aplomo. 
 Validar que las distancias a eje entre las bases para anclajes 
correspondan a las distancias entre pilares, de no ser así se tendrá 
problema con la continuidad de las costaneras que reciben la cubierta, 
se producirán separaciones y esto complica la continuidad de trabajo. 
 - Partiendo con la obra: Hay que considerar los equipos y 
herramientas necesarios para el montaje, como destornilladores 
eléctricos, taladros, brocas, máquinas soldadoras, andamios, etc. 
siempre teniendo en cuenta las normas de seguridad, protección 
personal, como cascos, zapatos, lentes de protección, etc. 
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 - Pintado de las estructuras: Es importante que las estructuras 
que se reciben vienen con tratamiento superficial de terminación, es 
decir dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de 
terminación.  
 Como anticorrosivo se pueden utilizar los alquídicos, los 
epóxicos o en base a poliuretano. La pintura de terminación debe 
guardar relación con la familia del anticorrosivo, es decir alquídico, 
epóxico, etc. 
 - Forjado Colaborante. 
 En primer lugar, debe comprobarse la situación de a red 
horizontal ubicada bajo la estructura y los trabajadores deben estar 
provistos de elementos de protección para evitar accidentes. 
 Previamente a la colocación de las planchas, se prepara la 
estructura para recibir los paquetes de chapa antes de efectuar la 
elevación de los mismos. Éstos deben ser revisados a los efectos de 
comprobar que las chapas estén limpias y exentas de virutas, 
herrumbre u otro material. 
 - Montaje de las chapas: Se verifica durante el izado de las 
chapas, que se ubiquen en las zonas correspondientes. 
 Se abren los paquetes y se inicia el montaje de las chapas 
respetando el orden de montaje indicado en los planos; por lo general 
se inicia partiendo de una esquina del edificio. 
 Deben preverse plataformas iniciales en el arranque del 
montaje. En el inicio , los montadores crean su propia plataforma de 
trabajo fijando perfectamente las primeras chapas. 
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 Se coloca cada plancha en su posición y se fija, y así con todas. 
 Los nervios laterales de las planchas se solapan. Se permite 
entre los frentes una separación de hasta 5 mm. 
 En la medida en que se va avanzando, se van recogiendo los 
retales de chapa, cartuchos vacíos, etc., dejándolos en un sitio de 
donde puedan ser retirados al finalizar la zona. 
 Las planchas se fijan a las vigas de soporte, apoyando un 
mínimo de 50 mm. Las fijaciones se fijan mediante clavos o disparos, 
con tornillos autorroscantes y autobrocantes. Se fijan las planchas cada 
300 mm en los extremos y a lo largo de las vigas soportes intermedias, 
se fijan cada 600 mm, aproximadamente. 
 - Remates perimetrales: Los remates perimetrales son los 
límites verticales de los forjados. Poseen una altura igual al espesor de 
la losa.  
 Son remates de borde ejecutados con angulares de chapa de 
acero galvanizado, situados debajo de las chapas en los bordes 
longitudinales y transversales del forjado; se fijan al mismo tiempo que 
las chapas quedando fijados en su correcta posición para no sufrir 
deformaciones durante el hormigonado. 
 - Fijaciones: Para efectuar las fijaciones deben atravesarse la 
plancha y los remates perimetrales. Estos trabajos exigen la utilización 
de medios de protección para el personal que realiza las tareas. La 
mínima distancia entre la fijación y el final de la plancha debe ser de 20 
mm. 
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 Se fijan las chapas a los apoyos a medida que se van colocando, 
tomando dos puntos de fijación por chapa, como mínimo, sobre cada 
apoyo externo. Si las solicitaciones lo requieren, se incrementa el 
número de fijaciones por chapa. 
 Se considera una fijación correcta cuando las dos arandelas del 
clavo contactan al presionar la chapa. 
 - Ferrallado y hormigonado: A continuación se colocan las 
armaduras; seguidamente el mallazo, cuidando el modo de orientar la 
cuadrícula si la misma es rectangular, de no colocarla al revés. 
Finalmente se colocan los negativos. 
 Previo al hormigonado, se riega toda la superficie, luego se 
efectúa el vertido y se realiza el vibrado. 
 Posteriormente se reglea el hormigón colocando tablas o reglas 
cada 3 m, las cuales sirven de referencia para el nivel del hormigonado; 
se pasa la regla entre las marcas. 
 - Cubierta sándwich: 
 Previo a la ejecución de la cubierta, debe comprobarse que esté 
ejecutada correctamente a estructura que las sustentará. 
 - Replanteo: Se procede a definir la situación de los aleros, 
limatesas, limahoyas, canalones, cumbreras, elementos salientes, 
bajantes, formación de pendientes y juntas estructurales. Del mismo 
modo, deben marcarse las situaciones y dimensiones de los huecos de 
ventilación e iluminación. 
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 - Proceso Constructivo: Antes de colocarlo, debe presentarse el 
panel; se efectúa el montaje de abajo hacia arriba y de cara opuesta a la 
dirección del viento dominante. 
 Se prestará atención en los solapes, de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto. 
 Cuando los lados del panel no son simétricos, conviene ir 
avanzando con el montaje ensamblando el lado menor del panel bajo la 
grapa de conexión para fijar así el lado mayor del panel que le precede. 
 Después de haber presentado el panel, se realiza su reglaje y 
sujeción taladrando el panel en los puntos de cruce del lado mayor libre 
con las alas de los perfiles correa. La sujeción depende del material de 
las correas. 
 Situar las grapas de sujeción e introducir los tirafondos, ganchos 
o tornillos de rosca. 
 Luego de haber concluido la cobertura completa, resolver los 
encuentros especiales y los remates en función de lo especificado por 
proyecto y por el fabricante. 
 Mientras se realizan los trabajos, debe protegerse la cubierta de 
cualquier acción mecánica que no esté provista en los cálculos, proteger 
los materiales visibles de posibles impactos. 
 Manejar los paneles de canto para impedir que penetren 
humedades en los bordes cortados, pues ésta modifica el poder de 
adherencia entre el material aislante y la chapa de acero galvanizado. 
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 - Aspectos a tener en cuenta: No deben efectuarse operaciones 
de corte en obra ya que puede haber incrustaciones de partículas 
metálicas; si las hubiere, deben limpiarse polijamente. 
 Ejecutar las soldaduras en taller reparando el área de 
revestimiento dañada. 
 Un solape longitudinal variará entre 150 y 200 mm, 
dependiendo de la inclinación de la cubierta. 
 Para formar el alero, el vuelo de las chapas debe ser menos de 
35 mm, y en laterales, menor que una onda o una greca. 
 Este tipo de cubiertas no se deben utilizar en contacto con yeso 
fresco o cemento freso, madera o acero sin protección para la 
corrosión. 
 - Cerramientos. 
 Previo a la puesta en obra de este tipo de cerramientos, se 
deben considerar los siguientes datos: 
 - Morfología estructural del edificio. 
 - El diseño de la fachada de acuerdo al criterio del profesional 
proyectista. 
 - Sistema de paneles prefabricados empleado con sus 
características específicas. 
 Con estos datos, se debe efectuar el despiece de la fachada, 
numerando todas las piezas con su identificación, acopio y montaje 
definitivo, organizado en el orden correspondiente. 
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 El despiece se efectúa antes del inicio de la estructura para 
prever en la misma las bases de fijación para los anclajes de los paneles 
prefabricados. En las bases y también en los anclajes, se deben prever 
las holguras necesarias para posicionar exactamente la pieza. 
 - Replanteo: Para la ejecución de la fachada, debe efectuarse un 
cuidadoso replanteo pues las piezas son fabricadas en taller fuera de 
obra; por ello es necesario hacerlas encajar de manera perfecta y 
considerando en todos los casos, la carpintería que debe acoplarse al 
sistema. 
 - Sistema de juntas: Estos cerramientos requieren de un sistema 
de juntas; debiendo ser las mínimas indispensables para cumplir su 
función y mantener las que se producen en los encuentros de paneles y 
las de éstos con los elementos constructivos o estructurales del edificio. 
 Juntas horizontales: se sitúan entre paneles realizadas con 
mortero de retracción controlada; esta junta cumple con los requisitos 
de estanqueidad y transmite las cargas verticales. 
 Juntas verticales: Se ubican entre paneles sellándose con 
siliconas. 
 - Montaje de la fachada: Se trabaja siempre al exterior con 
piezas de gran tamaño y peso, lo cual requiere organizar con detalle las 
tareas a realizar y tomar precauciones en cuanto a seguridad. 
 Deben preverse los anclajes de la estructura para los cinturones 
de seguirdad o suspender los trabajos cuando existen vientos con 
velocidades altas, y tomar la precaución de revisar frecuentemente los 
elementos auxiliares de trabajo y toda otra medida que garantice la 
seguridad a la hora de ejecutar el montaje. 
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 Por el peso que poseen os paneles, requieren de experiencia y 
cuidado en su manipulación, evitando que las piezas se golpeen, ya que 
cualquier desperfecto en ellas, impide su colocación y resulta dificultosa 
su reparación. 
 - Acopio: el acopio de las piezas se realiza en vertical sobre 
caballetes o jácenas metálicas; en la base donde apoyan los peneles se 
dispone de un manto de arena y si fuese necesario se ubican tablones 
de madera. 
 Se apoyan en caballetes, se colocan alternando los paneles a 
ambos lados: cuando se efectúa el acopio en jácenas, tener cuidado en 
mantener la verticalidad de las piezas y acuñarlas para que no se 
deslicen. 
 - Ejecución: Debe efectuarse el replanteo de la planta de 
paneles sobre la estructura indicando el reparto de las juntas para 
poder absorber posibles errores en la ejecución. 
 Toda la información del replanteo debe volcarse en un plano 
estableciendo un criterio de montaje con el ancho de las juntas, 
avanzando hacia arriba en la ejecución vertical de la obra. 
 Situado el panel en la zona de montaje, se ubica la posición 
exacta y se efectúa lo siguiente en el mismo orden establecido: 
 a) Ubicación en planta y colocación del cordón de poliuretano. 
 b) Marcar la cota superior del panel y nivelar. 
 c) Realizar el aplomado transversal o de las caras del panel. 
 d) Verificar el aplomado de los cantos. 
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 e) Apuntalar y puntear con soldaduras los anclajes. 
 Finalizado el montaje de toda la planta y suponiendo que existe 
otra planta completa sobre ésta, se procede a la ejecución de todos los 
cordones de soldadura, la limpieza y protección de chapas con miniado. 
 A continuación se realiza el relleno y sellado de las juntas.  
 Para aplomado de cara se admite como error máximo < 6mm. 
 Para posición entre caras colindantes, error máximo < 15mm.  
 Si estos límites se excedieran, se procedería a recalcular y 
justificar los paneles con error. 
 - Particiones interiores. 
 Una vez realizados los cerramientos exteriores, pasamos a la 
ejecución de las particiones de placa de yeso. Se ejecutará con el 
montaje de la perfilería metálica, y se atornillaran las placas de yeso, en 
su interior se colocará el aislamiento acústico de lana de roca. 
 - Instalaciones. 
 Una vez colocadas las particiones interiores, se realizarán las 
instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias. 
 - Revestimientos y pinturas. 
 Finalmente se realizaran los distintos revestimientos 
horizontales y verticales. Se ejecutarán los falsos techos, a continuación 
se pasará el cableado de la electricidad y colocación de luces. Una vez 
realizado todo lo anterior, se revestirán las paredes, de pintura en las 
salas de reuniones, etc., y de aplacado en los baños. Por último se 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.73/259 
realizará el revestimiento horizontal del suelo, que se rematará con un 
zócalo de unos 6 cm de altura.  
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2.5 Organización de la obra y equipos de obra 
 Se ha llegado a un acuerdo con el solar colindante para poder 
ocupar la parcela con las casetas de obra y oficinas,  el acopio del 
material  y el montaje de la grúa torre necesario para el montaje de los 
cerramientos y de la cubierta. (Ver plano 13 adjunto) 
 Los equipos de obra que se utilizarán durante toda la ejecución 
de la nave industrial, se basan en medios manuales y la 
retroexcavadora. Aunque también haremos uso de una manipuladora 
telescópica 
 Como medios auxiliares podemos nombrar, equipos de 
soldadura, escaleras y andamios. Como herramientas manuales, 
soplete, radial, taladro, herramientas manuales para trabajos de 
soldadura y montaje. 
 Para la realización de trabajos de mayor envergadura, 
encomendados a diferentes empresas, como la de montaje de la 
estructura o los cerramientos, se sirven de sus propios equipos de obra, 
como puede ser la grúa autoportante. 
 - Programación de trabajo 
 El contratista de las obras vendrá obligado a la presentación de 
un plan de trabajo detallado, ajustado a la programación económica de 
las obras, y en el que se señalen para las unidades fundamentales los 
equipos y rendimientos adoptados, y el escalonamiento de su 
intervención, todo ello con la traducción económica correspondiente. 
 - Actuaciones preparatorias 
 Como tales, se determinan las siguientes: 
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 Replanteo de todas las operaciones y materialización de 
referencias topográficas. 
 Colocación de carteles y señales que avisen de la construcción 
de la obra, cuyo tipo y número designará la Dirección de obra. 
 Colocación de todas las vallas y cerramientos necesarios para 
impedir el paso dentro de la obra a todo el que no sea 
trabajador de la misma o personal autorizado. 
 Construcción de cerramientos provisionales para almacenar 
todos los materiales y elementos auxiliares en buenas 
condiciones de mantenimiento, conservación, calidad y 
seguridad, de modo que no se alteren durante el tiempo de 
almacenamiento ni pierdan sus cualidades para la obra, 
impidiendo en la medida de lo posible, los robos de materiales, 
maquinaria o de cualquier otro elemento necesario para la 
obra, los cuales nunca podrán ser alegados por el contratista 
como motivo de reclamación de abonos o de revisión de 
mediciones y precios. 
 Eliminación de todos los materiales inservibles para la 
realización de la obra. 
 Apertura de accesos y caminos de servicio interior necesarios 
para la ejecución de las obras, cuyo mantenimiento y 
conservación serán a cargo del contratista. 
 Realización de obras provisionales de drenaje que, en tanto que 
no se haya realizado el drenaje definitivo, aseguren que las 
aguas no perturben la ejecución de los trabajos. 
 Realización de las obras necesarias para el mantenimiento de 
las servidumbres durante la ejecución de los trabajos. 
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 Conjuntamente con el plan de trabajo, el contratista señalará la 
maquinaria que ha de quedar adscrita a la ejecución de las obras. 
 Dicha maquinaria deberá ser suficiente para garantizar los 
rendimientos propuestos en el plan de trabajo. 
 Si durante la marcha de las obras fuese necesario cambiar el 
tipo de maquinaria previsto para cumplir las condiciones señaladas, el 
contratista vendrá obligado a adoptar las disposiciones convenientes 
sin que ello represente modificación alguna de las condiciones 
económicas que rigen para la ejecución de la obra. 
 Cuando por causas imprevistas sea necesario modificar total o 
parcialmente el plan de obras, el nuevo programa deberá ser redactado 
contradictoriamente por el contratista y la Dirección de obra. 
3.5 Control de Calidad 
 Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 
de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecución de la 
obra realizará la planificación del control de calidad correspondiente a 
la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características 
del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las 
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de 
la normativa de aplicación vigente. 
 El control de calidad de la obra incluirá: 
 - El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.77/259 
 - El control de la ejecución de la obra. 
 - El control de la obra terminada. 
 Para ello:  
 1. El director de la ejecución de la obra recopilará la 
documentación del control realizado, verificando que es conforme con 
lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
 2. El constructor recabará de los suministradores de productos 
y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la 
documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda. 
 3. La documentación de calidad preparada por el constructor 
sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autoriza el 
director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de 
la obra. 
 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento 
del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 El control de recepción abarcará ensayos de comprobación 
sobre aquellos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en 
el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. 
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 Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en 
consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, 
por la Dirección Facultativa. 
 El director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al 
constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para 
productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 1. Control de la documentación de los suministros. 
 Los suministradores entregarán al constructor, quien los 
facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá , al menos, los siguientes 
documentos: 
 - Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 
física. 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 
construcción de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad 
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 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 - Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos 
o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
 - Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previstos 
de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
 El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 
 3. Control mediante ensayos. 
 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas 
sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
 La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 Control de ejecución de la obra. 
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 De aquellos elementos que formen parte de la estructura, 
cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del 
arquitecto Director de Obra, a quien deberá ser puesto en 
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier 
resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su 
corrección. 
 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando  su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en 
cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación 
 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias 
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
 En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos 
y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. En concreto para: 
 - El hormigón estructural. 
 Se llevará a cabo según control estadísticos, debiéndose 
presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 
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 - El acero para hormigón armado. 
 Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose 
presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 
 - Otros materiales. 
 El director de la Ejecución de la obra establecerá, de 
conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el 
alcance del control preciso. 
 Control de la obra terminada. 
 Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación 
aplicable, programada en el Plan de control y especificada en el Pliego 
de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección 
Facultativa. 
 De la acreditación del control de recepción en obra, del control 
de ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se dejará 
constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
4.5 Gestión de residuos 
5.4.1. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 
 Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la 
Construcción del presente edificio son: 
A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(PROMOTOR): 
 PROMOCIONES .........................................................., S. L. 
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 El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica 
titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 
demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por 
ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, 
de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 
 Está obligado a disponer de la documentación que acredite que 
los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real 
decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra 
o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 En aplicación del art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de 
los registros ya existentes en materia de producción de residuos 
peligrosos, se crea el Registro de Productores de Residuos de la 
Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la 
sección primera, en la que se inscribirán todas aquellas personas físicas 
o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos peligrosos, y 
la sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o 
entidades autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos 
que planteen excepcionales dificultades para su gestión. 
B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(CONSTRUCTOR): 
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 CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES 
........................................................................................................, S. L.  
 El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,  por ser la persona física o jurídica que 
tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 
ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción 
o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena. 
 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, 
la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a 
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
  El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando 
no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción 
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y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un 
gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento 
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de 
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.  
 En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con 
la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
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 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 
en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón:. ................................................................ 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .......................................... 40’00 tn. 
Metal: .........................................................................  2’00 tn. 
Madera:.......................................................................  1’00 tn. 
Vidrio: .........................................................................  1’00 tn. 
Plástico: ......................................................................   0’50 tn. 
Papel y cartón: ............................................................   0’50 tn. 
 
 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente 
por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra en que se produzcan. 
 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 
éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
 El órgano competente en materia medioambiental de la 
comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y 
siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
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presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará 
obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar 
al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. 
D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 
 
 Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las 
revisiones de los existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del 
artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades 
autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 
 La previsión de la cantidad de residuos de construcción y 
demolición que se producirán durante el período de vigencia del plan, 
desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de residuos no 
peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya. 
 Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, 
otras formas de valorización y eliminación, así como los plazos para 
alcanzarlos. 
 Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, 
incluidas las medidas de carácter económico. 
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 Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los 
residuos. 
 La estimación de los costes de las operaciones de prevención, 
valorización y eliminación. 
Los medios de financiación. 
g)   El procedimiento de revisión. 
 Los productores y poseedores de residuos urbanos o 
municipales estarán obligados a entregarlos a las entidades locales o, 
previa autorización de la entidad local, a un gestor autorizado o 
registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las 
normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes 
ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación 
antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas por estas 
disposiciones. 
 Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos 
urbanos desde su entrega y los poseedores quedarán exentos de 
responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos, 
siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes 
ordenanzas y demás normativa aplicable. 
 Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, 
estarán obligadas a cumplir los objetivos de valorización fijados en los 
correspondientes planes locales y autonómicos de residuos, 
fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales 
originados en su ámbito territorial. 
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 Las entidades locales competentes podrán obligar a los 
productores y poseedores de residuos urbanos distintos a los 
generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores 
de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí 
mismos o a entregarlos a gestores autorizados. 
C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que 
realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el 
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental 
(GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
 Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el 
gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las 
siguientes obligaciones: 
 a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a 
autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, 
como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 
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 b) Poner a disposición de las administraciones públicas 
competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el 
registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real 
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir 
al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
 d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar 
residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión 
de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 
de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
instalación. 
 En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro 
General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad 
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Valenciana, adscrito a la conselleria competente en medio ambiente. En 
el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos: Datos 
acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. 
Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado. Fecha y plazo de 
duración de la autorización, así como en su caso de las 
correspondientes prórrogas. 
 Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán 
sujetas a la correspondiente autorización de la Conselleria competente 
en Medio Ambiente y se regirán por la normativa básica estatal y por lo 
establecido en esta ley y normas de desarrollo. 
 Además de las actividades de valorización y eliminación de 
residuos sometidas al régimen de autorización regulado en el artículo 
50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al régimen de autorización 
de la Conselleria competente en Medio Ambiente las actividades de 
gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el 
almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte 
cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 
En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de 
garantías establecido en el artículo 49 de la citada Ley. 
 Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero 
intermediario que realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá 
notificarlo a la Conselleria competente en Medio Ambiente, quedando 
debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se 
determine. 
 Los gestores que realicen actividades de recogida, 
almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las obligaciones que, 
para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 50.4 de la 
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Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos 
establezca la normativa estatal. 
5.4.2 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente 
las siguientes normativas: 
 Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la 
Constitución Española. 
 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
(PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 
1 de junio de 2001. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 
 LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 
Valenciana de PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 
 Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 
105/2008, según el art. 3.1., por producirse residuos de construcción y 
demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, 
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de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que 
en generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, 
ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 
el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer 
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
 En la misma obras no se generan los siguientes residuos: 
 a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
 b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la 
Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
 c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior 
de las aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las 
aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas 
por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que 
España sea parte. 
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 A los residuos que se generen en obras de construcción o 
demolición y estén regulados por legislación específica sobre residuos, 
cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos 
aspectos no contemplados en aquella legislación. 
 También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 
10/2000, quien establece que de conformidad con lo dispuesto con 
carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada 
ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o 
gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 
 Es por ello que se generan según el art. 4.1., de la Ley 10/2000, 
cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del 
que tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a 
alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta 
consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos 
(CER), así como en el Catálogo Valenciano de Residuos. 
 En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la 
Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrita a la 
ConsellerIa competente en Medio Ambiente. Las funciones de la 
Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 
10/2000, hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su 
Estatuto, se desarrollarán por la Dirección General de Educación y 
Calidad Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente. 
 Tal y como determina el art. 22., de la Ley 10/2000, en la 
Comunidad Valenciana las actividades tanto públicas como privadas de 
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gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos 
aprobados por las administraciones públicas competentes. 
 Los planes de residuos aplicables son:  
 Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos,  
Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra 
no se ha redactado ninguno de los citados planes. 
 El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta por la imposición dada en el 
art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el 
proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, 
 Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el 
caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico 
para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, 
al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 
7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 
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5.4.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 
 A continuación se describe con un marcado en cada casilla azul, 
para cada tipo de residuos de construcción y demolición (RCD) que se 
identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo 
a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 
del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN 
MAM/304/2002 
Cód. LER.  
 
A.1.: RCDs Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 √ 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 
05 
17 05 06 √ 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 
07 
17 05 08 √ 
 
A.2.: RCDs Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 √ 
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2. Madera 
Madera 17 02 01 √ 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01 √ 
Aluminio 17 04 02 √ 
Plomo 17 04 03 √ 
Zinc 17 04 04 √ 
Hierro y Acero 17 04 05 √ 
Estaño 17 04 06 √ 
Metales Mezclados 17 04 07 √ 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 √ 
4. Papel 
Papel 20 01 01 √ 
5. Plástico 
Plástico 17 02 03 √ 
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02 √ 
7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 √ 
 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07 
01 04 08 √ 
Residuos de arena y arcilla 01 04 09 √ 
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 √ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
del código 17 01 06 
17 01 07 √ 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 √ 
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 √ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 
del código 17 01 06 
17 01 07 √ 
4. Pie ra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 √ 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN Cód. LER.  
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MAM/304/2002 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01 √ 
Mezclas de residuos municipales 20 03 01 √ 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 
17 01 06 √ 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 
17 02 04 √ 
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 √ 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 √ 
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 √ 
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP’s 
17 04 10 √ 
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 √ 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 
17 06 03 √ 
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05 √ 
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con 
SP’s 
17 08 01 √ 
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01 √ 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02 √ 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03 √ 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 √ 
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 √ 
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 √ 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 √ 
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02 √ 
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05 √ 
Filtros de aceite 16 01 07 √ 
Tubos fluorescentes 20 01 21 √ 
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04 √√ 
Pilas botón 16 06 03 √ 
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 √ 
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 √ 
Sobrantes de pintura 08 01 11 √ 
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 √ 
Sobrantes de barnices 08 01 11 √ 
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S brantes de desencofrantes 07 07 01 √ 
Aerosoles vacíos 15 01 11 √ 
Baterías de plomo 16 06 01 √ 
Hidrocarburos con agua 13 07 03 √ 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 √ 
 
 Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se 
generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos, en función de las 
categorías determinadas en las tablas anteriores, para la Obra Nueva y 
en ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de 
manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 20’00 
cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido según usos con 
una densidad tipo del orden de 1’50 T/m3 a 0’50 T/m3.... 
 
USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO 
s 
m2 
superficie 
construída 
V  
m3 
volumen 
residuos 
(S x 0’20) 
d  
densidad 
tipo  
entre 
1’50 y 
0’50 
tn/m3 
T tot 
toneladas 
de residuo 
(v x d) 
RESIDENCIAL VIVIENDA 9.187’95 1.837’59 1’50 2.756’39 
GARAJE – APARCAMIENTO 3.660’61 732’12 1’00 732’12 
ALMACENES – TRASTEROS 3.184’29 636’85 0’95 605’01 
E. COMUNES (piscinas,centro social,gimnasios, 
..) 
0’00  1’50 0’00 
     
  TOTAL (Tn): 4.093’52 
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 Una vez se obtiene el dato global de T de RCDs  por m2 
construido,  se procede a continuación a estimar el peso por tipología 
de residuos utilizando en ausencia de datos en la Comunidad 
Valenciana, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la 
composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan 
Nacional de RCDs 2001-2006).  
 
Evaluación teórica 
del peso por tipología de RCD 
% en 
peso 
T 
Toneladas de cada tipo de RCD (%) 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,05 204’67 
2. Madera 0,04 163’74 
3. Metales 0,025 102’34 
4. Papel 0,003 12’28 
5. Plástico 0,015 61’40 
6. Vidrio 0,005 20’47 
7. Yeso 0,002 8’19 
Total estimación  (tn) 0,14 573’09 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 0,04 163’74 
2.Hormigón 0,12 491’22 
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 
0,54 2.210’50 
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4. Piedra 0,05 204’68 
Total estimació   (tn) 0,75 3.070’14 
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 
1.Basura 0,07 286’55 
2. Pot. Peligrosos y otros 0,04 163’74 
Total estimación  (tn) 0,11 450’29 
 
 Para la estimación del volumen de los RCD según el peso 
evaluado, se realiza para cada tipo de RCD identificado, tomando 
además el volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs Nivel I) 
procedentes de la excavación de la obra, se calculando con los datos de 
extracción previstos en proyecto. 
 Para ello tenemos que la superficie de la parcela es de 3.542’64 
mtrs², y como se construyen dos plantas sótanos con la altura de cada 
planta de 3’00 mtrs (incluyendo forjados), y una profundidad de 0’70 
mtrs, de la cimentación obtenemos un vaciado total de: 
  3.542’64 mtrs² x 6’70 mtrs = 23.735’68 mtrs³. 
 Para el cálculo del peso de estas tierras tomando el valor del 
Documento Básico SE-AE, en su Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y 
COEFICIENTES DE REOZAMIENTO INTERNO, respecto a la Tabla C.6., 
PESO ESPECIFICO Y ÁNGULO DE ROZAMIENTO DE MATERIALES 
ALMACENABLES Y A GRANEL., para una Arena y Grava adopta una valor 
entre 15’00 a 20’0 Kn/mtrs³. Adoptando el criterio más desfavorable de 
tomar  los 20’00 Kn/mtrs², es decir, 2’00 Tn/mtrs³. Tenemos el siguiente  
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  23.735’68 mtrs³ x 2’00 Tn/mtrs³ = 47.471’38 Tn. 
 
 
Tn toneladas 
de residuo 
d densidad tipo entre 
1'50 y 0'50 tn/m3 
V m3 volumen 
residuos (Tn / d) 
A.1.: RCDs Nivel I    
    
1. Tierras y pétreos de la excavación 
 
47.471,38  
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 
40.350,67 1,50 26.900,45 
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 05 
4.747,14 1,00 4.747,14 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 
2.373,57 0,50 4.747,14 
    
A.2.: RCDs Nivel II    
    
RCD: Naturaleza no pétrea    
1. Asfalto 204,68 1,00 204,68 
Mezclas Bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 
   
2. Madera 163,74 1,50 109,16 
Madera    
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 102,34   
Cobre, bronce, latón 40,94 1,50 27,29 
Aluminio 8,19 1,50 5,46 
Plomo 4,09 1,50 2,73 
Zinc 4,09 1,50 2,73 
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Hierro y Acero 20,47 1,50 13,65 
Estaño 4,09 1,50 2,73 
Metales Mezclados 4,09 1,50 2,73 
Cabl s distintos de los especificados en l 
código 17 04 10 
16,37 1,50 10,92 
4. Papel 12,28 0,75 16,37 
Papel    
5. Plástico 61,40 0,75 81,87 
Plástico    
6. Vidrio 20,47 1,00 20,47 
Vidrio    
7. Yeso 8,19 1,00 8,19 
Materiales de Construcción a partir de 
Yeso distintos de los 17 08 01 
   
    
    
RCD: Naturaleza pétrea    
1. Arena, grava y otros áridos 163,74   
Residuos de grava y rocas trituradas 102,34 1,50 68,23 
Residuos de arena y arcilla 61,40 1,50 40,94 
2. Hormigón 491,22   
Hormigón 368,42 1,50 245,61 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
122,81 1,50 81,87 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 2.210,50   
Ladrillos 1.023,38 1,25 818,70 
Tejas y Materiales Cerámicos 818,70 1,25 654,96 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
368,42 1,25 294,73 
4. Piedra 204,68 1,50 136,45 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros    
1.Basuras 286,55   
Residuos biodegradables 163,74 0,75 218,32 
Mezclas de residuos municipales 122,81 0,80 153,51 
2. Potencialmente peligrosos y otros 163,74   
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s) 
4,09 0,60 6,82 
Madera, vidrio o plástico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 
4,09 0,60 6,82 
Mezclas Bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla 
4,09 0,60 6,82 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 
12,28 0,70 17,54 
Residuos Metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 
4,09 0,60 6,82 
Cables que contienen Hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras SP’s 
4,09 0,60 6,82 
Materiales de Aislamiento que contienen 
Amianto 
0,41 0,60 0,68 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 
4,09 0,60 6,82 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 
0,41 0,60 0,68 
Materiales de Construcción a partir de 
Yeso contaminados con SP’s 
4,09 0,60 6,82 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen Mercurio 
0,41 0,60 0,68 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB’s 
4,09 0,60 6,82 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 
16,37 0,70 23,39 
Materiales de aislamiento distintos de los 
17 06 01 y 17 06 03 
0,41 0,60 0,68 
Tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas 
0,41 0,60 0,68 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 
4,09 0,60 6,82 
Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 
4,09 0,60 6,82 
Absorbentes contaminados  (trapos…) 8,19 0,60 13,65 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor..) 
0,41 0,60 0,68 
Filtros de aceite 0,41 0,60 0,68 
Tubos fluorescentes 4,09 0,60 6,82 
Pilas alcalinas y salinas 0,41 0,60 0,68 
Pilas botón 0,41 0,60 0,68 
Envases vacíos de metal contaminados 4,09 0,60 6,82 
Envases vacíos de plástico contaminados 4,09 0,60 6,82 
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Sobrantes de pintura 20,47 0,70 29,24 
Sobrantes de disolventes no halogenados 20,47 0,70 29,24 
Sobrantes de barnices 8,19 0,60 13,65 
Sobrantes de desencofrantes 8,19 0,60 13,65 
Aerosoles vacíos 4,09 0,60 6,82 
Baterías de plomo 0,41 0,60 0,68 
Hidrocarburos con agua 4,09 0,60 6,82 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 
4,09 0,60 6,82 
    
TOTALES: 51.564,90  39.873,34 
    
 Al volumen de RCDs, anteriormente cumplimentado se debería 
añadir el del derribo que para la evaluación teórica del volumen 
aparente (mtrs³ de RCDs por mtrs2 de obra) de residuo de la 
construcción y demolición (RCD) de un derribo, en ausencia de datos 
más contrastados, se han tomado los siguientes parámetros a partir de 
estudios del ITEC. 
 Para la demolición de una Vivienda unifamiliar entre 
medianeras: 
Evaluacion teórica 
del volumen de RCD 
p 
(m3 RCD cada m2 
construído) 
S 
superficie 
construída 
V 
m3 de RCD 
(p x S) 
Estructura de fábrica 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,068 
542’36 
36’88 
RCD: Naturaleza pétrea 0,656 355’79 
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002 1’08 
Total estimación  (m3/m2) 0,726 393’75 
Estructura de hormigón 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,064 
3.112’14 
199’18 
RCD: Naturaleza pétrea 0,829 2.579’96 
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RCD: Potencialmente peligrosos 0,002 6’22 
Total estimación  (m3/m2) 0,895 2.785’36 
Para la demolición de la parte de Nave Industrial: 
 
Evaluacion teórica  
del volumen de RCD 
p 
(m3 RCD cada m2 
construído) 
S 
superficie 
construída 
V 
m3 de RCD 
(p x S) 
Estructura de fábrica 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,003 
257’23 
0’77 
RCD: Naturaleza pétrea 0,806 207’33 
RCD: Potencialmente peligrosos  0,002 0’51 
Total estimación  (m3/m2) 0,811 208’61 
Estructura de metálica 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,285 
1.038’18 
295’88 
RCD: Naturaleza pétrea 0,971 1.008’07 
RCD: Potencialmente peligrosos  0,007 7’27 
Total estimación  (m3/m2) 1,263 1.311’22 
Estructura de hormigón 
RCD: Naturaleza no pétrea 0,128 
447’35 
57’26 
RCD: Naturaleza pétrea 1,065 476’43 
RCD: Potencialmente peligrosos  0,002 0’89 
Total estimación  (m3/m2) 1,195 534’58 
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5.4.4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO 
DEL PROYECTO. 
 En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la 
prevención en la generación de residuos de construcción y demolición. 
Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las 
alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en 
la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el 
desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su 
vida útil. 
 Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de 
la Excavación”, se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, 
en cuanto a los Planos de Cimentación y siguiendo las pautas del 
Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. 
 Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, 
debiendo de acotar la extensión de las bolsas de los mismos. 
 Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a 
las características cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales 
de los mismos. 
 En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su 
suministro las piezas justa en dimensión y extensión para evitar los 
sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se planificará la forma 
de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que 
se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
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 Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se 
replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor 
número de piezas y se pueda  economizar en la manera de los posible 
su consumo. 
 Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán 
los mínimos y necesarios a fin de proceder a la ejecución de los trabajos 
donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón se aportará a la 
obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto 
según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su 
colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo 
número de recortes y elementos sobrantes. 
 Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero 
metálica, que aporte todas las secciones y dimensiones fijas del taller, 
no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje 
de los correspondientes Kits prefabricados. 
 El Plomo se aportara un estudio de planificación de los 
elementos a colocar con sus dimensiones precisas, así como el 
suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas 
cuantificaciones mensurables. 
 El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la 
obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto 
según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su 
colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo 
número de recortes y elementos sobrantes. 
 Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el 
cerrajero, como  carpintero metálica, deberá aportar todas las 
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secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos 
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits 
prefabricados. 
 Los materiales derivados de los envasados como el Papel o 
Plástico, se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el 
menor número de embalaje,  renunciando al superfluo o decorativo. 
 En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la 
generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso 
de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del 
material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas 
Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la 
medida de los posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 
colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran 
en otras partes de la obra. 
 El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de los posible 
utilizar la mayor cantidad de fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, 
deberá justificarse a la D. F., quien controlará las capacidades de 
fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por 
“defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante 
deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos 
menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc 
... 
 Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán 
limpiarse de las partes de aglomerantes y estos restos se reutilizarán 
para su reciclado, se aportará, también a la obra en las condiciones 
prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión 
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la 
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planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de 
recortes y elementos sobrantes. 
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5.4.5 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 El desarrollo de actividades de valorización de residuos de 
construcción y demolición requerirá autorización previa de la ENTIDAD 
DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las 
operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones 
o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por períodos sucesivos. 
 La autorización sólo se concederá previa inspección de las 
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del 
personal encargado de su explotación. 
 Los áridos reciclados obtenidos como producto de una 
operación de valorización de residuos de construcción y demolición 
deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 
 La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la 
autorización administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 
8, del R. D. 105/2008,  a los poseedores que se ocupen de la 
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición 
en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede 
quedar dispensada de la autorización. 
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 Las actividades de valorización de residuos reguladas se 
ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la 
dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos 
para dicha valorización in situ. 
 En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que 
perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, 
a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 
dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de 
protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
 Las actividades a las que sea de aplicación la exención definidas 
anteriormente deberán quedar  obligatoriamente registradas en la 
forma que establezcan las comunidades autónomas. 
 La actividad de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición mediante una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo 
en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, deberá 
preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con 
los requisitos establecidos en la misma 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 
operación de tratamiento previo. 
 La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo 
tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción 
y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 
establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros 
para la salud humana o el medio ambiente. 
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 La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la 
aplicación del apartado anterior a los vertederos de residuos no 
peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones 
aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el 
artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 
siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos 
generados únicamente en esa población aislada. 
 Los titulares de actividades en las que se desarrollen 
operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no 
peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la 
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, 
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que 
establezca la legislación de las comunidades autónomas. La legislación 
de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el 
ejercicio de estas actividades. 
 La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de 
construcción o demolición en la restauración de un espacio 
ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, 
podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 
 Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, como órgano competente en materia medioambiental de 
la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las 
operaciones de gestión de los residuos. 
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 Que la operación se realice por un GESTOR de residuos 
sometido a autorización administrativa de valorización de residuos. No 
se exigirá autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos 
materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de 
residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 
destinen. 
 Que el resultado de la operación sea la sustitución de 
recursos naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado 
para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 
acondicionamiento o relleno. 
 Los requisitos establecidos en el apartado 1,  del R. D. 
105/2008,  se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real 
Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios 
naturales afectados por actividades extractivas. 
 Las administraciones públicas fomentarán la utilización de 
materiales y residuos inertes procedentes de actividades de 
construcción o demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. 
D. 105/2008. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los 
responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables 
de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con 
los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 
 La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, 
mediante sistemas que acrediten la máxima seguridad con la mejor 
tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones 
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residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores 
tecnologías disponibles. 
 Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las 
instalaciones adecuadas más próximas y su establecimiento deberá 
permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de 
todos los residuos originados en su ámbito territorial. 
 Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado 
a este fin, evitando su eliminación de acuerdo con el número 1 del 
artículo 18, de la Ley 10/2000. 
 De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, 
reglamentariamente se establecerán los criterios técnicos para la 
construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, 
deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 
 Vertedero para residuos peligrosos. 
  Vertedero para residuos no peligrosos. 
  Vertedero para residuos inertes. 
 En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de 
residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio 
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el 
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido 
o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial 
interés. 
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 Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación 
incontrolada de residuos en todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte 
su gestión. 
 Los residuos pueden ser gestionados por los productores o 
poseedores en los propios centros que se generan o en plantas 
externas, quedando sometidos al régimen de intervención 
administrativa establecido en la  Ley  10/2000., en función de la 
categoría del residuo de que se trate. 
 Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos 
urbanos o municipales o para aquellas operaciones de gestión de 
residuos no peligrosos que se determinen reglamentariamente, podrá 
exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de cualquier 
otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y 
con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente 
para cubrir el riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio 
ambiente y la correcta ejecución del servicio 
 Las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
deberán estar autorizadas por la Conselleria competente en Medio 
Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones 
en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 
 Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse 
a las determinaciones contenidas en los Planes Autonómicos de 
Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se 
desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 
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tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán 
concederse por tiempo determinado. En los supuestos de los residuos 
peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 
instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá 
concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los 
interesados o la administración. 
 Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas 
en el presente artículo deberán estar inscritos en el Registro General de 
Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un registro 
documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, 
destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación 
de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la 
Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir 
resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine 
reglamentariamente. 
 La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo 
de actividad las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de 
producción que podrán quedar exentas de autorización administrativa. 
 Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e 
inscripción en el Registro General de Gestores de Residuos de la 
Comunidad Valenciana. 
 Los titulares de actividades en las que se desarrollen 
operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas a la 
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valorización o eliminación deberán notificarlo a la conselleria 
competente en medio ambiente 
 Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de 
residuos en vertederos deberá realizarse de conformidad con lo 
establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o 
reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos 
negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de 
las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, 
incluido el efecto invernadero. 
 Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán 
exigibles durante todo el ciclo de vida del vertedero, alcanzando las 
actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 
años después de su cierre. 
 Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente 
de su clase, aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamiento. 
Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento 
sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no 
contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o 
para la salud humana. 
 Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, 
independientemente de su clase, deberán cumplir con los criterios de 
admisión que se desarrollen reglamentariamente 
 Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente 
aquellos residuos peligrosos que cumplan con los requisitos que se 
fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la 
Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 
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 Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 
 Los Residuos urbanos o municipales; 
 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que 
cumplan los criterios de admisión de residuos en vertederos para 
residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de 
conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, 
del Consejo de la Unión Europea; 
 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo 
solidificados o vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea 
equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el 
apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de 
admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se 
depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos 
biodegradables. 
 Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos 
inertes. 
 La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará 
programas para la reducción de los residuos biodegradables destinados 
a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la 
estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 
 No se admitirán en los vertederos: 
 Residuos líquidos. 
 Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o 
corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables con arreglo 
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a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, 
de 20 de junio. 
 Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de 
establecimientos médicos o veterinarios y que sean infecciosos con 
arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 
1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
 Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la 
entrada en vigor de esta ley, con exclusión de los neumáticos utilizados 
como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a tiras, a 
partir de cinco años después de la mencionada fecha, con exclusión en 
ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 
diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 
 Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de 
admisión que se establezcan de conformidad con la normativa 
comunitaria. 
 Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente 
para cumplir los criterios de admisión de los residuos, ni antes ni 
durante las operaciones de vertido. 
 Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, las operaciones y 
actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean 
susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que 
lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos 
laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
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establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se 
adopta el criterio de establecerse “en la misma obra” o por el contrario 
“en emplazamientos externos”. En este último caso se identifica el 
destino previsto.  
 Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se 
prevea aplicar en la obra 
 La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:   
1) propia obra ó   
2) externo. 
 
Operación prevista 
Destino previsto 
inicialmente 
 No se prevé operación de reutilización alguna  
√ Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Depósito Municipal 
√ Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos 
reciclados o en urbanización 
Idem 
√ Reutilización de materiales cerámicos  Idem 
√ Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  Idem 
√ Reutilización de materiales metálicos  Idem 
 Otros (indicar)  
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 Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" 
de los residuos generados, se aportan la previsión en las casillas azules, 
de las que se prevean en la obras 
 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
√ Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
√ Recuperación o regeneración de disolventes 
√ Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
√ Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
√ Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
√ Regeneración de ácidos y bases 
√ Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
√ Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión 
Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
 
 Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no 
reutilizables ni valorables "in situ", se indica a continuación las 
características y cantidad de cada tipo de residuos. En la casilla de 
cantidad se ha colocado la estimación realizada en el punto anterior  
para los casos que se ha tenido en consideración. La columna de 
“destino” esta predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se 
ha especificado. Como por Ejemplo: el residuo hormigón se puede 
destinar a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de 
Reciclaje. 
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Material según Art. 17 del Anexo III 
de la O. MAM/304/2002 
Tratamiento Destino Cantidad 
 
A.1.: RCDs Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
√ Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 
 Restauración/Verted. 9415’16 
√ Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 05 
 Restauración/Verted. 1661’50 
√ Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 
 Restauración/Verted. 1661’50 
 
A.2.: RCDs Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
√ 
Mezclas Bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 
Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 
72’64 
2. Madera 
 Madera Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
38’21 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
√ Cobre, bronce, latón Reciclado 
Gestor 
autorizado de 
Residuos No 
Peligrosos 
(RNPs) 
9’55 
√ Aluminio Reciclado 1’91 
√ Plomo  0’96 
√ Zinc  0’96 
√ Hierro y Acero Reciclado 4’78 
√ Estaño  0’96 
√ Metales Mezclados Reciclado 0’96 
√ 
Cables distintos de los especificados en 
el código 17 04 10 
Reciclado 3’82 
4. Papel 
√ Papel  Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
5’73 
5. Plástico 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.123/259 
√ Plástico Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
28’65 
6. Vidrio 
√ Vidrio Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
7’16 
7. Yeso 
√ Yeso  
Gestor 
autorizado RNPs 
2’87 
 
 
Material según Art. 17 del Anexo III 
de la O. MAM/304/2002 
Tratamiento Destino Cantidad 
 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Arena, grava y otros áridos 
√ 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 
 
Planta de 
Reciclaje RCD 
23’88 
√ Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 
14’33 
2. Hormigón 
√ Hormigón Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 
85’96 
√ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 
Reciclado 28’65 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
√ Ladrillos Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 
286’55 
√ Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 229’24 
√ 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distinta del código 
17 01 06 
Reciclado 103’16 
4. Piedra 
√ 
RCDs mezclados distintos de los códigos 
17 09 01, 02 y 03 
Reciclado 
Planta de 
Reciclaje RCD 
47’76 
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5.4.6 . MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 
en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .....................................40’00 tn. 
Metal: ........................................................................ 2’00 tn. 
Madera:.....................................................................  1’00 tn. 
Vidrio: ..........................................................................1’00 tn. 
Plástico: ....................................................................   0’50 tn. 
Papel y cartón: ........................................................   0’50 tn. 
 
 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente 
por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra en que se produzcan. 
 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra.  
 En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 
su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
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 El órgano competente en materia medioambiental de la 
comunidad autónoma, la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y 
siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. 
D. 105/2008, las obligaciones de separación previstas en dicho artículo 
serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la 
entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades 
expuestas a continuación: 
Hormigón:. ...............................................................160’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: .........................................  80’00 tn. 
Metal: ........................................................................ 40’00 tn. 
Madera:...................................................................... 20’00 tn. 
Vidrio: .......................................................................... 2’00 tn. 
Plástico: ....................................................................... 1’00 tn. 
Papel y cartón: ............................................................. 1’00 tn. 
 Respecto a la medidas de separación o segregación "in situ" 
previstas dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCDs 
de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las 
operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra.  
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√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 
√ 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamient  en planta 
 
  
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.127/259 
5.4.7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 
continuación en las casillas tildadas.  
 
√ 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 
como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 
√ 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
√ 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
√ 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 
15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 
información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, 
de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 
contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
√ 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 
las obras a la que prestan servicio.  
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√ En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
√ 
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. En este último cas  se d b rá as gurar por parte del 
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
√ 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
√ 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), 
la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas 
locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 
√ 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 
05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
√ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 
√ 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
√ Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones 
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de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 
contaminación con otros materiales.  
 Otros (indicar)  
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5.4.8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los 
residuos de construcción y demolición, coste que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se atendrá a la distinta 
tipología de los RCDs, definidos anteriormente.  
 
Volúmen de Residuos mtrs³ 
A.1.: RCDs 
Nivel 
A.2.: RCDs Nivel II 
Tierras y 
pétreos de la 
excavación 
Rcd 
Naturaleza 
no  Pétrea 
Rcd 
Naturaleza 
Pétrea 
RCD:Potencialmente 
peligrosos 
Obra Nueva Residencial Viv. 
47.471,38 573,09 3.070,14 450,29 
Demolición 1 Vivienda 
0,00 236,06 2.935,75 7,30 
Demolición 2 Nave Industrial 
0,00 353,91 1.691,83 8,67 
      
 Total mtrs³ 
47.471,38 1.163,06 7.697,72 466,26 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de : X €, es 
importante considerar que los Residuos de Construcción y Demolición, 
no se valores por debajo del 0’20% del Presupuesto de la Obra. Con lo 
que la valoración para este porcentaje asciende a la cantidad de [0’20% 
s/PEM = 0’20% s/ X € = Y €] 
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A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza) 
Tipol gía RCDs Estimació  
(m3)* 
Precio gestió  en  Planta/ 
Vertedero/Cantera/Gestor 
(€/m3)** 
Importe (€) % del 
Presupuesto 
de la Obra 
A.1.: RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de 
la excavación 
47.471’38m3 4 189.885’52 
€ 
           2’74 % 
(A.1. RCDs Nivel I).              2’74% 
A.2.: RCDs Nivel II 
Rcd Naturaleza 
Pétrea 
 
7.697’72 m3 10 76.977’20 
€ 
            1’11 
% 
Rcd Naturaleza no 
Pétrea 
1.163’06 m3 10 11.630’60 
€ 
            0’17 
% 
RCD:Potencialmente 
peligrosos 
466’26 m3 10 4.662’60 €             0’07 
% 
(A.2. RCDs Nivel II). (mín: 0,2 % del Presupuesto de la obra)             1’34 
% 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN*** 
B.1.   Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I ( > límite 
60.000’00 €) 
            0’00 
% 
B.2.   % Presupuesto de Obra (otros costes) [0’10 % - 0’20 %]  0,20 % 
(B. Total:)            0’20 % 
 
% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total) 4’28 %           
 
 En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel I se han utilizado 
los datos de proyecto de la excavación. 
 Respecto para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos 
obtenidos en el Punto Nº. 3., ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERA EN LA 
OBRA,. 
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 En ausencia de Datos se establecen los precios de gestión 
acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la Comunidad de 
Madrid. El Contratista, posteriormente, se podrá ajustar a la realidad de 
los precios finales de contratación, y especificar los costes de gestión de 
RCDs del nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario 
 El factor “B1”, se adopta si el coste de movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera al límite superior de fianza, se asigna un % 
del Presupuesto de la obra, hasta cubrir dicha partida. 
 Respecto a el cálculo del factor “B2”, se valora estimativamente 
que dichos costes dependen en gran medida del modo de contratación 
y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción es la 
ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter 
totalmente ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada caso en 
particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, 
derribo…). Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de 
contenedores ó recipientes); maquinaria y mano de obra (para 
separación selectiva de residuos, demolición selectiva, realización de 
zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, 
estructura de residuos peligrosos….). 
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4.4.9 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 Los planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, se describen con tildes en el cuadro que a continuación se añade. 
 Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
√ 
Plano o planos donde se especifique la situación de: 
 Bajantes de escombros. 
 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, 
pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…..). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales 
cerámicos o tierras a reutilizar 
 Otros (indicar)  
 
En........................ a........... de............................... de 200.... 
 
 
 
 
Firmado............................................... 
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5.5 Licencias 
 Las licencias y todos los documentos necesarios se adjuntan en 
el anejo IV del presente proyecto. 
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C pítul  2. 
Conclusiones  
 El objetivo era el de ejecutar una nave industrial sin uso 
específico para su posible compra o alquiler posterior. Por tanto opino 
que he creado dicha nave que cumple los requisitos para la adaptación 
de cualquier empresa que desee hacerse cargo de los recursos 
ofrecidos. 
 Otra de las partes de este proyecto era el de analizar las 
ventajas y desventajas entre las diferentes opciones que presenta el 
mercado a la hora de realizar cualquier obra. En este caso hemos 
analizado las posibilidades para realizar la cubierta y cerramiento de 
fachada de la nave industrial. La elección final ha sido cubierta tipo 
sándwich y fachada de panel de hormigón prefabricado. 
 He aprendido todo el trabajo que supone tan solo el hecho de 
recopilar información necesaria para poder llevar a cabo el proyecto. 
 Después de haber realizado este trabajo, me veo capaz de 
poder crear cualquier tipo de proyecto relacionado con este campo. 
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C pítul  3. 
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Anexos  
ANEXO I: Consideraciones a tener en cuenta 
para la Memoria de Cálculo 
1. CIMENTACIÓN. 
1.1. Acondicionamiento del terreno. 
 Sobre el relleno y compactado de la superficie actual sobre la 
que se abrirán las zanjas para zapatas y vigas centradoras y de atado, se 
procederá al replanteo de las bases de cimentación (zapatas rígidas y 
vigas centradoras). 
 La cimentación se realiza en terreno coherente tal y como se 
describe en la NBE-AE-88, capítulo VIII. Se adopta una cimentación 
superficial con coeficiente de fatiga del terreno de t=2 kg/cm2 a una 
profundidad entre 0 y 2 metros. 
1.2 Apertura de zanjas y pozos. 
 La excavación de los pozos y de las zanjas se realizará por 
medios mecánicos o manuales y las dimensiones serán las que figuran 
en el plano de cimentación, si bien estas podrían variar, siempre bajo 
las directrices del Técnico Director de las obras, si aparecieran 
anomalías en el terreno distintas a lo previsto en Proyecto. 
 Se dispondrá de puntos fijos de referencia dentro o fuera de la 
zona a edificar y en lugares que no puedan ser afectados por la 
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excavación de los pozos o de las zanjas, utilizables en cualquier 
momento  y a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 
y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
 No se comenzará el relleno de cimientos hasta que la dirección 
técnica considere la profundidad y el firme como oportuno, por no 
conocerse la cota exacta para la fatiga admisible indicada en memoria 
de cálculo. 
1.3. Nivel freático. 
 No se ha apreciado en el nivel de cimentación del proyecto. 
1.4. Cimentaciones. 
 La cimentación de la presente obra se ha proyectado a base de 
zapatas aisladas de hormigón armado, unidas mediante vigas riostras o 
correas de atado, cuyas características geométricas se detallan en el 
plano de cimentación. Sobre los fondos de las zapatas o vigas de atado 
se realiza un vertido de 10 cm. de hormigón de limpieza HM-12,5. Las 
armaduras serán de acero corrugado B-500 S. 
 En el hormigonado de las zapatas y de las zanjas se seguirán las 
mismas instrucciones que se aplican a todas las estructuras de 
hormigón (precauciones de tiempo frío o caluroso, vertido, vibrado y 
curado,...). 
 Se resuelve mediante zapatas rígidas de hormigón encajadas en 
el terreno natural y armadas con aceros B-500 S, la cimentación se 
ejecutará en zonas sobre los rellenos de zahorra según recomendación 
de la dirección facultativa. 
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1.5. Cálculo. 
 Se toma como tensión máxima de cálculo del terreno 2 kg/cm2 
recurriéndose a la solución de zapatas aisladas con viga de atado y con 
dimensiones tal y como se representa en planos. 
 En cuanto a la distribución de tensiones, ante la imposibilidad 
de conocer el comportamiento mecánico real del suelo, debido a su 
naturaleza intrínseca, se han considerado las siguientes hipótesis 
simplificatorias de cálculo. 
 - La distribución de tensiones es lineal. 
 - El suelo bajo cada cimiento es homogéneo en sus propiedades 
físicas y mecánicas. 
 - A una profundidad dos veces la mayor dimensión de la zapata, 
la tensión en el terreno es despreciable. 
 1.5.1. Comprobaciones efectuadas. 
 Presión admisible. 
 Se ha diseñado la cimentación para que la distribución de 
tensiones de esta sobre el suelo tenga una distribución trapecial, es 
decir que todas ellas estén comprimidas. 
 La tensión media de la superficie en contacto suelo-cimiento, 
verifica que: 
           
 
 La tensión máxima en dicha superficie cumple: 
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Cálculo de zapatas. 
 Comprobación al vuelco. 
 Se ha considerado un coeficiente de seguridad al vuelco = 2. 
 Comprobación al deslizamiento. 
 Se ha considerado un coeficiente de seguridad al deslizamiento 
= 2. 
 Asientos admisibles. 
 Los asientos admisibles según Tabla 8.2 de la NBE-AE-88, serán 
de 50 mm. 
 Consideraciones generales. 
 - La separación mínima entre armaduras no será superior a 30 
cm, ni menor de 10 cm. 
 - En todo caso se considerará una cuantía geométrica mínima 
en cada dirección de: 
0,0018   4100/fyc para acero AEH-400 o superior 
 - No se utilizarán diámetros menores de 12 mm. 
 - El recubrimiento mínimo será de 5 cm. 
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2. ESTRUCTURA METÁLICA 
 Estructura primaria 
 En soportes, pórticos, jácenas y correas con perfiles laminados 
de acero calidad A-42b con límite de fluencia mínimo de 2600 kg/cm2 
(según la tabla 2 de la norma NBE EA-95). Los anchos y espesores de 
perfiles son los que en planos de estructura se especifican. Las uniones 
de las piezas en obra para formar los pórticos serán realizadas con 
soldadura eléctrica. 
 Anclajes 
 Los anclajes están compuestos por una placa de anclaje con 
pernos, todo ello con las dimensiones que se fijan en planos de 
estructura. 
 Arriostramientos 
 Estarán formados en cubierta por cruces de San Andrés de 
perfil de acero cuyos grosores se especifican en planos de estructura. 
6.5 Bases de cálculo. 
 Han sido de aplicación en el proceso de cálculo las normas que 
se enumeran: 
 ACCIONES 
 - DB SE-AE. Acciones en la edificación.  
 - Norma sismorresistente NCSE-02. Decreto 977/2002, de 27 de 
septiembre. 
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 ESTRUCTURAS DE ACERO 
 DB SE-A Seguridad Estructural: Acero   
 ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 - Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de Diciembre. 
7.5 Acciones 
 Acciones del viento. 
 Para una altura de coronación del edificio sobre el terreno en 
metros de 9 m, cuando la situación topográfica es "Normal" en zona W, 
la carga total de viento “q” es de 71 kg/ m2. 
 Acciones sísmicas. 
 La zona de Benigànim está afectada por una aceleración sísmica 
básica ab/g = 0,06 y por un coeficiente de contribución K = 1,0. 
 Acciones térmicas y reológicas.    
 No se han considerado las acciones térmicas y reológicas en el 
cálculo, por no sobrepasar en el Proyecto las distancias límites indicadas 
en la NBE-AE-88, Art. 6.1. 
 Acciones del terreno. 
 Dadas las características del terreno enunciadas ya, y 
considerando el tipo de cimentación y estructura proyectada, el asiento 
máximo admisible que se prevé es de 50 mm. 
 Deformaciones impuestas. 
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 La estructura no está obligada por ninguna deformación 
exterior impuesta. Para ello se han tomado las debidas precauciones 
con el fin de evitar asientos diferenciales. 
NOTA: Las acciones fortuitas, no normalizadas, tales como choques de 
vehículos, deflagraciones, ondas explosivas, etc..., no se han 
considerado en el cálculo. 
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ANEXO II: Estudio de Seguridad y salud. 
1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de 
riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios 
comunes a los trabajadores. 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s 
contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el 
control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de 
Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia 
de Seguridad y Salud. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 - Datos de la obra. 
 La obra no ocupa la superficie total del solar, por lo que se 
podrán disponer zonas para los servicios, casetas de obra y zona de 
acopio de materiales, dentro del patio que formarán las naves. 
 La edificación se desarrolla en dos niveles. El nivel de ejecución 
que se proyecta es el que se define en esta Memoria y planos del 
presente Proyecto. 
 La estructura general se resuelve mediante soportes y jácenas 
con perfiles laminados estandarizados de acero. 
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 Los cerramientos exteriores tanto laterales como de fachada 
estarán formados de placas de hormigón prefabricado de 16 cm de 
espesor. También formará parte de los cerramientos, el mismo panel 
sándwich que formará la cubierta, así como un muro cortina en la zona 
de las oficinas. 
 La cubierta, como ya hemos mencionado, es de chapa sándwich 
lisa u ondulada, a dos aguas. 
 Existe un centro médico asistencial en la Calle Valencia, en el 
mismo municipio donde se ejecuta la obra. 
 En la carretera comarcal de Xàtiva-Manuel, se encuentra el 
Hospital "Lluís Alcanyís", a unos 14 km de la obra. 
 En Valencia, por la N340, se encuentra el Hospital General y el 
Hospital de la Seguridad Social "La Fe". Y en esta capital encontramos 
otros grandes centros médicos tanto públicos como privados: Clínico, 
Casa de la Salut, Clínica Quirón, Clínica del Consuelo, H. Peset 
Aleixandre... 
 La parcela se sitúa en suelo urbano terciario, por lo que está 
dotada de todos los servicios, accesos, servicios de agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. 
 - Descripción de la obra y situación. 
 Es un hipotético encargo de.....................con Dni................. con 
domicilio en ..................... 
 El sistema estructural básico consiste en una estructura de 
perfilería de acero, acabada a base de pilares y vigas de acero laminado, 
formando pórticos. Ésta arranca desde una cimentación superficial de 
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hormigón armado compuesta por zapatas superficiales y vigas 
centradoras. La planta baja se sitúa sobre encachado de bolos, capa de 
zahorra compactada y solera de hormigón armado. 
 Los cerramientos exteriores laterales y trasero, al igual que las 
divisorias entre naves, se ejecutarán con losa alveolar de panel 
prefabricado de hormigón armado gris de 16 cm de espesor. 
 La cubierta de la nave será del tipo placa galvanizada de acero. 
El montaje se hará fijando las correas "Z" de cubierta con tornillería del 
mismo color de la chapa. 
 Se emplearán las piezas especiales necesarias para cumbreras, 
limas y hastiales. 
 La recogida de aguas se hará con canal formado por chapa de 
acero galvanizada de 1 mm de espesor. La unión de las piezas será 
mecánica y el sellado con silicona. 
 En los puntos indicados en el plano de cubierta para recogida 
de aguas, se colocará embocadura cónica de 160 mm de diámetro. 
 Las bajantes para recogida de agua serán de PVC de 125 mm de 
diámetro. 
 Las instalaciones comprenden saneamiento, fontanería, 
electricidad y especiales. 
 La puesta a tierra cumplirá las especificaciones de la NTE-IPT y 
establece para ello cable galvanizado de 50 mm2 de sección, piquetas 
de cobre de diámetro 14 mm2 y longitud 200 cm y arquetas de 
conexionado. 
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 El suministro de agua está previsto mediante una derivación de 
la red general de agua potable que pasa por la calle de situación. 
 El sistema de evacuación de aguas residuales, se realizará a 
través de la red de alcantarillado existente en la calle del polígono 
industrial. 
 - Problemática del solar. 
 - Topografía y superficie. 
 El solar sobre el que se asienta el edificio a construir tiene una 
forma trapezoidal, el solar tiene acceso solo por la parte frontal 
orientada al Este. Ocupa una superficie de 3614.33 m2. 
 - Presupuesto plazo de ejecución y mano de obra. 
 Presupuesto: 330.440,58 € 
 El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su 
terminación completa es de  6 meses. 
 El número de trabajadores máximo estimado a lo largo del 
proceso constructivo es de 5 trabajadores 
 - Identificación de los autores del Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 El autor del Estudio de Seguridad y Salud es Don Pedro Galera 
Martínez. 
3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según 
planos y antes del inicio de la obra. 
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 Las condiciones del vallado deberán ser: 
 - Tendrá 2 metros de altura. 
 - Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y 
puerta independiente para acceso de personal. 
 - Tendrá dispositivos de iluminación que garanticen su 
visibilidad en horas nocturnas y de escasa visibilidad. 
 Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 - Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 - Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
 - Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 - Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
 - Cartel de obra. 
 Realización de una caseta para acometida general en la que se 
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 
 En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros 
auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y 
un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 En función del número máximo de operarios que se pueden 
encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y elementos 
necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia 
de personal simultáneo se consigue con 4 trabajadores, determinando 
los siguientes elementos sanitarios: 
 - 1 Ducha 
 - 1 Inodoros 
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 - 1 Lavabo 
 - 1 Espejo. 
 Complementados por los elementos auxiliares necesarios: 
Toalleros, jaboneras, etc. 
 Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas 
individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
 La superficie de estos servicios será mayor de 6 m2 (2 m2 por 
trabajador), según se especifica en el plano correspondiente, con lo que 
se cumplen las Vigentes Ordenanzas. 
 Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 No se considera necesaria la dotación de comedores ya que 
dada las características de la obra, es de prever la subcontratación de 
trabajos con lo que por una parte la empresa contratista es de la 
población y el número de potenciales comensales se reduce a algunas 
empresas subcontratadas, que podrán satisfacer esta necesidad dada la 
dotación de bares que hay en el núcleo urbano, que a la vez integra la 
parcela sobre la que actuamos. 
 Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 Se instalará una oficina de obra en donde habrá una mesa y se 
guardará el proyecto y el libro de incidencias de la obra. En dicha oficina 
es dónde podrán consultarse el proyecto y discutir las aclaraciones, 
además de efectuar las debidas anotaciones en el libro de incidencias 
en el caso de que proceda. 
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5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
  Riesgos detectables más comunes. 
 - Heridas punzonantes en manos. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos 
derivados esencialmente de: 
 - Trabajos con tensión. 
 - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 
inopinadamente. 
 - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de 
protección. 
 - Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de 
protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la 
forma de tierra en particular.  
 - Normas o medidas preventivas tipo. 
 A) SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, 
el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
 B) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES. 
 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y 
de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la 
maquinaria e iluminación prevista. 
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 - Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión 
nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables 
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 
 - La distribución desde el cuadro general de la obra a los 
cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
 - En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se 
realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 
m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 - El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se 
ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el 
"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que 
tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la 
existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la 
zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en 
el interior de un tupo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido curvo en caliente. 
 - En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se 
tendrá en cuenta: 
 a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 
suelo. 
 b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán 
mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
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 c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 
empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 - La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante 
mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras de suelo. 
 - El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no 
coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas. 
 - Las mangueras de "alargadera". 
 a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
 b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con protección 
mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 C) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES. 
 - Se ajustarán expresamente, a los especificados en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 - Los interruptores se instalarán en el interior de cajas 
normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 
 - Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta 
una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
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 - Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los 
parámetros verticales, bien de "pies derechos! estables. 
 D) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS 
ELÉCTRICOS. 
 - Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y 
cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
 - Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada 
a tierra. 
 - Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 
 - Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
 - Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo 
realizado (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 - Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de 
enclavamiento eléctrico de apertura.  
 E) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE 
ENERGÍA. 
 - Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de 
cobre omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de 
ser utilizadas. 
 - Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los 
cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas 
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(protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
 - Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un 
solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
 - La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la 
"macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 
 - Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de 
útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que 
proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 F) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
CIRCUITOS.  
 - La instalación poseerá todos los interruptores automáticos 
definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado 
siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a 
la carga máxima admisible. 
 - Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas 
las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como 
en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado 
en el esquema unifilar. 
 - Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con 
interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
 - Todos los circuitos eléctricos se protegerán a sí mismo 
mediante disyuntores diferenciales. 
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 G) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMA DE TIERRA. 
 - La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones 
detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda 
mejorarse la instalación. 
 - La toma a tierra en una primera fase se efectuará a través de 
una pica o placa, ubicada junto al cuadro general, desde el que se 
distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 
toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta 
la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional 
de obra. 
 - El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior 
de una arqueta practicable. 
 H) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓNDE 
ALUMBRADO. 
 - Cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámico y General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
6 FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 - Movimiento de tierras. 
 Dentro de este capítulo se incluyen las operaciones de 
acondicionamiento del terreno, por lo que las actividades se reducen a 
un simple desbroce, eliminación de la capa de tierra vegetal y 
regularización del mismo. 
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 En un principio no se prevén grandes actuaciones de 
movimiento de tierras, a continuación mencionamos los riesgos más 
comunes y las prendas de protección correspondientes a este capítulo, 
ya que por pequeñas que sean estas actividades siempre son de 
consideración las prescripciones que desarrollamos: 
 Los riesgos más comunes son: 
 - Desplome de tierras por filtraciones. 
 - Desprendimiento de tierras por alteración del corte por 
exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
 - Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 
maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones). 
 - Caída de personas al mismo nivel. 
 Las normas o medidas preventivas a tomar son: 
 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos 
interrumpidos por cualquier causa el buen comportamiento de las 
entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra 
tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, 
etc.) de protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de 
separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y 
vehículos. 
 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de 
acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 
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 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas 
por el Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención) 
 Como prendas de protección personal recomendables: 
 - Ropa de trabajo. 
 - Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, 
los maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 
 - Botas de seguridad. 
 - Botas de goma (o PVC) de seguridad. 
 - Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 - Guantes de cuero, goma o PVC. 
7. CIMENTACIÓN 
 Esta fase trata de la cimentación mediante zapatas aisladas y 
vigas centradoras y de atado superficiales, con profundidades variables 
según proyecto. 
 Los riesgos detectados más comunes son: 
 - Desplome de tierras. 
 - Caída de personas desde el borde de los pozos. 
 - Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 - Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
 - Electrocución  
 Como normas y medidas preventivas tipo: 
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 - No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos 
al borde de la cimentación. 
 - Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el 
interior de las zapatas y vigas centradoras y de atado para no realizar 
las operaciones de atado en su interior. 
 - Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde 
posiciones sobre la cimentación se establecerán plataformas de trabajo 
móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 Las prendas de protección personal recomendables para el 
tema de trabajos de manipulación de hormigones en cimentación son: 
 - Casco de polietileno preferiblemente con barbuquejo. 
 - Guantes de cuero y de goma 
 - Botas de seguridad. 
 - Botas de goma o PVC de seguridad. 
 - Gafas de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
8. ESTRUCTURAS 
 Se trata de un edificio de estructura porticada compuesta por 
pilares, vigas y zunchos de acero normalizado. La estructura arranca 
desde una cimentación especificada en el apartado anterior. 
 Procesos de ejecución: 
 Tras la conformación de los cimientos se realiza una solera de 
hormigón armado. Luego se procederá al levantamiento de los pilares, 
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que por ser metálicos en este caso vendrán conformados para su única 
planta desde taller y con la ayuda de un camión grúa se colocarán sobre 
las placas de anclaje para que tras el aplomado de los mismos se 
proceda al soldado de la base de éstos a las placas. Sobre estos pilares 
apoyarán los perfiles metálicos para la conformación de pórticos a dos 
aguas y entre ellos correas para el apoyo de las placas de formación de 
cubiertas y cruces de san andrés, rigidizadoras frente a la fuerza del 
viento. 
 La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán 
camión-grúa y soldadoras eléctricas. 
 Los riesgos detectados más comunes son: 
 Para el transporte de material en obra se utilizará la grúa-torre. 
 - Golpes a las personas por el transporte de grandes piezas en 
suspensión. 
 - Atrapamiento durante las maniobras de recibido y ubicación 
de grandes piezas. 
 - Caída de personas al mismo nivel. 
 - Caída de personas a distinto nivel. 
 - Vuelco de piezas prefabricadas. 
 - Corte por manejo de herramientas manuales. 
 - Golpe por manejo de herramientas manuales. 
 - Sobresfuerzos. 
 Normas y medidas preventivas tipo 
 - Utilización de señalistas de maniobras. 
 - Utilización de plataformas voladas perimetrales de seguridad. 
 - Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 
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 - Utilización de cuerdas guía segura de cargas. 
 - Utilización de aparejos de seguridad para el izado de las piezas 
prefabricadas. 
 - Realización del montaje siguiendo el manual del fabricante o 
las instrucciones del estudio de seguridad y salud. 
 - Realización del montaje de manera descendente para poder 
estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad. 
 - Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas 
preventivas. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
 - Botas de seguridad. 
 - Cinturones de seguridad (clase C) 
 - Guantes de cuero. 
 - Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de goma o PVC de seguridad. 
9 CUBIERTAS 
 La cubierta será en general inclinada de placa metálica 
galvanizada sobre correas de acero laminado. 
 Cubiertas inclinadas metálicas galvanizadas. 
 Los riesgos destacables más comunes son: 
 - Caída de personas a distinto nivel. 
 - Caída de personas al mismo nivel. 
 - Caída de objetos a niveles inferiores. 
 - Sobreesfuerzos. 
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 - Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
 - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 - Golpes o cortes por manejode piezas metálicas. 
 Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la 
construcción de cubiertas en general.  
 - El personal encargado de la construcción de la cubierta será 
conocedor del sistema constructivo más correcto a poner en práctica, 
en prevención de los riesgos por impericia. 
 - El riesgo de caída al vacio, se controlará instalando redes de 
horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobr red superior a 
los 6 m. de altura. 
 - Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las 
limatesas, un cable de acero de seguridad en el que anclar el fiador del 
cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los 
faldones de la cubierta. 
 - El riesgo de caída de altra se controlará manteniendo los 
andamios metálicos apoyados de construción del cerramiento. En la 
coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin dejar 
separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones 
de madera trabados o de las piezas especiales metálicas para formar 
plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el 
mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada, que sobrepasen 
1 m la cota de límite del alero. 
 - El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la 
plataforma descrita en la medida preventiva anterior sobre tablones 
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volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no 
dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
 - Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos 
superiores a los 60 km/h, en prevención del riesgo de caída de personas 
u objetos. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno. 
 - Botas de seguridad. 
 - Botas de goma. 
 - Guantes de cuero impermeabilizados. 
 - Guantes de goma o PVC. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Trajes  para tiempo lluvioso. 
10 CERRAMIENTOS. 
 Los cerramientos exteriores laterales y trasero se ejecutarán 
con losa alveolar de panel de hormigón prefabricado armado gris de 16 
cm de espesor. 
 Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin 
de reducir al máximo las situaciones de riesgo, concluyendo 
posteriormente con los tabiques interiores. 
 Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función 
de la utilización para cerramientos exteriores de andamios de 
estructura tubular completados con el uso general de barandilla, 
descartándose el empleo de andamios colgados. 
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 Los detectables más comunes son: 
 - Golpes a las personas por el transporte de grandes piezas en 
suspensión. 
 - Atrapamiento durante las maniobras de recibido y ubicación 
de grandes piezas. 
 - Caída de personas al mismo nivel. 
 - Caída de personas a distinto nivel. 
 - Vuelco de piezas prefabricadas. 
 - Corte de manejo de herramientas manuales. 
 - Golpe por manejo de herramientas manuales. 
 - Sobreesfuerzos. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Utilización de señalistas de maniobras. 
 - Utilización de plataformas voladas perimetrales de seguridad 
 - Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 
 - Utilización de cuerdas guía segura de cargas. 
 - Utilización de aparejos de seguridad para el izado de las piezas 
prefabricadas. 
 - Realización del montaje, siguiendo el manual de fabricante o 
las instrucciones del estudio de seguridad. 
 - Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas 
preventivas. 
 Prendas de protección personal recomendable. 
 - Casco de polietileno. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
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 - Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
 - Cinturones de seguridad contra las caídas 
 - Ropa de trabajo. 
11 SANEAMIENTO  
 La red de saneamiento se realizará a base de tubos de PVC de 
diámetros diferentes hasta llegar a la acometida de la red urbana de 
saneamiento. 
 Riesgos detectables más comunes:  
 - Caída de personas al mismo nivel. 
 - Caía de personas a distinto nivel. 
 - Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
 - Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
 - Dermatitis por contactos con el cemento. 
 Normas o medidas preventivas tipo: 
 - El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará 
sgún los planos del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad e 
Higiene. 
 - Los tubos para las conducciones se acopiarán en una 
superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un 
receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
 Medidas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno 
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 - Guantes de cuero. 
 - Guantes de goma. 
 - Botas de seguridad. 
 - Botas de goma. 
 - Ropa de trabajo 
 - Cinturón de seguridad, clases A,B o C. 
 - Gafas de seguridad antiproyecciones. 
12 ACABADOS 
 Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Enfoscado 
y enlucidos, solados, carpintería de madera y metálica, cristalería y 
pintura. 
 Los paramentos en general se revestirán con pasta de yeso al 
interior y enfoscado de mortero de cemento al exterior. 
 El revestimiento de suelos será de terrazo y baldosín cerámico 
en azoteas.  
 Las escaleras se revestirán mediante piezas de mármol. 
 La carpintería exterior e inferior será de madera. 
 Riesgos detectables más comunes del montaje de la carpintería 
de madera y metálica. 
 - Caída al mismo nivel. 
 - Caída a distinto nivel. 
 - Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
 - Golpes por objetos o herramientas. 
 - Atrapamiento de dedos entre objetos. 
 - Pisadas sobre objetos punzantes. 
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 - Contactos con la energía eléctrica. 
 - Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
 - Sobreesfuerzos. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se 
descargarán en bloques perfectamente atados pendientes mediante 
eslingas del gancho de la grúa torre. 
 - Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los 
lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por 
interferencias. 
 - Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en 
bloques atados, suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. 
 Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se 
descargarán a mano. 
 - En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, 
recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los 
accidentes por pisadas sobre objetos. 
 - Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de 
forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 
 - Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se 
comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los 
mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, 
para evitar accidentes. 
 - Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en 
evitación de golpes, caídas y vuelcos. 
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 - Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se 
instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera 
blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los 
accidentes por tropiezos. 
 - Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán 
inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de 
la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el 
riesgo de tropiezo y caídas. 
 - El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará 
por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por 
desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 - Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 
lux a una altura entorno a los 2 m. 
 - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros 
de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 - Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de 
zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno 
 - Guantes de PVC o goma. 
 - Guantes de cuero. 
 - Gafas antiproyecciones. 
 - Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para 
polvo de madera. 
 - Botas de seguridad. 
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 - Ropa de trabajo. 
13. INSTALACIONES.  
 En las instalaciones se contempl n los trabajos de fontanería, 
elect icidad, , antenas de TV y FM y pararrayos. 
 Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, 
usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos que exijan 
dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriqueta o 
tubulares adecuados. 
14. Montaje de la instalación eléctrica. 
 Riesgos detectables durante la instalación. 
 -  Caída de personas al mismo nivel. 
 - Caida de personas a distinto nivel. 
 - Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 - Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 - Golpes por herramientas manuales. 
 Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y 
puesta en servicio de la instalación más comunes. 
 - Electrocución o quemaduras por la mala protección de 
cuadros eléctricos. 
 - Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las 
líneas. 
 - Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin 
aislamiento. 
 - Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos 
de protección(disyuntores  diferenciales, etc.). 
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 - Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin 
clavijas macho-hembra. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 -  En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el 
orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o 
tropezones. 
 - La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, 
medidos  a 2 m. del suelo. 
 - Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de 
suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
 - Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", 
dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 
para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
 - Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de 
mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre 
superficies inseguras y estrechas. 
 - Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras 
de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de 
caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se 
han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
 - Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, 
estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contractos con la energía eléctrica. 
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 - Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica 
serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 
para evitar accidentes. 
 - Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se 
hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos 
por la obra y en lugares con riesgo de caida de objetos o de golpes. 
 - Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes aislantes. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Banqueta de maniobra. 
 - Alfombra aislante. 
 - Comprobadores de tensión. 
 - Herramientas aislantes. 
15.  MEDIOS AUXILIARES. 
15.1. Andamios. Normas en general.         
 Riesgos detectables más comunes. 
 -  Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
  - Caídas al mismo nivel. 
 - Desplome del andamio. 
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 - Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, 
materiales). 
 - Golpes por objetos o herramientas. 
 - Atrapamientos. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los 
movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los 
trabajadores. 
 - Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá 
revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables. 
 - Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los 
andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
 - Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno 
inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, 
trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
 - Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de 
anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que 
se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 - Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, 
poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 - Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e 
intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
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 - Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán 
sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su 
resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los 
defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
 - Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, 
materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles 
tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 - Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los 
andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, 
o bien se verterá a través de trompas. 
 - Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente 
sobre las plataformas de los andamios. 
 - La distancia de separación de un andamio y el paramento 
vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 - Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre 
andamios, para evitar los accidentes por caída. 
 - Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del 
edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal 
efecto. 
 - Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, 
Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, 
para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 - Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o 
sustitución). 
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 - Los reconocimientos médicos previos para la admisión del 
personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán 
detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos   
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 - Botas de seguridad (según casos). 
 - Calzado antideslizante (según caso). 
 - Cinturón de seguridad clases A y C. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Trajes para ambientes lluviosos. 
 
15.2. Torreta o andamios metálicos sobre ruedas. 
 Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular 
instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el 
desplazamiento del andamio. 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
 - Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
 - Sobreesfuerzos. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
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 - Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente 
tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra 
basculamientos. 
 - Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, 
tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la 
estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
 - Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, 
cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 
coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o 
igual a 3 (siendo h la altura de la plataforma y l, la anchura menor de la 
plataforma en planta). 
 - En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en 
diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más 
estable. 
 - Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma 
alternativa, vistas en plantas, una barra diagonal de estabilidad. 
 - Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con 
ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 - La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a 
"puntos fuertes de seguridad" en prevención de movimientos 
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
 - Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 
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mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención 
de vuelcos de la carga (o del sistema). 
 - Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas 
de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan 
originar caídas de los trabajadores. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las 
plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 
originar desequilibrios o balanceos. 
 Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de 
cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en 
prevención de accidentes. 
 - Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las 
plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 
asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la 
garrucha de izado y descenso de cargas. 
 - Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las 
torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio 
de posición en prevención de caídas de los operarios. 
 - Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de 
andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber 
instalado previamente los frenos de las ruedas. 
 - Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre 
ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, 
pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.178/259 
 - Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Calzado antideslizante. 
 - Cinturón de seguridad. 
 Para el montaje se utilizarán además: 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 - Cinturón de seguridad clase C. 
15.3. Plataformas Elevadoras. 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Los derivados de desplazamientos incontrolados de las 
plataformas. 
 - Aplastamientos y atrapamientos. 
 - Atropellos. 
 -  Contactos con la energía eléctrica. 
 Normas o medidas preventivas tipo 
 - Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con 
ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 - Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un 
mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención 
de vuelcos de la carga (o del sistema). 
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 - Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas 
de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan 
originar caídas de los trabajadores. 
 - Los materiales se repartirán uniformemente sobre las 
plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 
originar desequilibrios o balanceos. 
 - Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de 
cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en 
prevención de accidentes. 
 - Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las 
plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 
asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la 
garrucha de izado y descenso de cargas. 
 - Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las 
torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio 
de posición en prevención de caidas de los operarios. 
 - Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de 
andamios apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los 
frenos de las ruedas. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Calzado antideslizante. 
 - Cinturón de seguridad. 
 Para el montaje se utilizarán además: 
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 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 - Cinturón de seguridad clase C. 
15.4 Escaleras de mano (madera o metal) 
 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea 
cual sea su entidad. 
 Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al 
comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son 
contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 - Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 - Rotura por defectos ocultos. 
 - Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 
peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
  Normas o medidas preventivas tipo. 
 a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.181/259 
 - Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los 
largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar 
su seguridad. 
 - Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 - Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie 
mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles 
defectos. 
 b)De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 - Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin 
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
 - Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura 
antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
 - Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas. 
 c)De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a 
y b para las calidades de "madera o metal". 
 - Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas 
en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
 - Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su 
altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima. 
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 - Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales 
abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
 - Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas 
con los largueros en posición de máxima apertura par no mermar su 
seguridad. 
 - Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de 
borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria 
sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies 
en los 3 últimos peldaños. 
 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 
pavimentos horizontales. 
 d)Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen. 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para 
salvar alturas superiores a 5 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas 
en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán 
firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 
que dan acceso. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 
m. la altura a salvar. 
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 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de 
tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 
superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a 
hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta 
obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 
estabilidad de este medio auxiliar. 
 El acceso de opera rios en esta obra, a través de las escaleras de 
mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de 
la escalera a dos o más operarios. 
 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de 
mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
  - Casco de polietileno. 
 -  Botas de seguridad. 
 -  Calzado antideslizante. 
 -  Cinturón de seguridad clase A o C. 
16. Maquinaria de obra 
16.1 Maquinaria en general 
 Riesgos detectables más comunes. 
 -  Vuelcos. 
 -  Hundimientos. 
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  - Choques. 
  - Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 - Ruido. 
 - Explosión e incendios. 
 - Atropellos. 
 - Caídas a cualquier nivel. 
 - Atrapamientos. 
 - Cortes. 
 - Golpes y proyecciones. 
 - Contactos con la energia eléctrica. 
 - Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 - Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán 
dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, 
compresores, etc.). 
 - Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas 
protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia eléctrica. 
Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes 
de éstas. 
 - Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento 
componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, 
estando conectada a la red de suministro. 
 - Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 
eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras 
antiatrapamientos. 
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 - Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán 
retiradas inmediatamente para su reparación. 
 - Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se 
señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, 
NO CONECTAR". 
 - Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo 
de máquinas al personal no especializado específicamente en la 
máquina objeto de reparación. 
 - Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de 
máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los 
arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 - La misma persona que instale el letrero de aviso de 
"MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención 
de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 - Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización 
de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
 - Las máquinas que no sean de sustentación manual se 
apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
 - La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará 
lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones 
inclinados. 
 - Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres 
de cargas durante las fases de descenso. 
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 - Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la 
vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la 
trayectoria de la carga. 
 - Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán 
mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la 
visión del citado trabajador. 
 - Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas 
bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
 - Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán 
equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga 
punta giro por interferencia. 
 - Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estarán 
provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que 
automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la 
carga. 
 - Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos 
de elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados 
expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
 - La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante 
mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 - Los lazos de los cables estarán siempre protegidos 
interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar 
deformaciones y cizalladuras. 
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 - Los cables empleados directa o auxiliarmente para el 
transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como mínimo una 
vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación 
al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 
10% de hilos rotos. 
 - Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de 
hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 
 - Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches 
artesanales construidos a base de redondos doblados. 
 - Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la 
carga máxima que pueden soportar. 
 - Todos los aparatos de izar estarán sólidamente 
fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
 - Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en 
el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
 - Todas las máquinas con alimentación a base de energía 
eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
 - Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a 
una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de 
final de carrera. 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las gruas 
(montacargas, etc.). 
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 -  Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen 
estado del lastre y contrapeso de la grua torre, dando cuenta de ello al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
 - Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el 
buen estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando 
cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de obra. 
 - Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas 
suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos 
superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Gafas de seguridad antiproyecciones. 
16.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Vuelco. 
 - Atropello. 
 - Atrapamiento. 
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 - Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 - Vibraciones. 
 - Ruido. 
 - Polvo ambiental. 
 - Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta 
obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco 
y antiimpactos y un extintor. 
 - Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta 
obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 - Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción 
de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por 
atropello. 
 - Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las 
máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de 
caídas  o de atropellos. 
 - Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de 
maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 
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 - Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 
coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe 
aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para 
evitar los riesgos por caida de la máquina. 
 - Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante 
cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
 - Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de 
mediciones en las zonas donde están operando las máquinas para el 
movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
 - Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de 
la excavación. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 
cabina). 
 - Gafas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Trajes para tiempo lluvioso. 
 - Botas de seguridad. 
 - Protectores auditivos. 
 - Botas de goma o de P.V.C. 
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 - Cinturón elástico antivibratorio. 
16.3 Pala cargadora (sobre orugas o neumáticos) 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Atropello. 
 - Vuelco de la máquina. 
 - Choque contra otros vehículos. 
 - Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 - Atrapamientos. 
 - Caída de personas desde la máquina. 
 - Golpes. 
 - Ruido propio y de conjunto. 
 - Vibraciones. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para 
evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad 
de la circulación de la maquinaria. 
 - No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 - Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el 
motor en marcha. 
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 - Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán 
lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
 - Los ascensos o descensos en carga de la máquina se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 
velocidad lenta. 
 - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 - Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la 
cuchara. 
 - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 
extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 
 - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces 
y bocina de retroceso. 
 - Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no 
hay nadie en el área de operación de la pala. 
 - Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para 
los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 
 - A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por 
escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 
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 Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caida. 
 -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros, evitará accidentes por caida. 
 -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con 
ambas manos; es más seguro. 
 -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro 
inminente para usted. 
 -No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o 
con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, 
pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
 -No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. 
Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
 -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el 
motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, 
realice las operaciones de servicio que necesite. 
 -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si 
antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
 -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 
presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
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 - Gafas antiproyecciones. 
 - Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 
cabina). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Calzado antideslizante. 
 - Botas impermeables (terreno embarrado). 
16.4 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 Riesgos destacables más comunes. 
 - Atropello. 
 - Vuelco de la máquina. 
 - Choque contra otros vehículos. 
 - Quemaduras. 
 - Atrapamientos. 
 - Golpes y caídas de personas desde la máquina. 
 - Ruido propio y de conjunto. 
 - Vibraciones. 
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    Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para 
evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad 
de la circulación de la maquinaria. 
 - No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 - Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el 
motor en marcha. 
 - Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo 
más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 - Los ascensos o descensos en carga de la máquina se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 
velocidad lenta. 
 - Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 - Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales 
utilizando la cuchara. 
 - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 
extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 
 - Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces 
y bocina de retroceso. 
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 - Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no 
hay nadie en el área de operación de la pala. 
 - Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para 
los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 
 - Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del 
brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohibe en la zona la 
realización de trabajos o la permanencia de personas. 
 - Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una 
grua, para la introducción de piezas, tuberias, etc., en el interior de las 
zanjas. 
 - Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o 
zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
 - A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por 
escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 
 Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y 
asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por caida. 
 -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros, evitará accidentes por caida. 
 -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con 
ambas manos; es más seguro. 
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 -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro 
inminente para usted. 
 -No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o 
con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, 
pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 -No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. 
Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
 -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el 
motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación 
realice las operaciones de servicio que necesite. 
 -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si 
antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
 -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 
presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Gafas antiproyecciones. 
 - Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 
cabina). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de cuero. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
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 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Calzado antideslizante. 
 - Botas impermeables (terreno embarrado). 
16.5. Camión basculante.  
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Atropello de personas (entrada,salida,etc.). 
 - Choques contra otros vehículos. 
 - Vuelco del camión. 
 - Caída (al subir o bajar de la caja). 
 - Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 - La caja será bajada inmediatamente despues de efectuada la 
descarga y antes de emprender la marcha. 
 - Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución 
auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
 - Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el 
vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
 - Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de 
la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de 
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sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la 
carga. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y 
transitar por la obra). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Calzado de seguridad. 
16.6 Dumper. 
 Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes 
de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y 
rápida. 
 Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de 
carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por 
la vía pública. Es más seguro. 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 - Vuelco de la máquina en tránsito. 
 - Atropello de personas. 
 - Choque por falta de visibilidad. 
 - Caída de personas transportadas. 
 - Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
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 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de 
espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
 - Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 
20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
 - Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de 
obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
 - En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al 
menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los 
mismos. 
 - Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se 
accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán 
las ruedas. 
 - En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y 
taludes deberá colocarse un tope que impida el avance del dumper más 
allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en 
cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope 
se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
 - En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando 
el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
 - La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear 
partes próximas a ella. 
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 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los 
elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que 
cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 Se revisará la carga antes de inicar la marcha observando su 
correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad 
del dumper. 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y 
nunca dificultarán la visión del conductor. 
 En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas 
(puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del 
cubilote del dumper. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes 
a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
 Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión 
del carnet de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de 
pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 
responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 
atendrá al Código de Circulación. 
 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se 
pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del 
descompresor. 
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 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben 
seguir las  instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la 
existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Cinturón elástico antivibratorio. 
 - Botas de seguridad. 
 - Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 - Trajes para tiempo lluvioso. 
16.7. Hormigonera eléctrica. 
 Riesgos detectables más frecuentes. 
 - Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 - Contactos con la energia eléctrica. 
 - Sobreesfuerzos. 
 - Golpes por elementos móviles. 
 - Polvo ambiental. 
 - Ruido ambiental. 
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 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para 
tal efecto en los "planos de organización de obra". 
 - Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos 
mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, 
corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 - Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras 
estarán conectadas a tierra. 
 - La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será 
de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
 - Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán 
previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión 
del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 - Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por 
personal especializado para tal fin. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno. 
 - Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma o P.V.C. 
 - Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 - Trajes impermeables. 
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 - Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
16.8. Mesa de sierra circular. 
 Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con 
alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Cortes. 
 - Golpes por objetos. 
 - Atrapamientos. 
 - Proyección de partículas. 
 - Emisión de polvo. 
 - Contacto con la energía eléctrica. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias 
inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los 
forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
 - Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de los siguientes elementos de protección: 
 - Carcasa de cubrición del disco. 
 - Cuchillo divisor del corte. 
 -Empujador de la pieza a cortar y guía. 
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 - Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 - Interruptor de estanco. 
 - Toma de tierra. 
 - Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión 
del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 
inactividad. 
 - El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será 
realizado por personal especializado para tal menester, en prevención 
de los riesgos por impericia. 
 - La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en 
esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 
evitar los riesgos eléctricos. 
 - Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares 
encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos. 
 - Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los 
aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado 
para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 
 - En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la 
sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), 
se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibi, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  
ejecución de obra. 
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 Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 -Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está 
anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de 
Prevención. 
 -Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de 
no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
 -Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de 
no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su 
destreza. Esta máquina es peligrosa. 
 -No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de 
cortar sin necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la 
pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 
 -Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y 
avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente 
realizar ni ajustes ni reparaciones. 
 -Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén 
fisurados o carezcan de algún diente. 
 -Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas 
gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, 
cuando tenga que cortar. 
 -Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas 
hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o 
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salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios. 
 En el corte de piezas cerámicas: 
 -Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De 
ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 
 -Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy 
ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico 
recambiable. 
 -Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las 
partículas perniciosas. 
 -Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran 
cantidad de polvo. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno. 
 - Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 - Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 - Traje impermeable. 
 - Polainas impermeables. 
 - Mandil impermeable. 
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 - Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
16.9. Vibrador 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Descargas eléctricas. 
 - Caídas desde altura durante su manejo. 
 - Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 - Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 - Vibraciones. 
 Normas preventivas tipo. 
 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre 
posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su 
utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, 
sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
 Protecciones personales recomendables. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Casco de polietileno. 
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 - Botas de goma. 
 - Guantes de seguridad. 
 - Gafas de protección contra salpicaduras. 
16.10. Soldadura por arco eléctrico (Soldadura eléctrica) 
 - Riesgos detectables más comunes. 
 - Caída desde altura. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Atrapamientos entre objetos. 
 - Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 - Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 - Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 - Quemaduras. 
 - Contacto con la energía eléctrica. 
 - Proyección de partículas. 
 Normas o medidas preventivas tipo. 
 - En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en 
prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
 - Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo 
el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
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 - Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte 
de manutención en material aislante de la electricidad. 
 - Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta 
electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
 - El personal encargado de soldar será especialista en estas 
tareas. 
 - A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le 
entregará la siguiente lista demedidas preventivas; del recibí se dará 
cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 -Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. 
Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que 
suelde. 
 -No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa 
puede producirle lesiones graves en los ojos. 
 -No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las 
esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones 
en los ojos. 
 -No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca 
lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 
quemaduras serias. 
 -Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y 
asfixia.  
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 -Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas 
en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará 
quemaduras fortuitas. 
 -No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 
Deposítela sobre un porta pinzas evitará accidentes. 
 - Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para 
tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
 -No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de 
cremas. Evitará el riesgo de electrocución. 
 -Compruebe que su grupo está correctamente conectado a 
tierra antes de iniciar la soldadura. 
 -No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar 
porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención 
para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 
utilice otro. 
 -Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que 
haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 
desplazamiento a otro lugar). 
 -Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las 
mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas 
de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
 -No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota 
o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.212/259 
debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos 
termo retráctiles". 
 -Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 -Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta 
electrodos y los bornes de conexión. 
 -Utilice aquellas prendas de protección personal que se le 
recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco  prácticas. 
Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 - Yelmo de soldador (casco careta de protección). 
 - Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 - Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco 
voltaico (especialmente el ayudante). 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Manguitos de cuero. 
 - Polainas de cuero. 
 - Mandil de cuero. 
 - Cinturón de seguridad clase A y C. 
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16.11. Máquinas y Herramientas en general. 
 En este apartado se consideran globalmente los riesgos de 
prevención apropiados para la utilización de pequeñas herramientas 
accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 Riesgos detectables más comunes. 
 - Cortes. 
 - Quemaduras. 
 - Golpes. 
 - Proyección de fragmentos. 
 - Caída de objetos. 
 - Contacto con la energía eléctrica. 
 - Vibraciones. 
 - Ruido. 
  Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 - Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, 
estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 - Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán 
protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para 
evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 
eléctrica. 
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 - Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre 
protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 
objetos. 
 - Las máquinas en situación de avería o de semiavería se 
entregarán al Servicio de Prevención para su reparación. 
 - Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el 
disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 - Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente 
mediante  el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de 
protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
general de la obra. 
 - En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-
herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante 
conexión a transformadores a 24 V. 
 - Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no 
autorizado para evitar accidentes por impericia. 
 - Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento 
residual en evitación de accidentes. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
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 - Casco de polietileno. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de seguridad. 
 - Guantes de goma o de P.V.C. 
 - Botas de goma o P.V.C. 
 - Botas de seguridad. 
 - Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 - Protectores auditivos. 
 - Mascarilla filtrante. 
 - Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico 
recambiable. 
16.12. Herramientas manuales. 
  Riesgos detectables más comunes. 
 - Golpes en las manos y los pies. 
 - Cortes en las manos. 
 - Proyección de partículas. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Caídas a distinto nivel. 
 Normas o medidas preventiva tipo. 
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 - Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas 
para las que an sido concebidas. 
 - Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se 
encuentren en buen estado de conservación. 
 - Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 
deslizantes. 
 - Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados. 
 - Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 - Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso 
correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 Prendas de protección personal recomendables. 
 - Cascos. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero o P.V.C.  
 - Ropa de trabajo. 
 - Gafas contra proyección de partículas. 
 - Cinturones de seguridad. 
17. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
 Entre estos riesgos, podemos encontrar en la obra, entre otros: 
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 Mientras los pozos de cimentación permanecen abiertos existe 
el riesgo de caída a distinto nivel,  por la orografía del terreno que se 
origina. Como medida preventiva se dispondrán pasarelas de un ancho 
superior a 60 cm bien de madera o metálicas y con barandillas de 90 cm 
de altura con rodapié, pasamanos y listón intermedio, para aquellas 
zonas de transito intenso. Asimismo se marcarán y delimitarán aquellas 
zonas en las que los pozos deban permanecer un cierto tiempo 
abiertos, así como los que se sitúen cercanos a una zona de tránsito 
intenso, esto se conseguirá con estacas conectadas con cables con 
banderolas de colores visibles. 
 El riesgo de caída a distintos niveles durante la construcción de 
los forjados. Como medida de protección deberán colocarse redes 
salvavidas 
Otro riesgo que existe es el de caída a distinto nivel, sobre todo en el 
primer instante en el que se comienza la construcción de la cubierta, 
más concreto en la formación de la cornisa, ya que se habrán sustituido 
las barandillas de protección y quizás los anclajes de los cinturones no 
estén dispuestos. Por tanto se tendrá especial atención en que se hayan 
colocado estos anclajes previa sustitución de las barandillas como 
medida preventiva. 
 En lo que se refiere a las cubiertas existe el riesgo de caída a 
distinto nivel, ya no en su fase de construcción sino en las posteriores 
tales como las de instalación de las antenas y pintura, así como en el 
mantenimiento y durante su construcción en las operaciones de acceso 
y salida de las mismas, por ello los puntos de anclaje se situarán 
cercanos de los puntos lógicos de acceso para que las operaciones de 
entrada y salida a la cubierta se realicen con toda seguridad. 
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 Existe también riesgo de caída a distinto nivel en las 
operaciones realizadas sobre las escaleras, ya que este medio puede 
que no sea el adecuado para la operación que se pretende realizar bien 
por ser una operación complicada o ser la escalera insuficiente en sus 
dimensiones para alcanzar el punto deseado con las suficientes 
garantías de seguridad. Por ello, como medida preventiva, antes de 
realizar la operación se examinará cual es el medio necesario e incluso 
una vez elegido si se ve que no es el correcto se cesarán las operaciones 
y se dispondrá de aquellos medios necesarios para ejercer las 
operaciones con las suficientes garantías de seguridad, que además se 
mantendrán para las operaciones de mantenimiento y reparación.  
18. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 
 Debido a las características de la obra, ya que se trata de una 
obra convencional de edificación, con un sistema constructivo muy 
extendido en la zona, con lo que no es difícil encontrar mano de obra 
especializada, y además las características de la parcela, que no 
manifiestan indicios de gran singularidad, no se prevén, a priori, 
trabajos especiales en la misma. 
 No obstante de entre todos los trabajos realizados en esta obra, 
se han considerado como aquellos que implican riesgos especiales y sus 
medidas  de seguridad correspondientes, a los siguientes: 
 -  Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 
hundimiento o caída en altura por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del 
puesto de trabajo. 
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 Deben tomarse las precauciones adecuadas para prevenir los 
riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras materias adecuadas. Así 
mismo deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la 
excavación. En lo que se refiere a las acumulaciones de tierras, 
escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 
medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, 
para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 
 Como medida tomada en lo que se refiere al riesgo de caída en 
altura deben protegerse todos aquellos desniveles huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, así como las plataformas, andamios 
y pasarelas que supongan para los trabajadores un riesgo de caída en 
altura superior a los dos metros, para ello se protegerán mediante 
barandillas y otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 
mínima de 90 cm y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos, y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. Los trabajos en altura sólo podrán 
efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin 
o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 
plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello 
no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y 
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalente. La estabilidad y solidez de los elementos de 
soporte y el buen estado de los medios de protección deberá verificarse 
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez 
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que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 -  Otro trabajo que implican riesgos especiales son los de 
contactos con materiales corrosivos tales como cementos, 
aglomerantes, pinturas, etc. 
 Como medida de protección en el caso de tener que manipular 
cualquiera de estas sustancias se utilizaran guantes de goma o PVC para 
protección de manos y brazos, gafas de protección contra gotas de 
aglomerantes, cemento y pintura, también se utilizaran, por parte de 
aquellos trabajadores expuestos, mascarillas de filtro, tanto químico 
como mecánico específico recambiable, ya sea para ambientes 
pulverulentos como para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos. 
  En lo que se refiere a la manipulación de elementos pesado, 
tales como estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas 
prefabricadas pesadas: 
 Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los 
encofrados y las piezas prefabricadas pesadas o los soportes 
temporales y apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos 
deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera 
que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
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 Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los 
trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o 
inestabilidad temporales de la obra. 
19. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES. 
 Los  trabajos posteriores que se consideran son los de 
mantenimiento y reparación de las viviendas, dicha operaciones son 
similares a las de la construcción de las mismas pudiendo encasillarse 
dentro de las enunciadas en este proyecto de Básico de Seguridad y 
Salud, por otra parte sucede lo mismo con las herramientas y medios 
auxiliares. 
 Para los trabajos en la cubierta se utilizarán los ganchos que en 
su momento sirvieron para la construcción de las mismas, en este caso 
se prescinde de la indicación del punto exacto de los mismos ya que se 
carece del proyecto de ejecución que permita determinarlo, aun así 
como se ha dicho se situarán en aquellos lugares cercanos a las zonas 
lógicas de acceso y evacuación del tejado, para poder acceder y evacuar 
el mismo con garantías de seguridad. 
 Debido a la magnitud de las fachadas no se han dispuesto 
andamios colgantes, es por ello que cualquier operación en la misma se 
realizará sobre andamios tubulares metálicos, con las prescripciones 
indicadas en este proyecto de Seguridad y Salud. 
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ANEXO III: Normativa de aplicación 
6 Cumplimiento Plan General Benigánim. 
ARTÍCULO 13: CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS E 
INSTALACIONES. 
 Apartado 1. Fontanería 
 En cuanto a las instalaciones de agua se estará a lo dispuesto en 
la Orden de 9 de Diciembre de 1975 sobre normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
 Apartado2. Evacuación de aguas 
 1. Es obligatorio la separación de vertido de aguas negras y 
pluviales. 
 2. Las instalaciones de evacuación de aguas negras en las 
edificaciones contarán con los elementos técnicos precisos que 
garanticen su vertido y barrera hidráulica. Dicho vertido se efectuará a 
la red de alcantarillado en pozos de registro, nunca en conexión directa 
a los conductos de saneamiento que no permiten el registro y control. 
El vertido se efectuará según el modelo de Ordenanzas de Vertidos a la 
red municipal de alcantarillado impulsado por la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, cuya 
finalidad es la protección del medio receptor de aguas residuales, 
eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el 
hombre como para sus recursos naturales. 
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 3. Las aguas pluviales de cubiertas inclinadas podrán verter 
directamente a la vía pública, siendo conducidas mediante canalones y 
bajantes a la calzada. Se prohíbe expresamente el vertido libre de 
cubiertas inclinadas sin canalones a la vía pública y el vertido directo de 
las bajantes a las aceras de uso peatonal. 
 4. Todas las edificaciones, actividades o explotaciones que 
conecten sus vertidos a la red de alcantarillado deberán contar con 
autorización de acometida a la red de alcantarillado expedida por el 
Ayuntamiento. 
 5. Excepcionalmente, en las áreas de muy baja densidad se 
autoriza expresamente el tratamiento a estación depuradura de 
oxidación total individual o colectiva, de forma que quede garantizado 
que el vertido no contamina los acuíferos. 
 Apartado 3. Energía eléctrica. 
 En cuanto el suministro de energía eléctrica se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Decreto 24 
13/1973 e Instrucciones complementarias vigentes. 
 Apartado 4. Instalaciones especiales. 
 En cuanto a instalaciones de servicios de telecomunicación se 
estará a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/1998 sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación. 
ARTÍCULO 15. CONDICIONES DE USO. 
 Apartado 1. Los artículos particulares de cada zona precisarán 
los usos permitidos y prohibidos. 
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 A los efectos de estos artículos se establecen las siguientes 
clasificaciones de usos: 
 a) Por razón de su idoneidad los usos se dividen en prohibidos, 
permitidos y transitorios. 
 b) Por razón del usuario los usos se dividen en públicos y 
privados. 
 c) Por razón de su función los usos se dividen en vivienda, 
hostelero, comercial, oficinas, cultural, deportivo, sanitario, religioso, 
recreativo, artesanal, almacenes e industrial. 
 Apartado 19. Uso industrial 
 Definición: Comprende las industrias de obtención, 
transformación y transporte de materias primas, almacenes de 
conservación, distribución y depósito de productos, talleres, estaciones 
de servicio y garaje y aquellas que por el horario de trabajo, el número 
de operarios, las dimensiones del local, y la entidad de la maquinaria a 
emplear y por sus niveles de molestia, nocividad, insalubridad y 
peligrosidad solo pueden autorizarse en zonas de preferente uso 
industrial.  
 Compatibilidad de usos: Este uso es compatible con los usos 
comercial, aparcamientos, oficinas vinculadas a la actividad, artesanal y 
almacenes pequeña industria e incompatible con los usos restantes. 
 Localización: Únicamente se permite en edificios situados en 
zonas industriales. 
ARTÍCULO 16. LÍMITES A LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE 
LAS ACTIVIDADES. 
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 Apartado 4. Ruidos. 
 1. Respecto a la normativa de ruidos se estará a lo dispuesto en 
el Modelo de Ordenanza Municipal sobre prevención de la 
contaminación acústica de la Consellería de Medi Ambient y la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, cuyos aspectos 
principales se relacionan en los puntos siguientes de este apartado. 
 2. Se prohíbe, entre las 22 y las 7 horas, la realización de obras, 
reparaciones, instalaciones u otras actividades, cuando trasmitan al 
interior de viviendas o locales habitados, niveles de mido superiores a 
30 dB (A). Durante el resto de la jornada, los equipos empleados no 
excederán a 5 metros de distancia de 88 dB (A) a cuyo fin se adoptarán 
las medidas correctoras que procedan. 
 3. Se prohíben las actividades de carga y descarga de 
mercancías entre las 22 y las 8 horas, cuando estas operaciones 
superen los niveles de ruido establecidos, en la presente Ordenanza, sin 
perjuicio de las limitaciones contenidas en las normas especificas 
reguladoras de la actividad.  
 4. La producción de ruidos en la vía pública, en las zonas de 
pública concurrencia y en el interior de los edificios, deberá ser 
mantenida dentro de los limites que exigen la convivencia ciudadana y 
el respeto a los demás.  
5. La acción municipal tenderá especialmente al control de los ruidos en 
horas de descanso nocturno debidos a:  
 a) El volumen de la voz humana o la actividad directa de las 
personas.  
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 b) Animales domésticos.  
 c) Funcionamiento de electrodomésticos y aparatos o 
instrumentos musicales o acústicos.  
 d) Explosiones de petardos y fuegos artificiales.  
 e) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, 
ventilación o refrigeración.  
 f) Alarmas acústicas en establecimientos.  
 g) Instalaciones mecánicas en general (máquinas, motores, 
ordenadores, etc.).  
 6. Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del descanso 
ajeno en el interior de las viviendas, en especial desde las 22 horas 
hasta las 8 horas, cuando transmitan al interior de otras viviendas o 
locales habitados, niveles de ruido superiores a 30 dB (A).  
 7. Los equipos de las instalaciones de aire acondicionado, 
ventilación o refrigeración, como ventiladores, extractores, unidades 
condensadoras y evaporadoras, compresores, bombas, torres de 
refrigeración, frigoríficos industriales y otras máquinas o instalaciones 
auxiliares, no transmitirán al interior de los edificios niveles sonoros o 
vibratorios superiores a los limites establecidos en los puntos 9 y 10 de 
éste artículo. Igualmente se prohíbe expresamente el vertido directo de 
desagües de condensación directamente a la vía pública.  
 8. La determinación del nivel y presión sonora se expresará en 
decibelios ponderados, conforme a la escala de ponderación 
normalizada A (dB (A)). El aparato medidor deberá cumplir con las 
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especificaciones establecidas en las normas IEC-651 o IEC-804, según se 
trate de sonómetros y sonómetros integradores, respectivamente.  
 9. La medición de los niveles de presión sonora que establece la 
presente Ordenanza se efectuarán atendiendo a las siguientes normas:  
 a) La medición se llevará a cabo en el lugar en que su nivel sea 
más alto, y si fuera preciso, en el momento y situación en que las 
molestias sean más acusadas.  
 b) Los dueños, poseedores y usuarios y encargados de los 
elementos generadores de ruido, deberán facilitar a los técnicos o 
agentes municipales el acceso a sus instalaciones y dispondrán su 
funcionamiento a distintas velocidades, cargas o marchas, según las 
indicaciones de los actuantes. La negativa a la acción inspectora se 
considerará obstrucción a los efectos prevenidos en el articulo 41-5 b) y 
c) de esta Ordenanza y será sancionada con arreglo al artículo  43, salvo 
que el hecho sea constitutivo de infracción penal, en que así se 
sancionará.  
 c) En prevención de los posibles errores de medición, se 
adoptarán las siguientes precauciones:  
 - Contra el efecto de pantalla: El observador se situará en el 
plano normal al eje del micrófono y lo más separado del mismo que sea 
compatible con la lectura correcta del indicador del sonómetro.  
 - Contra la distorsión direccional: Situado en estación el 
aparato, se le girará en el interior del ángulo sólido determinado por un 
octante y se fijará en la posición cuya lectura sea equidistante de los 
valores extremos así obtenidos.  
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 - Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la velocidad 
del viento es superior a 1,6 metros por segundo se empleará una 
pantalla contra el viento. Para velocidades superiores a 5 metros por 
segundo, se desistirá de la medición, salvo que se emplean aparatos 
especiales o se apliquen las correcciones necesarias. 
 - En cuanto a las condiciones ambientales del lugar de la 
medición, no se sobrepasarán los limites especificados por el fabricante 
del aparato de la medida en cuanto a temperatura, humedad, 
vibraciones, campos electrostáticos y electromagnéticos, etc.  
 d) Medidas del nivel de presión sonora:  
 - Denominaremos nivel sonoro interior al nivel de presión 
sonora expresado en dB (A), medido en ambientes interiores. Deberá 
indicarse si la medición se ha realizado con las ventanas abiertas o 
cerradas.  
 Denominaremos nivel sonoro transmitido al interior de locales 
habitados al nivel de presión sonora interior atribuible al impacto de 
una actividad (fuente sonora) en el local receptor.  
 - Para efectuar la medición del nivel sonoro interior, el 
sonómetro se colocará a una distancia no inferior a 1 metro de las 
pareces y a una altura de 1,2 a 1,5 metros.  
 En caso de imposibilidad de cumplir los anteriores requisitos, la 
medición se realizará en el centro de la habitación y a 1,5 metros del 
suelo.  
 - Cuando se proceda a averiguar el nivel sonoro transmitido al 
interior por una fuente sonora, será preceptivo iniciar la medición con 
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la determinación del nivel sonoro ambiental o nivel de fondo, es decir, 
el nivel sonoro interior existente cuando la fuente sonora a investigar 
no se encuentra en funcionamiento. Estas mediciones se realizaran con 
las ventanas cerradas.  
 10. El nivel de ruido en el interior de viviendas transmitido a 
ellas por impacto de actividades externas, con excepción del originado 
por el tráfico y obras de carácter diurno, no superará el limite:  
 Entre las 8 y las 22 horas 40 dB (A).  
 Entre las 22 y las 8 horas 30 dB (A).  
 Si al efectuar la medición, con las ventanas cerradas, el nivel de 
fondo obtenido en el interior de vivienda fuese superior a los 
anteriormente fijados, el valor del nivel de ruido transmitido no 
superará a aquellos en 5 dB (A) en periodo diurno (8 a 22 h.), sin que en 
periodo nocturno se supere en ningún caso el limite de 30 dB (A) 
transmitidos. 
ARTÍCULO 19. ZONIFICACIONES. 
 Sin perjuicio de ulteriores alteraciones clasificatorias del suelo, 
se establecen las siguientes zonas de suelo urbano y urbanizable con 
ordenación pormenorizada:  
 1) Zona Residencial Núcleo Histórico (Protección ambiental)  
 2) Zona Residencial Casco antiguo.  
 3) Zona Residencial Intensiva Ensanche  
 4) Zona Residencial baja densidad aislada.  
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 5) Zona Residencial baja densidad adosada.  
 6) Zona Almacenes, Comercial y Terciario.  
 7) Zona lndustrial Manzana cerrada.  
 8) Zona Dotaciones comunitarias. 
ARTÍCULO 26. ZONA INDUSTRIAL EN MANZANA CERRADA. 
Apartado 1. Ámbito  
 La zona industrial en manzana está constituida por las áreas 
expresamente grafiadas con esta identificación en los planos de 
Calificación del suelo del Plan. Lo constituyen principalmente las zonas 
industriales consolidadas así como las inmediatas que completan la 
trama urbana.  
Apartado 2. Configuración de la zona  
 La zona industrial en manzana se configura por la integración 
del sistema de ordenación por alineación de calle, la tipología 
edificatoria de manzana compacta y el uso global industrial.  
Apartado 3. Usos pormenorizados  
 a) Uso dominante  
 Industrial: El uso predominante es el industrial, almacenes, 
talleres y fábricas con sus oficinas anexas. Son de aplicación las 
definiciones de usos del articulo 15 y los límites de funcionamiento de 
las actividades del artículo 16.  
 b) Usos compatibles  
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 Terciario: Se autorizan con los comercios, bares, restaurantes, 
discotecas y similares.  
 c) Usos incompatibles  
 Residencial: en todas sus modalidades. Excepcionalmente se 
permite la disposición de una vivienda destinada al uso de la vigilancia 
de la industria, dicha vivienda deberá estar debidamente justificada 
mediante la vinculación al propio edificio industrial. 
Apartado 4. Parámetros urbanísticos  
 a) relativos a la manzana y el vial  
 Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los 
planos de alineaciones.  
 Rasantes: son las que vienen definidas en los planos de rasantes 
o, en su defecto, las que se desprenden de los viários existentes.  
 b) relativos a la parcela  
 Parcela mínima edificable: Se define como solar edificable aquel 
que, además de lo previsto en el art. 6 de la L.R.A.U., reúna las 
siguientes condiciones  
 - Superficie igual o superior a 300 m2.  
 - Longitud de fachada igual o superior a 10 m.  
 - Que se pueda inscribir en su interior un circulo de diámetro 10 
m.  
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 Quedan excluidas del cumplimiento de estas condiciones 
aquellas parcelas que aun incumpliéndolas, linden con parcelas 
vinculadas a edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación 
del Plan, que no se encuentren en situación de fuera de ordenación. 
 c) relativos al volumen y forma  
 Altura máxima reguladora: La altura máxima de la edificación 
será de 10 m. sin limitación del numero de plantas o entreplantas de 
uso industrial. El numero de plantas edificables para uso de oficinas o 
vivienda vinculada a la empresa, será de 2 plantas siempre que no se 
supere el 30% de la superficie del solar.  
 Altura máxima total: se establece una altura máxima de 
cumbrera de 14,00 m.  
 Cuerpos volados: no están permitidos los vuelos sobre la línea 
de fachada. Se permiten los vuelos en las zonas retranqueadas, sin más 
limitación que la prohibición de sobrepasar la alineación de fachada.  
Apartado 5. Otras condiciones  
 La altura máxima total puede superarse por los elementos 
singulares de las instalaciones de la industria: chimeneas, silos, etc.  
 Dotación de aparcamientos: la dotación mínima de 
aparcamientos será la establecida en el artículo 15.1 del Anexo al 
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana; en suelo 
urbano. 
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APARTADO 6. FICHA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUROESTE UE-29 ( 
CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA) (ÁREA DE REPARTO 
NÚMERO 6) 
A) FUNCION DE LA ACTUACION DENTRO DEL AMBITO DEL PLAN 
GENERAL.  
 La Unidad de Ejecución número 29, de uso Industrial Manzana 
Cerrada, que conforma el Área de Reparto Sur-Oeste 29, se proyecta, 
como complemento de la ordenación pormenorizada en el extremo 
suroeste del casco urbano, complementando el espacio comprendido 
entre el suelo urbano industrial consolidado (límites norte y este), y la 
variante de la población por el sur, y que forma parte de la red 
estructural, (limite sur y oeste del área de reparto), la zona verde 
alrededor del cementerio (límite este).  
 Se desarrolla para articular del nuevo acceso de la zona 
industrial desde la variante de la carretera, que comunica las carreteras 
de la Pobla del Duc y de Bellús, mediante rotonda y acceso a los viarios 
de mayor anchura, estructurantes, perimetral al casco urbano por el 
límite sur y oeste. A su vez, sirve para legalizar y organizar la 
construcción existente formada por edificación de naves y usos como 
almacenes, talleres y industrias, recogiendo la vocación natural de 
dicho tipo de suelo, y escasa aptitud del suelo para usos agrícolas.  
 Esta Unidad de Ejecución queda delimitada por el suelo urbano 
delimitado y urbanizado, suelo urbanizable y por elementos integrantes 
de la red primaria de comunicaciones.  
B) DATOS GENERALES DE ORDENACION.  
Superficie Suelo U.E. ....................................................... 194.008’15 m2  
Red primaria dentro del área de reparto ........................ 13.534’3700 m2  
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Red primaria adscrita exterior al área de reparto ....................... 0’00 m2  
Superficie total del Área de Reparto ................................ 194.008’15 m2  
 
MANZANAS SOLARES ZONA VERDE ALM. COMERC-TERC. 
153 3.792’76  4.930’59 
161 7.623’33  9.910’33 
162 1.680’35  2.184’46 
163 5.554’47  7.220’81 
164 9.368’99  12.179’69 
165 9.076’14  11.798’98 
166 15.754’52  20.480’88 
171 33.673’37  43.775’38 
172 14.300’13  18.590’17 
173 15.580’83  20.255’08 
174  19.268’29  
Totales 116.404’89 19.268’29 151.326’36 
 
C) DETERMINACIONES Y CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO 
TIPO:  
 Delimitación del Área de Reparto:  
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 62.2 de la LRAU en 
relación con los artículos33.3 y 18 de la misma, se delimita un Área de 
Reparto que comprende la Unidad de Ejecución Sur- Oeste 29 Industrial 
y la red primaria adscrita.  
 Determinación y cáIcuIo del aprovechamiento tipo:  
 En cumplimiento del Artículo 64 de la LRAU se fija el 
aprovechamiento tipo del Área de Reparto mediante coeficientes 
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unitarios de edificabilidad y aprovechamiento referidos al Área de 
Reparto y al Sector.  
 En resumen, las condiciones se concretan para el Área de 
Reparto, a una edificabilidad bruta del sector de 0’780 m2t/ m2s, de los 
que 0’000 m2t/ m2s, corresponden al uso residencial y 0’780 m2t/ m2s, 
al uso Industrial.  
Como se ha indicado en el artículo 33 se fijan coeficientes de 
ponderación correctores de la edificabilidad que compensan las 
diferencias de rentabilidad de los distintos aprovechamientos. Para ésta 
zona Industrial de Edificabilidad Neta de 1’30 m2t/ m2s se fija un 
coeficiente 0’822.  
Para calcular el aprovechamiento tipo del Área de Reparto se dividirá el 
aprovechamiento objetivo total del Área de reparto entre la superficie 
de ésta, excluida la del terreno dotacional público existente.  
Superficie U.E.: .........................................................SS = 194.008’15 m2  
Superficie red primaria adscrita interior al sector: .....SPI = 13.534’37 m2  
Superficie red primaria adscrita exterior al sector: ......... SPE = .0’00 m2  
Superficie total Área de Reparto: ............................SA= 194.008’15 m2  
Zonificación: Almacenes Comercial Terciario.  
Edificabilidad bruta U.E.: .......................................... e = 0’780 m2t/ m2s  
Coeficiente corrector: ........................................................... C = 0’822  
Edificación total del AR: ............................................. E = 151.326’36 m2  
Aprovechamiento objetivo del AR: ............. SS x e x C = 124.338’95 Uds.  
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Aprovechamiento tipo Área de Reparto: ............. Atar = 0’6409 Ud/ m2s  
Aprovechamiento tipo del sector: ........................ Ats = 0’6409 Ud/ m2s  
Aprovechamiento subjetivo propietarios sector: ........... 111.905’05 Uds.  
EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO: ............................ 12.433’90 Uds.  
RESUMEN APROVECHAMIENTOS RECONOCIDOS.  
A) Propietarios del sector:  
Aprovechamiento subjetivo: ....... SS x 90% Atar= 111.905’05 Uds. ..... 
136.193’72 m2t  
B)10% Administración:  
Aprovechamiento: ........................................... 10 % A = 12.433’90 Uds. 
....... 15.132’64 m2t  
D) CONDICIONES DE URBANIZACION.  
 RED DE SANEAMIENTO: Separativa. Deberá preverse colector 
de pluviales, hasta conectar con el Barranco de la zona de la 
depuradora (EDAR) que comunica con el Río Albaida.  
 RED DE AGUA POTABLE: Conexiones a las redes existentes que 
completan anillos generales. Dotación de cálculo 25 m3/Hectárea y día.  
 RED DE ALUMBRADO PUBLICO: Continuación de las 
instalaciones existentes en el entorno.  
 RED DE ENERGÍA ELECTRICA: Para el cálculo de energía eléctrica 
se partirá de una dotación de 20 w/m2 edificado.  
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E) CONDICIONES OBJETIVAS PREVIAS PARA SU 
PROGRAMACION.  
 La programación de ésta Unidad de Ejecución no precisa la 
previa programación o ejecución de otras Unidades de Ejecución o 
Sectores ni de la ejecución previa de obras públicas de la red primada o 
estructural, por lo que su programación puede iniciarse de inmediato.  
 La U.E. contiene la ordenación pormenorizada por lo que no 
precisa de planeamiento de desarrollo.  
 Afecciones bienes de dominio público no municipal. Se 
encuentra afectada la U.E. por la conexión a la Carretera VP-1022, de la 
Diputación Provincial, y a la Colada del Camí de Benigánim de 10 m. de 
ancho legal.  
 El tramo de vía pecuaria que discurre por la Unidad de 
ejecución, deberá, en el correspondiente Programa de Actuación 
Integrada que lo desarrolle, resolver su desafección y/o restitución del 
trazado para usos compatibles o complementarios, de acuerdo con la 
Consellería de Medio Ambiente, como titular responsable de la misma. 
F) DETERMINACIONES CON CARACTER DE ORDENACION 
ESTRUCTURAL.  
 Tienen el carácter de estructural las determinaciones de 
Zonificación, edificabilidad, aprovechamiento, densidad y 
aprovechamientos tipo. 
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7 Cumplimiento del DB-SE, Seguridad Estructural. 
 El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos 
siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 -DB-SE-AE Acciones en la edificación 
 -DB-SE-C  Cimientos 
 -DB-SE-A  Acero 
 -DB-SE-F  Fábrica 
 -DB-SE-M  Madera 
 - DB-SI  Seguridad en caso de incendio 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la 
normativa siguiente: 
  - NCSE Norma de constitución sismorresistente: parte general y 
edificación 
 - EHE Instrucción de hormigón estructural 
8 Cumplimiento del DB-SUA, Seguridad de Utilización 
SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
- Resbaladicidad de los suelos 
 Según la Tabla 1.2 "Clase exigible a los suelos en función de su 
localización", en zonas interiores secas, tendremos unos suelos clase 1, 
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por tener pendientes menores al 6%, esto es, suelos con una resistencia 
al deslizamiento entre 15 y 35. 
 En zonas interiores húmedas, tales como la entrada al local 
desde el espacio exterior, baños, aseos, etc. tendremos suelos de clase 
2, con una resistencia al deslizamiento entre 35 y 45. 
- Discontinuidades en el pavimento 
 1.- Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo 
debe cumplir las condiciones siguientes: 
 a) no presentará imperfecciones o irregularidades que 
supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm 
 b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con 
una pendiente que no exceda el 25%. 
 c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no 
presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una 
esfera de 15 mm de diámetro. 
 2.- Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de 
circulación, tendrán una altura de 800 mm como mínimo. 
 3.- En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón 
aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes: 
 a) En zonas de uso restringido. 
 b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda. 
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 c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien 
desde porches, aparcamientos, etc.  
 d) En salidas de uso previsto únicamente en caso de 
emergencia. 
 e) En el acceso a un estrado o escenario. 
- Protección de los desniveles 
 En las zonas de público (personas no familiarizadas con el 
edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no 
excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación táctil estará a una 
distancia de 250 mm del borde, como mínimo. 
- Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 1.- Los acristalamientos de los edificios cumplirán las 
condiciones que se indican a continuación, salvo cuando esté prevista 
su limpieza desde el exterior o cuando sean fácilmente desmontables: 
 a) Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como 
exterior, se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde 
algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 
mayor de 1300mm. 
 b) Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un 
dispositivo que los mantenga bloqueados en la posición invertida 
durante su limpieza. 
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 2.- Cuando se prevea que los acristalamientos se limpien desde 
el exterior del edificio y se encuentren a una altura superior a 6 m se 
dispondrá alguno de los sistemas siguientes: 
 a) Una plataforma de mantenimiento, que tendrá una anchura 
de 400 mm, como mínimo, y una barrera de protección de 1200 mm de 
altura, como mínimo. La parte alta del acristalamiento estará a una 
altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada en los 
procedimientos normales de limpieza y mantenimiento 
 b) Equipamientos de acceso especial, tales como góndolas, 
escalas, arneses, etc., para lo que estará prevista la instalación de 
puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen la resistencia 
adecuada. 
SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO 
- Impacto con elementos fijos 
 1.- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como 
mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto 
de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 
mm, como mínimo. 
 2.- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 
estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2200 
mm, como mínimo. 
 3.- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos 
salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida 
entre 1000 mm y 2200 mm medida a partir del suelo. 
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 4.- Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya 
altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de 
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos. 
- Impacto con elementos practicables 
 1.- Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso 
situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menos que 2,50 m 
se dispondrán de forma que al barrido de la hoja no invada el pasillo. 
 2.- Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación 
tendrán partes transparentes o translúcidas que permitan percibir la 
aproximación de las personas que cubran la altura comprendida entre 
0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
- Impacto con elementos frágiles 
 1.- Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo 
de impacto indicadas en el punto 2 siguiente cumplirán las condiciones 
que les sean aplicables de entre las siguientes, salvo cuando dispongan 
de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SU 1: 
 a) Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie 
acristalada está comprendida entre 0,55 m y 12 m, ésta resistirá sin 
romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la 
norma UNE EN 12600:2003. 
 b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la 
superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 1 según la 
norma UNE EN 12600:2003. 
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 c) En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin 
romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura. 
 2.- Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto 
 a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una 
altura de 1500 mm y una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a 
cada lado de esta. 
 b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y 
una altura de 900 mm. 
- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 1.- Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir 
con puertas o aberturas, estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización situada a una altura inferior comprendida entre 850 mm y 
1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 1700 
mm. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes 
separados una distancia de 600 mm, como máximo, o si la superficie 
acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior 
antes mencionada. 
 2.- Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que 
permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de 
señalización conforme al apartado 1 anterior. 
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SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
EN RECINTOS 
- Aprisionamiento  
 1.- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su 
bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el 
caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde su interior. 
 2.- Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y 
espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en 
sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierra de 
las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las 
puertas. 
 3.- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, 
como máximo, excepto en las de los recintos a los que se refiere el 
punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo. 
SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA 
- Alumbrado normal en zonas de circulación 
 1.- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado 
capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación qu ese 
establece en el punto 1.1, medido a nivel del suelo, según esta, en el 
local que nos ocupa, tendremos: 
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 En una zona interior exclusiva para personas iluminancia 
mínima de 100 Lux. 
- Alumbrado de emergencia 
 1.- El local dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en 
caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria 
para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el mismo, evite las situaciones de pánico y permita la visión 
de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de 
emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
 b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en 
el Anejo A de DB SI. 
 c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie 
construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que 
conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
 d) Los locales que alberguen equipos generales de las 
instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial 
indicados en DB-SI 1. 
 e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
 f) Las señales de seguridad. 
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ANEXO IV: Licencias 
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA D´OBRES I DOCUMENT CIÓ 
A APORTAR. 
1.- Declaració responsable: 
En/Na................................................................................................(1), en 
representació de ............................................................., amb 
DNI/CIF................................, i domicili a 
........................................................., telèfon...................................., 
fax…………......................, i correu 
electrònic......................................................, davant l´Excm. Ajuntament 
de Benigànim. 
DECLARE: 
PRIMER: Que pretenc, en la meua condició de promotor, l´execució 
material de la següent obra: 
Descripció global i d´elements més significatius: 
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(si l´espai indicat no és suficient o es pretén substituir la descripció per 
una representació gràfica en plànol, es deurà subscriure igualment la 
mateixa i indicar en aquest espai que s´adjunta al mateix) 
Ús o destí de l´obra prevista: 
Superfície: 
Pressupost: 
Ubicació: 
Referència cadastral de l´immoble on es localitzen les obres: 
Termini d´execució a comptar des de la presentació de la present 
declaració: 
Constructor: 
En/Na................................................................................................, en 
representació de ..............................................................................., 
amb I.A.E. nº......................................., i domicili a 
..........................................................., telèfon....................................., 
fax…………......................, i correu 
electrònic...................................................... 
SEGON: Que manifeste, baix la meua exclusiva responsabilitat, que les 
obres expresades en la present declaració són obres de mera reforma 
que NO incòrren en cap de les següents circumstàncies: 
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1. Obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova 
planta, així com l'ampliació de les existents. 
2. Suposar una modificació general de la façana. En tot cas s'entendrà 
per tal un canvi de disposició dels buits de portes i finestres, així com 
aquelles intervencions en les mateixes que exigisquen la redacció d'un 
projecte tècnic i/o autorització d'altres Administracions. 
3. Afectar un immoble catalogat o en tràmit de catalogació, en els 
termes en que la dita catalogació està definida per la legislació de 
patrimoni cultural tant estatal com valenciana. 
4. Suposar la implantació de servicis per façana o la reposició dels 
mateixos. 
5. Les ubicades en edificis que es troben fora d'ordenació o que no 
tinguen prèvia llicència d'obres. 
6. Les ubicades en sòl no urbanitzable protegit. 
7. Les que afecten el domini públic local. 
8. Suposar una alteració estructural de l'edifici, inclosos els 
enderrocaments. 
9. Supostos de llicències d´obres i usos provissionals. 
10. Afectar alineacions definides pel planejament urbanístic o ser 
confrontants a les mateixes, i no comptar amb la corresponent acta 
d'alineacions. 
11. Suposar l'ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé 
de les zones de servitud i protecció d'aquell, sense comptar amb la 
corresponent autorització demanial per a la seua execució. 
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12. Constituir física o jurídicament un acte de segregació i no comptar 
amb la corresponent llicència de segregació. 
13. Estar subjecta l'obra a altres normatives sectorials i no comptar amb 
les pertinents autoritzacions. 
15. En general totes els supòsits previstos en les lletres a), b), d), e), f), 
g), h), i), j), k), l), n), ñ), s), t), u) i v), de l'apartat 1 de l'article 191 de la 
Llei 16/2005 Urbanística Valenciana. 
TERCER: Que complisc amb els requisits establits en la normativa 
urbanística i sectorial vigent (planejament urbanístic de Benigànim, 
legislació urbanística, normes d'habitabilitat i disseny, Codi Tècnic de 
l'edificació, etc.) per a poder executar materialment l'obra identificada 
en el present document, i que dispose de la documentació que així ho 
acredita, la qual aportaré de forma immediata en el cas que siga 
requerida per l'Administració municipal en el compliment de les seues 
funcions d'inspecció i control. 
Igualment, em compromet a mantindre el compliment de tals requisits 
durant el període de temps inherent a tal reconeixement o exercici. 
QUART: Manifeste així mateix que soc coneixedor que l'incompliment 
en l'execució material de l'obra de qualsevol precepte legal, siga 
d'índole urbanística o pertanyent a altres sectors, provocarà la 
paralització immediata de l'execució de l'obra. Tal incompliment 
comportarà també com a efecte, en el cas que l'obra no siga 
legalitzable, la necessitat de procedir a la restitució a la meua costa de 
les coses al seu estat originari (assumint en conseqüència, el cost de la 
possible demolició o retroacció de les actuacions en el cas que la 
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mateixa procedira), a més de suposar la imposició de les corresponents 
sancions (prèvia instrucció de l'oportú expedient).  
Consideracions que són extensives a la circumstància que es constate 
l'existència d'una inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, 
en qualsevulla dada, manifestació o document que s'acompanye o 
incorpore a la declaració responsable. I tot això sense perjuí de les 
responsabilitats penals, civils o administratives en què poguera incórrer.  
QUINT: Assumisc, així mateix, l'obligació de respondre degudament en 
el termini màxim de 10 dies qualsevol requeriment d'aclariment sobre 
les característiques de l'obra que em dirigisca l'Ajuntament.  
SEXT: En el cas que per part dels servicis tècnics municipals se'm 
traslladara de l'informe tècnic municipal en què s'apreciara que 
concorre la circumstància d'inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevulla dada, manifestació o document, o bé en la que 
s'haguera detectat que l'obra que es pretén executar no està dins dels 
supòsits de declaració responsable o incomplira per qualsevol altra 
causa la normativa urbanística o sectorial aplicable o no tinguera les 
concessions o autoritzacions sectorials pertinents, procediré a la 
immediata paralització de l'obra. Assumisc que l'advertència municipal 
en eixe sentit, des del moment de la notificació, suposa la carència de 
títol habilitant per a la realització de les obres.  
SÈPTIM: Així mateix assumisc l'obligació de complir en l'execució 
material de les obres amb el termini expressament arreplegat en la 
present declaració, mai superior a 6 mesos, excepte circumstàncies 
excepcionals degudament justificades segons el tipus d'obra, i de 
comunicar expressament a l'Administració la finalització de les 
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mateixes, no entenent emparades per la present declaració aquelles 
que es realitzen fora de tals terminis.  
 
El que manifeste i declare als efectes indicats en el present document. 
 
 
A Benigànim, ...... de .......................... de 20....... 
 
El Promotor de les obres,                                                                  El 
Constructor, 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE DE L´AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM 
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Sense perjuí de la possible necessitat de projecte arquitectònic o un 
altre anàleg, signat per la direcció tècnica responsable de les obres, així 
com de l'instrument d'intervenció ambiental corresponent, seran 
objecte de declaració responsable, a través d'aquest model 
degudament normalitzat, acompanyat de la documentació 
corresponent, totes les obres contingudes en els apartats c), m), o), p), 
q) i r) de l'art. 191.1 de la Llei 16/2005 Urbanística Valenciana, quan es 
localitzen en sòl urbà amb condició de solar, i que són les següents: 
c) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o a 
l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les 
instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu ús. 
m) L'alçament de murs de fàbrica i el tancament en els casos i davall les 
condicions estètiques que exigisquen les ordenances dels plans 
reguladors de la seua harmonia amb l'entorn. 
o) La instal·lació d'hivernacles. 
p) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la 
via pública. 
q) L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl. 
r) La instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres semblants i la 
col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe. 
Quan es localitzen en sòl no urbanitzable comú, havent de complir-se 
en tot cas amb les exigències derivades de la legislació sobre sòl no 
urbanitzable i de paisatge, seran objecte de declaració responsable les 
contingudes en els citats apartats c) i m) de tal article 191.1 de la Llei 
16/2005 Urbanística Valenciana. 
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2. Documentació a aportar (en original o còpia per a compulsar): 
o Fotocòpia del Document d'Identitat del declarant i del 
representant legal, si és el cas. 
o Fotocòpia del Document d'Identitat dels altres agents de 
l'edificació que intervinguen en l'obra (constructor, tècnics,…) 
o Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom 
d'una altra persona. 
o Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'entitat i número 
d'identificació fiscal, així com fotocòpia d'escriptura de poder 
de representació suficient de qui actue en nom seu, quan es 
tracte de persones jurídiques (empresa promotora, empresa 
constructora,…). 
o Justificació de pagament de la liquidació de l´I.C.I.O. i taxes 
pertinents segons ordenança fiscal aplicable. 
o Memòria de les obres a realitzar, en la que conste la descripció 
detallada de les mateixes i el termini previst per a la seua 
execució. 
o Plans d'emplaçament de l'immoble i situació de les obres 
respecte a la parcel·la i immoble. 
o Pressupost detallat de les obres d'acord amb els mòduls mínims 
de l'ordenança fiscal, desglossat per partides amb mesures de 
les partides a realitzar i la corresponent valoració de les 
mateixes, signat pel constructor. 
o Autorització demanial, si és el cas. 
o Acta d'alineacions i rasants, si és el cas. 
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o Llicència de segregació, si és el cas. 
o Pla descriptiu de les obres que es pretenen en el cas que les 
mateixes suposen una modificació de la distribució interior de 
les vivendes i la resta d'immobles o afectar les condicions 
definides en les normes d'habitabilitat. 
o Fotografies detallades de la situació de l'immoble abans de 
l'execució de l'obra que es pretén. Les mateixes hauran de 
comprendre totes les perspectives de la dita ubicació. 
o Compromís del promotor o constructor de les obres, d'eliminar 
els residus produïts d'acord amb l'Ordenança Municipal de 
Recollida de Residus Urbans. 
o Si l'emplaçament s'ubica en àmbit de protecció arqueològica, 
serà necessari aportar, a més, informe del Servici de Patrimoni 
Arqueològic, Etnològic i Històric de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, quan el projecte preveja la remoció del sòl. 
o Si l'obra afecta el desenvolupament d'una activitat subjecta a 
qualsevol de les modalitats d'autorització ambiental serà 
necessari identificar (número d'expedient, número de decret 
d'Alcaldia) la dita autorització o el fet d'haver efectuat la 
compareixença a que es referix l'article 474.4 del Reglament 
d'ordenació i gestió Territorial i Urbanística. 
Requeriran la presentació addicional d'una memòria tècnica 
descriptiva valorada subscrita per tècnic competent, sempre que no 
siga exigible la redacció de projecte tècnic, les obres següents: 
- Les obres de reforma que no modifiquen l'ús de l'immoble i 
afecten la disposició d'espais interiors. Haurà d'incloure's en la 
memòria, justificació del compliment de les normes 
 Trabajo Fin de Grado Mireia MoscardóMir 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de fachada.Construcción de 
una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y forjado mixto de chapa 
colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y cerramientos de 
fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con estructura metálica y 
forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las posibles cubiertas y 
cerramientos de fachada.Construcción de una nave industrial sin uso, ejecutada con 
estructura metálica y forjado mixto de chapa colaborante en Benigànim. Análisis de las 
posibles cubiertas y cerramientos de fachada.255/259 
urbanístiques i d'habitabilitat i que les obres no menyscaben la 
seguretat de l'immoble. 
- Les obres de modificació o reforma d'elements o zones 
comunes d'edificis i locals oberts al públic que tinguen com a 
objecte l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
- El tancament perimetral de parcel·les per mitjà de material 
opac o alçament de murs de fabrica, la instal·lació d'hivernacles, 
col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la 
via pública, així com aquelles obres i instal·lacions que afecten 
el subsòl, línies elèctriques, telefòniques o altres semblants i la 
col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol 
classe. Haurà de garantir-se un sistema de fixació que permeta 
assegurar l'estabilitat i seguretat de tals elements, certificant dit 
extrem en la memòria. 
 Requeriran la presentació de projecte tècnic subscrit per 
tècnic competent, visat pel seu col·legi professional, si així 
procedira d'acord amb el que disposa la normativa en vigor 
sobre visat col·legial obligatori, quan es tracte d'obres que 
afecten o puguen afectar la coberta, a la façana o a 
l'estructura dels edificis, o d'altres actuacions en que ho 
exigisca la normativa en vigor, entenent per tals, les obres que 
tinguen caràcter d'intervenció total o les parcials que 
produïsquen una variació essencial de la composició general 
exterior, o del sistema estructural. 
ALTRES DOCUMENTS NECESSARIS SEGONS EL TIPUS D'OBRA (en 
original o còpia per a compulsar): 
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A) ARREGLAMENTS DE COBERTA SENSE MODIFICACIÓ D'ELEMENTS 
ESTRUCTURALS. 
1.- Pla planta, alçat i de secció de l'estat actual. 
B) REFORMES INTERIORS DE VIVENDES I D'ESPAIS LLIURES DE DOMINI 
PRIVAT. 
1.- Pla de planta estat actual. 
2.- Pla de planta estat que es projecta. 
C) ARREGLAMENTS DE FAçana O CANVI DE FUSTERIA SENSE MODIFICAR 
BUITS. 
1.- Pla de planta i alçat de l'estat actual. 
2.- Pla de planta i alçat de l'estat que es projecta. 
D) OBRES DE TANQUES DE PROPIETATS I SOLARS. 
1.- Pla a escala de la parcel·la o solar amb la situació de les portes, 
indicant la zona o perímetre on va a realitzar-se la tanca. 
2.- Alçat i secció model tanca i porta, amb detall constructiu de la tanca 
a realitzar especificant materials i dimensions. 
3.- Escriptura de propietat. 
E) INSTAL·LACIÓ DE BASTIDES I GRUES QUE NO AFECTEN EL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL. 
1.- Projecte de muntatge i col·locació. 
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2.- Estudi de seguretat i salut i nomenament del coordinador de 
seguretat. 
LA NO PRESENTACIÓ DE QUALSEVOL DELS DOCUMENTS MOTIVARÀ LA 
NO-ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE, I 
DETERMINARÀ LA IMPOSSIBILITAT D'INICIAR LES OBRES. 
(1) Les dades personals arreplegades podran ser incloses en un fitxer i 
tractades per l'Ajuntament responsable del fitxer i podran ser cedides 
de conformitat amb la llei, podent l'interessat exercir davant del 
mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot el qual 
s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
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ANEXO IV: Presupuesto por capítulos 
CAPÍTULO IMPORTE 
1. Acondicionamiento de terrero 2.845,58 
2. Cimentación 26.474,5 
3. Estructura 162.125,12 
4. Fachadas 13.259,54 
5. Instalaciones 5.487,45 
6. Cubierta 10.245,98 
7. Carpintería 2.541,36 
8. Control de Calidad 2.147,61 
9. Seguridad y Salud 4.364,21 
 
Total PEM 229.491,35 € 
 
Gastos Generales 13% 29.833,87 € 
Beneficio Industrial 6% 13.769,48 € 
IVA 21% 57.349,88 € 
Presupuesto de Contrata 330,444,58 € 
 














